
Číslo smlouvy objednatele č. 1: 608-2019-514101 
Číslo smlouvy objednatele č. 2:  
Číslo smlouvy zhotovitele: 136/2019 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Světí, včetně ucelené části k.ú. Všestary 
 

SMLOUVA O DÍLO  
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

 
Smluvní strany: 
 
Objednatel č. 1: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro 

Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 

Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Lenka Boguschová, pověřená vedením 
Pobočky Hradec Králové 

Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové 
Tel. xxxxxxxxxx 
E-mail: hkralove.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
 
(dále jen „objednatel č. 1“) 
 
a 
 
 
Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky, 

státní příspěvková organizace 
Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
Zastoupený: Ing. Tomášem Grossem, Ph.D. 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Gross, Ph.D. 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx 
Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
Tel. xxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxx  
ID DS: Zjq4rhz 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 20001-15937031/0710 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390 
 
(dále jen „objednatel č. 2“) 
 
Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 
nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele. 
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a 
 
Zhotovitel : Geoplan Hradec Králové – společnost 

geodetů a projektantů 
Sídlo: xxxxxxxxxx  Hradec Králové 
Zastoupen: Ing. Vladimírem Duškem – zástupcem 

společnosti 
Účastníci společnosti (sdružení) :  
1. Ing. Vladimír Dušek 

Sídlo: xxxxxxxxxx  Hradec Králové 
IČO: 18844031 
DIČ: xxxxxxxxxx 

2. RFprojekt s.r.o. 
Sídlo: Pospíšilova 1139, 534 01 Holice 
IČO: 05636957 
DIČ: CZ05636957 

3. Ing. Magdaléna Hofmanová 
Sídlo: xxxxxxxxxx  Hradec Králové 
 
IČO: 73660914 
DIČ: xxxxxxxxxx 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Dušek 
V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxx , xxxxxxxxxx , xxxxxxxxxx  
 

Telefon: xxxxxxxxxx , xxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxx  
ID DS: yha9ftx 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxx  
IČO: 18844031 
DIČ: xxxxxxxxxx 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Není zapsána v OR 

 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně dále jako „smluvní strany“). 
 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“): 

Čl. I 
Předmět a účel smlouvy 

1.1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné 
zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Světí, včetně 
ucelené části k.ú. Všestary“. 

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - návrh komplexních 
pozemkových úprav v k. ú. Světí, včetně ucelené části k. ú. Všestary (dále jen „KoPÚ“) 
včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu 
[přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky 
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kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška“)] a vyhotovení 
dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí (dále jen „dílo“).  

1.3. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu 
pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále 
jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.  

1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v čl. III této smlouvy.  
1.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 

v době sjednané v čl. V této smlouvy. Dokončením celého díla se rozumí řádné 
vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí podle 
čl. 3.6. „Mapové dílo“. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme 
a zaplatí za něj dohodnutou cenu dle podmínek stanovených touto smlouvou.  

 

Čl. II 
Podklady k provedení díla 

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 16. 7. 2019. 
2.2. Objednatel č. 1 se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy 

veškeré podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací 
dokumentace. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný předávací 
protokol. Objednatel č. 1 se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání 
dalších nezbytných podkladů. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými 
právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími 
se k předmětu díla (dále jen „předpisy“). V případě, že v průběhu plnění předmětu 
veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených 
předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu 
plnění díla, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými 
předpisy. 
 

Čl. III 
Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části 

3.1. Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) a dále zejména s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při 
provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, včetně její 
přílohy (dále jen „vyhláška“), Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav, 
Technickým standardem dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových 
úpravách, Směrnicí ústřední ředitelky SPÚ 10/2015 o postavení a činnosti 
Regionálních dokumentačních komisí (dále jen „RDK“) a Metodickým postupem pro 
práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových 
úprav (VFP) v souvislosti s Příkazem ústřední ředitelky 01/2016 – Zkušební provoz 
v rámci předávání dat pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný formát 
pozemkových úprav.  

3.2. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový výkaz činností. Dokumentace díla bude 
vyhotovena v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce a v souladu s platnými předpisy 
katastru nemovitosti. 

3.3. Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích 
částí: 
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3.4. Hlavní celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole 

a) Revize stávajícího základního polohového bodového pole (ZPBP), 
zhuštovacích bodů (ZhB) a podrobného základního polohového bodového 
pole (PPBP) (rekognoskace na bodech, oznámení závad a změn, ověření 
polohy kontrolním měřením, u bodů PPBP případné přeurčení polohy, 
popř. pořízení nových geodetických údajů, návrh ke zrušení, elaborát revize 
PPBP). 

b) Návrh na doplnění PPBP schválený katastrálním úřadem, doplnění PPBP 
(případná stabilizace bodů, elaborát doplnění PPBP).  

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

a) Podrobné měření polohopisu, tj. předmětů stanovených v § 10 odst. 7 
vyhlášky a předmětů stanovených v § 5 katastrální vyhlášky.  

b) Zaměřování hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých 
porostech) je prováděno za účasti pozvaných vlastníků či správců těchto 
staveb (vlastníci nebo správci budou zhotovitelem na toto zaměřování 
prokazatelně pozváni) na základě příslušných zákonných norem. Vypracování 
dokumentace o tomto místním šetření včetně podrobného měření jako 
podkladu pro návrh nového uspořádání těchto pozemků.  

c) Body polohopisu budou zaměřeny včetně nadmořské výšky (výškový systém 
baltský po vyrovnání - Bpv).  

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle 
§ 2 zákona 

a) Vypracování seznamu předpokládaných účastníků řízení pro úvodní jednání. 
Tento seznam bude předán objednateli č. 1 v termínu do 1 měsíce od výzvy 
objednatele. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, vypracování potřebných 
geometrických plánů pro stanovení obvodů KoPÚ a předání elaborátu 
zjišťování hranic obvodů včetně jeho příloh na katastrální úřad, předepsaná 
stabilizace, vše dle platných katastrálních předpisů katastru nemovitostí.  

b) Vypracování potřebných geometrických plánů pro rozdělení pozemků 
na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona. 

c) Zjišťování hranic včetně podrobného měření pozemků neřešených podle § 2 
zákona bude provedeno v souladu s § 10 odst. 6 vyhlášky a dle požadavků 
katastrálního úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod III. 
odst. 3) přílohy č. 1 k vyhlášce). 

d) Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům objednatel č. 1 
na základě podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou zhotovitelem 
předány minimálně 1 měsíc před začátkem zjišťování hranic.  

e) Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice podle 
katastrální vyhlášky a jejich projednání s dotčenými obcemi.  

f) Aktualizace místních a pomístních názvů, vypracování seznamu místních 
a pomístních názvů a grafického přehledu místních a pomístních názvů, vše 
odsouhlasené příslušnou obcí. Souhlas zajišťuje zhotovitel. 

g) Grafický přehled parcel (v obvodu pozemkových úprav), včetně parcel 
vedených ve zjednodušené evidenci včetně případného seznamu nesouladů 
graficky zobrazených parcel s obsahem souboru popisných informací. 

h) Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 
zákona (viz Pokyn č. 43 ČÚZK). 

i) Předání soupisu nesouladů mezi SPI a SGI k řešení katastrálnímu úřadu. 
Vypracování seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro 



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Světí, včetně ucelené části k.ú. Všestary 

5/20 

 

vyznačení poznámky do KN po zápisu geometrického plánu na upřesněný 
obvod (§ 9 odst. 7 zákona). 

3.4.4. Rozbor současného stavu  

a) Rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, 
cestní síť, eroze, vodní režim, atd. podle § 5 vyhlášky).  

b) Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové 
vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.  

c) Mapa průzkumu a mapa erozního ohrožení - současný stav. 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  

a) Přehled zjištěných nesouladů druhů pozemků a způsobů využití v souladu 
s § 5 odst. 3 vyhlášky jako podkladu pro jednání dle § 11 odst. 1 vyhlášky. 

b) Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude 
topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasená 
příslušným odborem SPÚ. Elaborát bude vypracován v souladu s § 8 zákona 
a § 11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 1 vyhlášky, jeho předání příslušnému odboru 
SPÚ zajistí objednatel č. 1. 

c) Aktualizace seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro vyznačení 
poznámky do KN (§ 9 odst. 7 zákona). 

d) Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. přílohy č. 1 
k vyhlášce s výjimkou bodů 8), 9), 10) a v souladu s požadavky uvedenými 
v § 8 zákona a v § 11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 2 vyhlášky. S vypracováním 
seznamu pozemků vlastníků vyžadujících souhlas podle § 3 odst. 3 zákona. 
Tato dokumentace bude předložena 2 měsíce před stanoveným termínem 
ukončení dílčí části 3.4.5. 

e) Jednotlivé nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny 
originálem razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování 
pozemkových úprav.  

f) Při zjištění změny údajů o dotčených vlastnících nebo pozemcích provede 
zhotovitel aktualizaci jejich soupisů nároků a objednatel č. 1 je doručí 
dotčeným vlastníkům. 

g) Pokud bude vlastník požadovat ocenění dřevin rostoucích mimo les (§ 12 
vyhlášky), zajistí zhotovitel toto ocenění do předmětných nárokových listů. 

h) Vyhotovení znaleckých posudků na ocenění věcných břemen nebo výkupu 
pozemků zajistí objednatel č. 1. 

i) Pokud bude nutné provést změny v soupisech nároků na základě námitek 
podaných ve stanovené lhůtě, bude toto zhotovitelem bez zbytečného odkladu 
v dokumentaci provedeno, a to dodatečně bez navýšení ceny díla předaného 
podle čl. 5.13.5. 

3.5. Hlavní celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

a) Dokumentace k plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) bude vyhotovena 
dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele č. 1 
v souladu s § 9 zákona a § 15 a 16 vyhlášky.  

b) Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán 
s územním plánem na sousední katastrální území a na území mimo obvod 
pozemkových úprav v řešeném katastrálním území.  

c) Součástí díla bude i posouzení navržených společných zařízení ve srovnání 
se schváleným územním plánem řešeného území. 

d) Po projednání PSZ se sborem zástupců objednatel č. 1 zajistí na návrh 
zhotovitele zpracování inženýrsko-geologického průzkumu. Výsledky 
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inženýrsko-geologického průzkumu budou závazným podkladem pro návrh 
PSZ. 

e) Plán společných zařízení bude projednán s dotčenými orgány a organizacemi. 
Po vyřešení všech připomínek s ním bude seznámen sbor zástupců vlastníků.  

f) Zhotovitel předloží 4 měsíce před stanoveným termínem ukončení dílčí části 
3.5.1. PSZ ve struktuře dle směrnice RDK. PSZ bude v termínu odevzdán po 
vyřešení všech připomínek orgánů státní správy a organizací a po seznámení 
se sborem zástupců. Následně bude PSZ předložen k odsouhlasení RDK, 
projednání zajišťuje objednatel č. 1. Zhotovitel se na základě výzvy 
objednatele č. 1 zúčastní projednání předložené dokumentace v RDK. 

g) Po odsouhlasení v RDK bude PSZ předložen ke schválení zastupitelstvu 
příslušné obce na veřejném zasedání. Zhotovitel se na základě výzvy 
objednatele č. 1 zúčastní projednání předložené dokumentace. 

h) Součástí elaborátu PSZ jsou i vyjádření orgánů a organizací v průběhu 
zpracování PSZ a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné 
vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví 
státu, obce popř. jiných vlastníků. 

i) Dokumentace technického řešení PSZ bude pro všechna navrhovaná 
opatření ověřena autorizovanou osobou s požadovanou specializací 
a zpracována v rozsahu čl. 3.5.i.a) - 3.5.i.c):  
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno 

v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo 
u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace 
společných zařízení.  

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 
staveb (toky, komunikace, příkopy, průlehy apod.) společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. To vše s ohledem na 
potřeby správy a provozu jednotlivých staveb. Do předpokládaného 
počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána 
pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy budou 
vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti max. 
po 50 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.  

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb (nádrže, poldry apod.) společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. Do předpokládaného 
počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána 
pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy budou 
vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti max. 
po 20 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.  

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona 

a) Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí 
odsouhlasených vlastníky pozemků řešených podle § 2 zákona, zpracovaných 
v souladu s § 9 a 10 zákona, s § 17 vyhlášky a s přílohou č. 3 vyhlášky 
v rozsahu dle bodu VIII. přílohy č. 1. vyhlášky s výjimkou bodu 8. 

b) Doložení dokladů o projednání návrhu nového uspořádání se všemi vlastníky, 
popř. dokladu zhotovitele o výzvě k jeho projednání (§ 9 odst. 20 zákona). 

c) Jako doklad o projednání návrhu bude objednateli č. 1 předložen soupis 
nových pozemků, podepsaný účastníkem řízení. K soupisu nových pozemků 
bude připojená grafická příloha se zobrazením nového uspořádání pozemků. 
Grafická příloha bude rovněž obsahovat zákres stávajících a nově 
zřizovaných věcných břemen. Písemná i grafická část bude opatřena originály 
razítka a podpisem zhotovitele. 
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d) Soupisy nových pozemků včetně grafické části návrhu (3x) zasílané 
objednatelem č. 1 podle § 9 odst. 21 zákona vlastníkům, kteří se nevyjádřili.  

e) Zapracování objednatelem č. 1 připuštěných připomínek vzešlých na základě 
výzvy objednatele č. 1 podle § 9 odst. 21 zákona.  

f) V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu 
nároků na základě nových skutečností, uvedených v katastru nemovitostí, 
a to až do vystavení návrhu dle § 11 odst. 1 zákona. Průběžnou aktualizací je 
rovněž zapracování připomínek podle čl. 3.5.2.e). 

g) Dokumentace k vystavenému návrhu bude předložena v rozsahu stanoveném 
přílohou č. 1 bodu VIII. vyhlášky s výjimkou bodu 8), a to v počtu a formě 
stanovené čl. IV této smlouvy. 

h) Doklady o projednání návrhu nového uspořádání pozemků s podpisy vlastníků 
budou předány v originále a v potřebném počtu kopií, dle požadavku 
objednatele č. 1. 

i) V případě nutnosti aktualizace PSZ s ohledem na návrh nového uspořádání 
pozemků bude předána upravená dokumentace PSZ k vystavení ve formě 
aktualizované celé dokumentace popř. dodatku k tomuto plánu, a to s ohledem 
na rozsah provedených změn. Digitální podoba dokumentace bude předávána 
v celém rozsahu, nikoliv jen dodatek.  

j) Zhotovitel doplní tabulku návrhu prvků PSZ o čísla pozemků a čísla listů 
vlastnictví (LV) a vyhotoví soutisk návrhu PSZ na návrh nového uspořádání 
pozemků. 

3.5.3. Dokončení a předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků 
a PSZ 

a) Provedení úprav návrhu na základě námitek a připomínek podle § 11 odst. 1 
a odst. 2 zákona. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků včetně 
PSZ bude v rozsahu uvedeném v bodech VIII. a IX. přílohy č. 1 k vyhlášce, 
a to v počtu a formě stanovené čl. IV této smlouvy. 

b) Paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, 
podepsáno s příslušným razítkem osoby úředně oprávněné k projektování 
pozemkových úprav.  

c) Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu 
pozemkových úprav. Písemnou přílohou se rozumí kopie odsouhlaseného 
případně neodsouhlaseného soupisu (bilance) pozemků dle přílohy č. 1 bodu 
VIII. odst. 1 vyhlášky a soupis nových pozemků s uvedením parcelních čísel 
KN. Pokud odsouhlasené soupisy nových pozemků obsahují pracovní čísla 
parcel, bude přiložena srovnávací tabulka parcelních čísel. Grafickou přílohou 
se rozumí znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé 
vlastníky řízení). 

3.6. Hlavní celek „Mapové dílo“ obsahuje 

3.6.1. Nastanou-li v mezidobí mezi vydáním rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ 
a  vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona změny údajů v katastru 
nemovitostí provede zhotovitel tomu odpovídající aktualizaci podkladu KoPÚ. 

3.6.2. Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav 
do KN. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 57 odst. 1 katastrální 
vyhlášky s výjimkou podkladů uvedených pod písm. b), c), e).  

3.6.3. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM bude odsouhlasená 
příslušným odborem SPÚ a její předání příslušnému odboru SPÚ zajistí 
objednatel č. 1. 

3.6.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat 
výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu 
na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona 
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č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně 
způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení 
způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do 3 měsíců 
od výzvy objednatele č. 1.  

3.6.5. Tisková podoba dokumentace k obnově katastrálního operátu bude 
vyhotovena do 15 dnů od vydání kladného stanoviska katastrálního úřadu 
k převzetí výsledku zeměměřických činností. 

3.6.6. Za předané dílo v termínu je považováno předání veškerých podkladů 
v rozsahu § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky v digitální podobě ve struktuře dat 
podle přílohy č. 56 k Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod, 
ČÚZK 2015, v aktuálním znění, včetně kladného stanoviska katastrálního 
úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí 
a příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona v digitální i písemné podobě. 
 

Čl. IV 
Technické požadavky na provedení díla 

4.1. Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování 
na papíře, vše přehledné a čitelné. Dále budou dílčí části předány v digitální podobě 
ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí 
ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na paměťovém mediu, 
a současně bude předána textová část ve formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým 
editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel. 
Seznam parcel řešených v obvodu KoPÚ pro zápis poznámky do katastru nemovitostí 
o zahájení řízení a o schválení návrhu pozemkových úprav bude předán ve formátu *.csv. 
Všechny požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli č. 1 rovněž 
ve formátu *.pdf v členění dle jednotlivých listů vlastnictví, které umožní objednateli č. 1 
jejich použití pro správní řízení (např. v elektronické spisové službě). Dokumentace bude 
předána ve formátu VFP s výjimkou těch částí díla, u nichž není předání ve formátu VFP 
vyžadováno (např. dokumentace technického řešení PSZ), které se předávají ve formátu 
*.dgn nebo *.vyk a v souřadnicovém systému S-JTSK. Rastrová data budou předána 
ve formátu georeferencovaného TIFF. 

4.2. Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle čl. 4.1. v následujícím počtu 
vyhotovení a formě: 
4.2.1. Revize stávajícího bodového pole - 2x papírové zpracování (1x objednatel č. 1, 

1x objednatel č. 2) a 2x CD (DVD).  
4.2.2. Polohopisné zaměření zájmového území - 2x papírové zpracování 

(1x objednatel č. 1, 1x objednatel č. 2) a 2x CD (DVD).  
4.2.3. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona - 3x papírové zpracování (1x objednatel č. 1, 
1x objednatel č. 2, 1x pro předání na katastrální úřad) a 3x CD (DVD). 
Geometrické plány budou odevzdány jen na CD (DVD). 

4.2.4. Rozbor současného stavu – 4x papírové zpracování (1x objednatel č. 1, 
1x objednatel č. 2, 2x obec) a 4x CD (DVD).  

4.2.5. Dokumentace nároků vlastníků (včetně map) – 3x papírové zpracování 
(1x objednatel č. 1, 2x obec) a 3x CD (DVD) a 2x papírové zpracování 
k rozeslání účastníkům řízení. 

4.2.6. Vypracování PSZ – 5x papírové zpracování (1x objednatel č. 1, 1x objednatel 
č. 2, 2x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a 5x CD (DVD). Po zapracování 
případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání 
pozemků – 5x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel č. 1, 
1x objednatel č. 2, 2x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a 5x CD (DVD). 
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4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území - 2x papírové zpracování 
(1x objednatel č. 1, 1x objednatel č. 2) a 2x CD (DVD).  

4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2x papírové zpracování 
(1x objednatel č. 1, 1x objednatel č. 2) a 2x CD (DVD). 

4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 4x papírové 
zpracování (1x objednatel č. 1, 2x obec k vystavení, 1x papírové zpracování 
k rozeslání účastníkům řízení) a 3x CD (DVD). 

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 
4x papírové zpracování (1x objednatel č. 1 (paré č. 1), 1x objednatel č. 2, 
2x obec k uložení) a CD (DVD) + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu 
(1x objednatel č. 1, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení). 

4.2.11. Zpracování mapového díla – 2x papírové zpracování (1x objednatel č. 1, 
1x objednatel č. 2) a 2x CD (DVD).  

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona 
a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 5x papírové zpracování 
(1x objednatel č. 1, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 
2x obec k veřejnému nahlédnutí) a CD (DVD). 

4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném katastrálním úřadem. Návrh 
PSZ a návrh nového uspořádání pozemků v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka 
stanoví objednatel č. 1 podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ). 

4.4. Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel č. 1 následně 
rozesílat účastníkům řízení, budou zkompletovány pro každého účastníka řízení 
samostatně a řazeny dle požadavku objednatele č. 1. 
 

Čl. V 
Základní podmínky předání a převzetí díla 

5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli č. 1 dílo ke kontrole po dílčích částech 
ve smyslu čl. III této smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol. 

5.2. Části díla budou předávány v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úřadu pro 
Královéhradecký kraj, Pobočky Hradec Králové, adresa Haškova 357, 500 02 Hradec 
Králové.  

5.3. Objednatel č. 1 provede kontrolu předaných dílčích částí podle čl. III do 30 dnů od 
převzetí díla ke kontrole. 

5.4. Výsledek kontroly sdělí objednatel č. 1 písemným podáním zhotoviteli, které bude 
odesláno nejpozději poslední den lhůty uvedené v čl. 5.3. 

5.5. V případě, že ve lhůtě podle čl. 5.4. neobdrží zhotovitel písemné podání o výsledku 
kontroly, má se za to, že objednatelem č. 1 nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky 
a postupuje se podle čl. 5.8. 

5.6. V případě, že budou objednatelem zjištěny vady či nedodělky v rozsahu nebo kvalitě 
předaného díla podle čl. III, bude zhotoviteli dílo vráceno k dopracování. Lhůta na 
dopracování je stanovena do 10 dnů od doručení písemného podání podle čl. 5.4. 
Zhotovitel tímto není zbaven povinnosti předávat dílo bez vad.  

5.7. Po odstranění vad či nedodělků je dílo opakovaně předáno ke kontrole. Výsledek 
kontroly sdělí objednatel č. 1 písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno 
nejpozději poslední den lhůty ke kontrole, která činí 30 dní. 

5.8. Objednatel č. 1 je povinen převzít dílo do 14 dnů po písemném prohlášení objednatele 
č. 1, že provedené dílo nevykazuje zjevné vady a nedodělky a že dílo přebírá. 
O předání a převzetí části díla bude objednatelem č. 1 vyhotoveno sdělení o schválení 
(akceptační protokol), které bude doručeno zhotoviteli.  
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5.9. V případě, že bude objednatelem č. 1 zjištěno, že dílo, předané podle čl. 5.7. má opět 
vady, obdrží zhotovitel sdělení o počátku běhu sankcí. Zároveň bude zhotoviteli 
vráceno dílo k dopracování v objednatelem č. 1 stanovené lhůtě. 

5.10. Sankce podle čl. 8.3. bude uplatněna v případě, že dílo odevzdané podle čl. 5.7. bude 
vykazovat opět vady a nedodělky.  

5.11. Objednatel č. 1 je oprávněn nepřevzít dílo, které má vady až do jejich odstranění, tuto 
skutečnost písemně oznámí zhotoviteli. 

5.12. Zhotovitel předloží objednateli č. 1 15 dnů před zahájením projednávání se sborem 
zástupců k posouzení návrh PSZ a před projednáním s vlastníky první návrh nového 
uspořádání pozemků v digitální formě.  
 

5.13. Písemné sdělení o schválení dílčích částí díla bude vyhotoveno: 
5.13.1. u dílčí části 3.4.1. po odevzdání a převzetí díla katastrálním úřadem,  
5.13.2. u dílčí části 3.4.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem, 
5.13.3. u dílčí části 3.4.3. po předání kladného stanoviska katastrálního úřadu (§ 9 

odst. 6 zákona) a po předání potvrzených geometrických plánů,  
5.13.4. u dílčí části 3.4.4. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem, 
5.13.5. u dílčí části 3.4.5. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem, 
5.13.6. u dílčí části 3.5.1. po schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§ 9 

odst. 11 zákona), 
5.13.7. u dílčí části 3.5.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem, 
5.13.8. u dílčí části 3.5.3. po vypořádání námitek a připomínek k vystavenému návrhu 

uplatněných ve lhůtě stanovené zákonem (§ 11 odst. 1 zákona) a po předložení 
aktuální dokumentace, 

5.13.9. u hlavního celku 3.6. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu 
k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí. 

5.14. Písemné sdělení o schválení dílčích částí díla bude objednatelem č. 1 vyhotoveno 
zároveň po předložení kladného schvalovacího protokolu souboru VFP u těch dílčích 
částí díla, která to vyžadují. 
 

Čl. VI 
Cena za provedení díla 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která 
je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1.014.240,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 505.100,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 64.200,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1.583.540,- Kč 

DPH 21% 332.543,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1.916.083,- Kč 

 
6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s čl. 6.2. nebo 6.3. tohoto 

článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku 
uvedených v čl. IX této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými 
v příslušném dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde 
ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje 
veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné 
k řádnému dokončení díla. 
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6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 
jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 
zhotovitelem.  

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou 
fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Objednatel není povinen uhradit 
zhotoviteli finanční prostředky ve výši celkové ceny díla dle čl. 6.1. na zhotovení díla, 
pokud bude splněna podmínka sjednaná v předchozí větě. 

6.3. Případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ; tím není 
dotčeno ustanovení čl. IX této smlouvy v části upravující vyhrazené změny závazku. 

6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry 
sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí 
vždy směrem nahoru. 

6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 
 

Čl. VII 
Platební a fakturační podmínky 

7.1. Cena díla bude hrazena objednatelem č. 1 a 2 v následující výši dle celkové ceny díla: 
68 % objednatel č. 1, 32 % objednatel č. 2. 

7.2. Fakturační adresa objednatele č. 1: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774.  
Fakturační adresa objednatele č. 2: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4. 
Faktury budou zasílány na adresu objednatele č. 1: Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové, Haškova 357/6, 
500 02 Hradec Králové. 

7.3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích částí, na základě 
schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků, vystaveného 
objednatelem č. 1. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. 
V případě, že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude 
součástí protokolu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace tímto 
orgánem bez vad a nedodělků. 

7.4. Dřívější termín plnění dílčích částí se připouští za podmínky, že k financování díla 
budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele 
č. 1 a 2 v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas 
objednatele č. 1 a 2.  

7.5. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 
náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 
vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny 
zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu 
vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 
termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

7.6. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením dílčí části a poslední 
fakturu označí textem „konečná“. 

7.7. Splatnost jednotlivých faktur objednatele č. 2 je 60 kalendářních dnů ode dne doručení 
objednateli č. 2. Splatnost jednotlivých faktur objednatele č. 1 je 30 kalendářních dnů 
ode dne doručení objednateli č. 1.  

7.8. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 
30. 11. kalendářního roku. 

7.9. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
7.10. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel č. 1 je organizační složkou státu, 

objednatel č. 2 je státní příspěvkovou organizací a jejich stav účtu závisí na převodu 
finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě 
nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po 
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obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů 
nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči 
objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato 
skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně zhotoviteli nejpozději 
do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.  
 

Čl. VIII 
Záruky, smluvní pokuty, sankce 

8.1. Smluvní strany se zavazují, že v případě, kdy jakákoliv smluvní strana poruší 
ustanovení této smlouvy, především podmínky týkající se termínů plnění předmětu 
smlouvy, termínu splatnosti daňových dokladů, mohou být druhou stranou uplatňovány 
sankce uvedené v tomto článku. 

8.2. Sankce v případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě termínů 
plnění a porušení ustanovení čl. X) zhotovitelem činí 0,5 % z celkové ceny díla vč. DPH 
uvedené v čl. 6.1., a to za každé jednotlivé porušení.  

8.3. Sankce za nesplnění termínu stanoveného smlouvou nebo jednotlivé dílčí části díla ve 
sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,2 % z ceny hlavního 
celku vč. DPH, uvedeného v příloze č. 1, a to za každý i započatý kalendářní den 
prodlení, avšak max. ve výši nesplněné dílčí části díla bez DPH. 

8.4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné 
výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo 
objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že na 
plnění povinnosti netrvá. 

8.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena 
lhůta delší. 

8.6. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo 
náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, v plné výši započetl vůči nároku zhotovitele 
na uhrazení faktury vystavené dle čl. VII. 

8.7. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 
stanovuje na 60 + 36 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. 
V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, 
záruční lhůta na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín 
odevzdání posledního hlavního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty 
budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené 
části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky 
prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí 
z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví 
(vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo 
v době zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno. O odstranění vad bude oběma 
stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 

8.8. Vady díla: Objednatelem převzatá dílčí část díla má vady, pokud neodpovídá kvalitou 
či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně 
závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně 
oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu 
uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta 
musí být objednatelem stanovena tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. 
Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 
NOZ. Zhotovitel je povinen provedenou opravu vad a nedodělků řádně předat 
objednateli, o předání a převzetí bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel bude 
souhlasit s provedenou opravou, potvrdí zhotoviteli protokol o odstranění vad 
a nedodělků. 
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8.9. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 
500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle 
odst. 8.8. této smlouvy.  

8.10. Objednatel má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během 
záruční doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či faxem 
s následným písemným potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla 
zhotovitel odstraní bezplatně ve stanovené lhůtě. 

8.11. Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30 dnů od zahájení odstranění 
vad, má objednatel právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím se 
nenaruší práva objednatele vyplývající ze záručních podmínek. 

8.12. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí 
osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu 
s vyhotovením díla. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti. 

8.13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 
nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 
vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku 
jednání či opomenutí objednatele, nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 
objednatele předem neupozornil.  

8.14. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 
oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok 
na náhradu vzniklé škody. 
 

Čl. IX 
Důvody pro vyhrazenou změnu závazku, změnu nebo odstoupení od smlouvy 

9.1. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změny závazku 
ze smlouvy způsobem a za podmínek uvedených níže v tomto článku. Obsahem 
vyhrazené změny závazku je změna rozsahu díla specifikovaného v čl. III této smlouvy 
a s tím související změna celkové ceny za skutečně realizovaný rozsah díla 
při zachování jednotkových položkových cen uvedených v položkovém výkazu 
činností, který je přílohou této smlouvy.  

9.2. Celková cena plnění realizovaného na základě vyhrazené změny závazku ze smlouvy 
nad rámec rozsahu díla dle čl. III této smlouvy nesmí přesáhnout 10 % původní 
hodnoty závazku tzn. celkové ceny díla bez DPH dle čl. 6.1. této smlouvy.  

9.3. Na základě výhrady změny závazku ze smlouvy dojde k úpravě počtu měrných 
jednotek jednotlivých hlavních celků a dílčích částí položkového výkazu činností, které 
jsou specifikovány níže v čl. 9.4. této smlouvy, a to v následujících situacích 
nezávislých na vůli smluvních stran: 
9.3.1. v případě pozemků, které mohou být předmětem pozemkových úprav podle 

§ 3 odst. 3 zákona, a to konkrétně pozemků zastavěných stavbou, které nejsou 
ve vlastnictví státu, pozemků funkčně souvisejících s touto stavbou včetně 
přístupové cesty, zahrady, pozemků v zastavěném území, pozemků 
v zastavitelných plochách a pozemků, na nichž se nacházejí veřejná nebo 
neveřejná pohřebiště, lze provést změnu výměry pozemků řešených 
a neřešených dle § 2 zákona, případně změnu obvodu pozemových úprav, 
pokud vlastníci takových pozemků nebudou souhlasit s řešením těchto 
pozemků v pozemkových úpravách podle § 3 odst. 3 zákona; 

9.3.2. pokud po oznámení zahájení řízení o pozemkových úpravách dle § 6 odst. 4 
zákona budou třetími osobami realizovány stavební činnosti, na základě kterých 



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Světí, včetně ucelené části k.ú. Všestary 

14/20 

 

dojde ke změně výměry pozemků řešených a neřešených dle § 2 zákona, 
případně ke změně obvodu pozemkových úprav; 

9.3.3. pokud po oznámení zahájení řízení o pozemkových úpravách dle § 6 odst. 4 
zákona dojde ke schválení změny územního plánu obce Světí a obce Všestary 
jestliže taková změna územního plánu spočívá v rozšíření zastavitelného území 
až do již stanoveného obvodu pozemkových úprav a dojde ke změně výměry 
pozemků řešených a neřešených dle § 2 zákona, případně ke změně obvodu 
pozemkových úprav; 

9.3.4. pokud z důvodu vyřešení změny katastrální hranice, jejíž potřeba vyvstala 
až v průběhu zpracování návrhu pozemkových úprav nebo změny hranice 
obvodu pozemkových úprav z důvodu obejití sporné hranice na obvodu 
pozemkových úprav, dojde ke změně výměry pozemků řešených a neřešených 
dle § 2 zákona. 

9.4. Změna množství měrných jednotek, kterou lze provést na základě výhrady změny 
závazku ze smlouvy za podmínek dle čl. 9.3. této smlouvy, se týká následujících 
hlavních celků a dílčích částí uvedených v položkovém výkazu činností, který je 
přílohou této smlouvy:  
9.4.1. Hlavní celek 3.4. Přípravné práce:  

a) dílčí část 3.4.3.: 
- Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení 

obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
- Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

b) Dílčí část 3.4.4. 
- Rozbor současného stavu; 

c) Dílčí část 3.4.5. 
- Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků; 

9.4.2.  Hlavní celek 3.5. Návrhové práce 
a) Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona; 
9.4.3. Hlavní celek 3.6. Mapové dílo. 

9.5. Vyhrazené změny závazku lze provádět na základě písemných číslovaných dodatků 
uzavřených smluvními stranami dle čl. 12.3. této smlouvy; zhotovitel je povinen 
poskytnout objednateli součinnost nezbytnou k ujednání podmínek provedení změn 
závazku vyhrazených v čl. 9.1. a násl. této smlouvy a k uzavření dodatku ke smlouvě. 
Změnou závazku ze smlouvy provedenou na základě této výhrady objednatele nesmí 
dojít ke změně celkové povahy veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy 
v katastrálním území Světí, včetně ucelené části k.ú. Všestary“. 

9.6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 
vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 
ve stanovené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy 
(§ 2593 NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen 
průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

9.7. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu závazku, která nemá povahu 
změny vyhrazené dle čl. 9.1. až 9.5. této smlouvy, nebo pro zrušení závazku, je povinen 
nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 
závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 
nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, 
kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku.  

9.8. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních 
prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany 
objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží 
rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně 
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potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho 
ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně 
akceptuje. 

9.9. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 
citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 
pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

9.10. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
9.10.1. probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl 
zcela nepostačující; 

9.10.2. zhotovitel vstoupí do likvidace; 
9.10.3. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 3 měsíců znemožní některé 
ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

9.11. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení této 
smlouvy zhotovitelem zejména v případě: 
9.11.1. neoprávněného zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle na dobu delší 

než 2 kalendářních měsíců v rozporu s touto smlouvou, 
9.11.2. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu 

s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo 
bez předchozího souhlasu objednatele,  

9.11.3. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či 
zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření 
této smlouvy 

9.11.4. jiného porušení povinností dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dostatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. 

9.12. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost provádět dílo řádně, tak 
jak vyplývá z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu 
a prováděl dílo řádným způsobem; neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době 
stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

9.13. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla (tzn. porušení povinnosti zhotovitelem) 
dle čl. V této smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit poté, co poskytl zhotoviteli 
dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění a zhotovitel ani v této dodatečné přiměřené lhůtě 
porušovanou povinnost nesplní. 

9.14. Vznik některé ze skutečností uvedených v čl. 9.10. a 9.11. je každá smluvní strana 
povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení 
od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana 
dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

9.15. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto 
článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení 
od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací 
a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou 
finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční 
hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním 
znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 
finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za vypracování posudku 
je příslušný objednatel. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran 
z důvodů uvedených v tomto článku, vypořádají se smluvní strany vzájemně podle 
§ 2600 až § 2603 a § 2 991 a násl. NOZ. 

9.16. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, 
případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

9.17. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 
podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 
díla. 
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9.18. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a případnou náhradu škody. 

9.19. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody 
o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré 
fakturované a splatné platby zhotoviteli.  

9.20. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to 
s jednoměsíční výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího 
po doručení výpovědi zhotoviteli. 
 

Čl. X 
Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 

10.1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, 
které byly či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni 
uzavření této smlouvy, bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat 
v souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, 
vztahující se na informace důvěrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v souladu 
se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

10.2. Neveřejné informace nezahrnují:  
10.2.1. informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem 

jejich zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;  
10.2.2. informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru 

z jiného zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že 
takový zdroj není podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán 
smlouvou o zachování neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou 
povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti 
s poskytováním sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani 
osoba, která je s ním přímo či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, 
zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem 
seznámena s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou 
případů, kdy:  
10.3.1. je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými 

právními předpisy nebo;  
10.3.2. kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou 

povoleno nebo;  
10.3.3. v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 

odsouhlaseno objednatelem.  
10.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou 

s neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto 
smlouvou. 

10.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z obsahu 
neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům 
a svým poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním 
rozhodnutím. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli písemné 
stanovisko svého právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní 
rozhodnutí sdělení obsahu neveřejných informací nebo jejich části skutečně vyžaduje, 
a projednat tuto záležitost s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném 
případě vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými 
informacemi bude stále zacházeno jako s neveřejnými informacemi obchodního 
charakteru, které nesmějí být dále sdělovány. 

10.6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců 
dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných 
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informací nebo jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně 
informovat objednatele. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné 
dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo 
odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní 
všechny další osoby, kterým byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. 
Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo 
jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy těchto neveřejných informací. 
Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené 
zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály 
uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících 
neveřejné informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude objednateli písemně 
potvrzeno vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl zničením a odstraněním 
materiálů pověřen. 

10.8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada 
škody, která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, 
že objednatel je v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se 
vydání předběžného opatření, jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v 
případě hrozícího nebo skutečného porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
nahradit náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady 
škody. 

10.9. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednateli 
nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 150 000,- Kč 
(slovy jednostopadesáttisíckorunčeských) za každý jednotlivý prokázaný případ 
porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty objednatelem. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít 
zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou 
nezbytné k plnění smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak 
stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že 
s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) 
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
 

Čl. XI 
Jiná ujednání 

11.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel 
se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu 
smlouvy. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je 
předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat 
či s ním jinak nakládat. 

11.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám 
provádění díla bude docházet na kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). Tyto 
kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1x za měsíc. Zhotovitel je povinen 
se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

11.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 
které jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona a dále se sborem zástupců vlastníků, 
který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona, je-li zvolen. 

11.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě 
aktuálních údajů katastru nemovitostí.  
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11.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

11.6. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším 
poznatkům v oboru; nepoškozovat zájmy objednatele a jednat tak, aby činností 
zhotovitele byly co nejméně narušeny běžné činnosti objednatele. 

11.7. Zhotovitel je povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody 
na zhotoveném díle. 

11.8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto 
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která 
se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 
se v tomto případě zavazují dodatkem nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11.10. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu 
uskutečnit dílo dle této smlouvy. 

11.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči 
němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, 
ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat 
o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho společnosti. 

11.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % celkové ceny díla 
(bez DPH), t.j. 1.425.186 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného 
plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.  

11.13. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklad o úhradě 
pojistného, čímž bude prokázáno, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou 
a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní 
vyplývající.  

11.14. Zhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném 
rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen 
o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 30 dnů uzavřít 
pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany 
zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající 
právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

11.15. V případě společné nabídky více dodavatelů, se kterými je uzavřena smlouva, je 
ustanovení čl. 11.8., 11.9. a 11.10. platné pro všechny zhotovitele. 

11.16. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků 
újmu, která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. 
Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona. 

11.17. Na plnění předmětu smlouvy se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele (dále 
jen „ podzhotovitel“). Pokud ano, pak prostřednictvím podzhotovitele nebudou plněny 
následující dílčí části uvedené v čl. III této smlouvy a příloze této smlouvy: 3.5.1. 
Vypracování PSZ a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (omezení 
poddodávek se netýká činností, které pro zhotovitele zajišťují osoby s příslušnými 
specializacemi (např. soudní znalec) nebo s autorizacemi dle zákona č. 360/1992 Sb., 
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o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě). 

11.18. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 
která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech smlouvách uzavřených 
s podzhotovitelem/podzhotoviteli zajistit závazek poskytnout subjektům provádějícím 
audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě 
porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené 
podzhotovitelem. 

11.19. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána 
a odsouhlasena. 

11.20. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, 
je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 
předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 
část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 
rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení. 

11.21. V případě, že návrh pozemkových úprav bude ověřovat více fyzických osob, které jsou 
držiteli úředního oprávnění (§ 18 zákona), je třeba konkrétně vymezit, která 
z oprávněných osob bude ověřovat příslušnou část dokumentace (nevztahuje se 
na geodetické práce). 
 

Čl. XII 
Závěrečná ustanovení 

12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními NOZ a ZZVZ. 

12.2. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

12.3. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených / oprávněných osob, 
statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v označení smluvních stran a osob 
oprávněných k jednání z této smlouvy, nepoužije se ustanovení v předchozí větě 
tohoto článku. Ke změně těchto údajů, postačuje oznámení druhé smluvní straně 
ve formě doporučeného dopisu s doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky 
(dále jako „dopis“). K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, 
dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije 
i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany 
s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních 
předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Příslušné listiny, které 
dokládají oznamovanou změnu (viz první až čtvrtá věta tohoto ustanovení) se stanou 
součástí této smlouvy formou přílohy. Toto ustanovení se netýká pro změny 
bankovního spojení, které musí být vždy oznámeny s předstihem tak, aby byl uzavřen 
mezi smluvními stranami příslušný písemný dodatek k této smlouvě. Oznámení 
o změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo 
doplnění bankovního spojení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb/ datové 
schránky Zhotovitele do datové schránky objednatele. 

12.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 
objednatele na jejich právní nástupce.  

12.5. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů,  tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato 
smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. 
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Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

12.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. 

12.7. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této smlouvy ani jejich dodatků, k tomuto 
článku smlouvy se nepřihlíží.  

12.8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost 
poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající 
se identifikace smluvních stran, informace o ceně plnění a rámcovou informaci 
o předmětu plnění smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem 
nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích dle § 1730 
odst. 2 NOZ. 

12.9. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

Za objednatele č. 1:  Za objednatele č. 2: 

V Hradci Králové dne 09.09.2019 

 

V Praze dne 27.09.2019 

 
  

 
 
Ing. Petr Lázňovský 
ředitel 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 
 
Ing. Tomáš Gross, Ph.D. 
ředitel Závodu Praha 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

 
Za zhotovitele: 

V Hradci Králové dne 05.09.2019 

 
 
 

 
 
Ing. Vladimír Dušek 
reprezentant společnosti  
Geoplan Hradec Králové 
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Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ bez
DPH v KčCena za 

MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč Cena 

bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 1.000 5.000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 5.000 25.000

3.4.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 321 1.000 321.000 30.11. 2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 200 2.300 460.000 30.11. 2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona

 100 bm 4 5.000 20.000 30.11. 2020

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice

100 bm 33 300 9.900 30.11. 2020

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 321 270 86.670 30.11. 2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 321 270 86.670 31.3. 2021

1.014.240 31.3.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 321 500 160.500

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)

ha 45 1.000 45.000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 54 1.000 54.000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 7 3.000 21.000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 321 600 192.600 31.10.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) ks 4 8.000 32.000
do 1 měsíce od výzvy 

objednatele

505.100

3.6. Mapové dílo ha 321 200 64.200
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

64.200

3.4.1. 30.6. 2020

3.4.3

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

  30.9. 2021

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



1.014.240

505.100

64.200

1.583.540

332.543

1.916.083

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2:

V Hradci Králové dne 09.09.2019 V Praze dne 27.09.2019

V Hradci Králové dne 05.09.2019

…………………………………………
Ing.Vladimír Dušek                                                                                           
reprezentant sdružení                                                                                       
Geoplan Hradec Králové

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

………………………………………… …………………………………………

Ing. Petr Lázňovský                                                                             
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj                                                    
Státní pozemkový úřad

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.                                                                     
ředitel Závodu Praha                                                            
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:


