

DODATEK Č. 2
K SMLOUVĚ O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Se sídlem: 	I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Zastoupena:	
ve věcech smluvních: 	MUDr. Ladislav Václavec, MBA – ředitel
ve věcech technických: 	Ing. Bedřich Köhler – provozně-technický náměstek
IČ:	00844641
DIČ:	CZ00844641
Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 876
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 	xxxxxxx/xxxx
(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma:		První KEY-STAV, a.s.
Se sídlem:			Lánská 128, 739 61 Třinec – Kanada.
Korespondenční adresa: 	8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: 	Roman Michlíček, předseda představenstva	
IČ:	25385127
DIČ:	CZ25385127
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek
Číslo účtu:	xx-xxxxxxxxx/xxxx
	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
p. xxxxx xxxxxxxxx  tel. +420 602 557 791

(dále jen „zhotovitel“)
	Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.11.2018 ve znění Dodatku č. 1 jejímž předmětem je realizace díla: „Novostavba lékárny a onkologie“.
					II.
[bookmark: _GoBack]Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je prodloužení termínu dokončení díla z důvodu koordinace rozvodů specializací pro dodávku a montáž vybavení a nábytku.





						



							III.
Ruší se původní text čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo:
„Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do 31. 8. 2019 “.


a přijímá se nový text v tomto znění:
„Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do 27. 9. 2019. Řádně zhotovené dílo bude zhotovitelem protokolárně předáno objednateli v místě plnění, které je uvedeno v č. IV. odst. 2. této smlouvy.“


						IV.
1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.  Pokud je dána zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost zveřejnění, nabude smlouva účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je příloha:
Změnový list (položkový rozpočet víceprací a méněprací)




V Krnově dne: 29. 8. 2019					Ve Frýdku – Místku, dne: 28.8.2019



_____________________				_________________________
za objednatele						za zhotovitele
MUDr. Ladislav Václavec 				Roman Michlíček
MBA ředitel						předseda představenstva
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