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D O D A T E K č. 3 

S M L O U V Y    O    D Í L O 
k provedení stavby 

„Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích – 3.část“ 

číslo smlouvy objednatele: 51/2018 

číslo smlouvy zhotovitele: 511/2018 

uzavřené v září 2018 mezi smluvními stranami: 

 

Městská část Praha – Dolní Počernice 

se sídlem: Stará obec 10, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice 

IČ: 00240150,  

DIČ: CZ 00240150 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu:  2000712349/0800 

zastoupená: Zbyňkem Richterem, starostou městské části 
 

(dále jen "objednatel") 

a 

INGBAU CZ s.r.o. 

se sídlem:  S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí 

zasílací adresa:  P.O. BOX 30, Štefánikova 534, 500 11 Hradec Králové 11 

IČ:     25941127 

DIČ:  CZ25941127 

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hr. Králové, oddíl: C, číslo vložky: 16396    

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. (pobočka Pardubice) 

číslo účtu:    

zastoupená:  
 

(dále jen "zhotovitel") 

 

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. I Předmět dodatku se smluvní strany níže 

uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen jako 

„Dodatek“): 

1. Předmět dodatku 

Předmětem tohoto Dodatku je: 

1. Změny rozsahu předmětu plnění, na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace 

díla, specifikované Změnovými listy č. 5-15. 

 

 

2. Změny a doplňky 

                         II. 

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y – se doplňuje 

4.   Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1. - Specifikace díla a kalkulace ceny 

(oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a v projektové zadávací 

dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem, Změnovými listy č. 1-4 a 

doplněna Změnovými listy č. 5-15. 
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IV. 

 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y – se mění 

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností 

zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele 

v „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 3.9.2018 č.j. 1611/18/STA, Změnových listů 

č. 1-4 a Změnových listů č. 5-15, jako cena nejvýše přípustná a činí:  

Smluvní cena základní SOD + dodatku č. 2 

Cena bez DPH                         26.516.047,76 Kč 

       DPH (21%)                               5.568.370,04 Kč 

       Cena celkem včetně DPH        32.084.417,80 Kč  

        Smluvní cena dodatku č. 3 

Cena bez DPH                             -559.330,05 Kč 

       DPH (21%)                                 -117.459,31 Kč 

       Cena celkem včetně DPH            -676.789,36 Kč  

Smluvní cena základní SOD + dodatku č. 2 a 3 

Cena bez DPH                         25.956.717,71 Kč 

       DPH (21%)                               5.450.910,73 Kč 

       Cena celkem včetně DPH        31.407.628,44 Kč  

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 

zdanitelného plnění. 
 

  3. Ostatní ujednání 

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 51/2018 a č. 

zhotovitele 511/2018, jejíž ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti. 

2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 

dva obdrží objednatel i zhotovitel. 

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních 

stran. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně 

seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek smlouvy uzavírají svobodně, 

nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční 

podpisy.  
 

 

Přílohy:    č. 1. Změnový list č. 5-15 – rozpočtová část 

  

 

V Praze dne   30.4.2019     V Praze dne   30.4.2019 

 

 

 

...................................................................                    ..........................................................                                                                                        

za objednatele              za zhotovitele 

Zbyněk Richter      jednatel 

starosta městské části      INGBAU CZ s.r.o. 


