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Změnový list č. 1

Stavební objekt, provozní soubor:         SO 01 - nástavba učeben

Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821 Slaný
SoD ze dne 26.11.2018

Město Slaný
JETCON spol. s r.o.

Žádost o odsouhlasení změny:                                                                                                                                                                         

Žádost o odsouhlasení dodatečné demontáže střešního pláště.

Zdůvodnění požadované změny:                                                                                                                                   Po odkrytí 

původního střešního pláště bylo zjištěno, že oproti předpokládané skladbě je ve střešní skladbě ještě jedna vrstva 

teplené izolace a 2 vrstvy hydroizolace. Tyto vrstvy nebyly součástí žádné projektové dokumentace, kterou měl 

zpracovatel PD k dispozici a nemohly být předvídány. Z důvodu zachování výšky vestavby a původní zástavby bylo nutné 

tyto vrstvy odstranit.                                                                                                                                                                                                                  

Vyjádření objednatele: Z hlediska objednatele s navrženou změnou souhlasím                                                         

Datum podpisu : 11.2.2019

fotodokumentace

0,00

Vyjádření AD: Z hlediska autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.

podpis zástupce dodavatele:  

Vyjádření TDS: Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry 

odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají 

smluvnímu výkazu výměr, případně jsou použity ceny dle platných ceníků ÚRS nebo jsou stanoveny na základě 

individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb § 222 

odst. 6.

Přílohy :

Návrh zpracoval:   JETCON spol. s r.o.

58 809,67

58 809,67




