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Kč 
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položkový rozpočet
projektová dokumentace

fotodokumentace

Přílohy :

Zdůvodnění požadované změny:  Při demontáži parapetu na stávající atice bylo zjištěno, že obvodové zdivo včetně 

atiky je o tloušťce 300 mm a tepelná izolace o tloušťce 140 mm.  Z důvodu zachování návaznosti obvodového zdiva je 

nutné aplikovat zdivo o tloušťce 300 mm místo původní projektovou dokumentací určenou tloušťku 500 mm. Následně 

byl doplněn zateplovací fasádní systém o tloušťce 140mm z důvodu zachování zalícování stávajícího objektu a 

kompenzace tepelných ztrát, vše uvedeno v nové projektové dokumentaci. Původní řešení bylo odečteno, nové řešení 

přičteno.

Vyjádření objednatele: Z hlediska objednatele s navrženou změnou souhlasím                                                         

Datum podpisu : 11.2.2019

Vyjádření AD: Z hlediska autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.

podpis zástupce dodavatele:  

Vyjádření TDS: Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry 

odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají 

smluvnímu výkazu výměr, případně jsou použity ceny dle platných ceníků ÚRS nebo jsou stanoveny na základě 

individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb § 222 

odst. 5.

-422 623,75

Změnový list č.3

Stavební objekt, provozní soubor:         SO 01 - nástavba učeben

Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821 

Slaný
SoD ze dne 26.11.2018

Město Slaný
JETCON spol. s r.o.

Návrh zpracoval:  , JETCON spol. s r.o.

427 359,14

4 735,39

Žádost o odsouhlasení změny:                                                                                                                                                                        

Žádost o odsouhlasení změny tloušťky zdiva a doplnění kontaktního zateplovacího systému EPS




