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Změnový list č. 16

Stavební objekt, provozní soubor:         SO 01 - nástavba učeben

Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821 

Slaný
SoD ze dne 26.11.2018

Město Slaný
JETCON spol. s r.o.

Návrh zpracoval:  , JETCON spol. s r.o.

1 133 212,01

973 297,35

Žádost o odsouhlasení změny:                                                                                                                                                                        

Žádost o odsouhlasení změny elektrointalace

Vyjádření AD: 

podpis zástupce dodavatele:  

Vyjádření TDS :

-159 914,66

Zdůvodnění požadované změny: V souvislosti s přípravou výběrového řízení na realizaci vybavení odborných učeben 

nábytkem a výukovými pomůckami byla zpracována projektová dokumentace elektroinstalace, která řeší rozvody 

slaboproudu a silnoproudu pro jednotlivá pracovní místa žáků. Dle požadavku školy a investora, je každé pracovní 

místo vybaveno zásuvkovým a datovým rozvodem (součástí dodávky vybavení učeben jsou také notebooky pro žáky). 

Současně s realizací úprav elektroinstalace bylo rozhodnuto o použití LED osvětlení oproti navrhovanému zářivkovému 

osvětlení. Nárůst investičních nákladů za LED osvětlení bude následně vykompenzován snížením provozních nákladů a 

také zvýšením světelného komfortu pro žáky. 

Vyjádření objednatele:                                                             

Datum podpisu: 16.8.2019

Vyjádření objednatele: Z hlediska objednatele s navrženou změnou souhlasím                                                         

Vyjádření TDS: Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry 

odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají 

smluvnímu výkazu výměr, případně jsou použity ceny dle platných ceníků ÚRS nebo jsou stanoveny na základě 

individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb § 222 

odst. 5.

Vyjádření AD: Z hlediska autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.

položkový rozpočet

projektová dokumentace
Přílohy :




