
ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

MaR + elektro

N19.204.1

06.08.2019

pos. ks/m/hod popis jedn.cena celkem jedn.cena celkem

Doplnění rozvaděče o vývod pro ext.zásuvku,opravy stávajících okruhů EPS,EZS,Ethernet,
osvětlení - požadavek investora

1 chráničojistič 16B/2/003 980,00 980,00
10 LV 25x20 20,00 200,00
5 CYKY 3Cx2,5 18,00 90,00
4 Montážní práce 400,00 1 600,00

Úpravy zapojení rozvaděče dle změny PD ze dne 5.8.2019, provedené projektantem
1 jistič 16C/3 480,00 480,00
1 jistič 6B/1 110,00 110,00
1 vypínací cívka jističe 230VAC 320,00 320,00
3 svorky vč. příslušenství 15,00 45,00
2 vývodky PG11 8,00 16,00
1 pomocný materiál (vodiče,koncovky,atd.) 50,00 50,00
4 montážní práce 400,00 1 600,00

120 doprava Pardubice - Ústí n/O. a zpět 10,00 1 200,00

Mezisoučet 2 291,00 4 400,00

Cena  celkem bez DPH 6 691,00

Datum:

materiál

PONTINAGAS s.r.o. , Sokolovská 570 , U.Hradiště

Akce: Ústí nad Orlicí - Rekonstrukce plynové kotelny - vícepráce

montáž

Část:
Číslo:


