
Smlouva o dílo - dodatek č. 1 

uzavřená v souladu s§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Ev. č. zakázky: VZl 9060 

Smluvní strany: 
Název: 
Sídlo: 
Zastoupená: 
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: 
Oprávněná osoba ve věcech technických: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
( dále jen „Prodávající") 

a 

Název: 
Sídlo: 
Zastoupená: 

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: 

Oprávněná osoba ve věcech technických: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
( dále jen „Zadavatel" či „ÚHKT") 

společně též „smluvní strany" 

APZB trading, s.r.o. .-----::,----------. 
��)těšská 211/6, Praha 1 - No 1té Město, I llllíl 

KT xxxxx  U n 

2 5 -09- 2019 
:k't 

xxxxx 
xxxxx 
24196029 
CZ24196029 
xxxxx PROTOKOL 

xxxxx

Ústav hematologie a krevní transfuze, p.o. 
U Nemocnice 2094/1, Praha 2, Nové Město 
prof. MUDr. Petrem Cetkovským, Ph.O., MBA., 
ředitelem, 
xxxxx

xxxxx 
CZ00023736 
xxxxx
xxxxx

1. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se upravuje znění Smlouvy o dílo VZl 9060 uzavřené mezi Zhotovitelem a

Zadavatelem dne 28.03.2019 (dále též jen „smlouva"), a to následovně:

2. Cena

1) Smluvní strany se dohodly na doplnění předmětu plnění smlouvy dle požadavku zadavatele

zjištěných v průběhu realizace díla a dle aktualizovaného rozpočtu (příloha tohoto dodatku

smlouvy č.l), se cena díla zvyšuje o částku 485.187,80 Kč bez DPH (slovy: čtyři sta osmdesát

pět tisíc sto osmdesát sedm korun českých osmdesát haléřů bez DPH). Zvýšení ceny je

stanoveno na základě položkového rozpočtu a zahrnuje v sobě odpočet nerealizovaných částí

díla a přípočet ceny prací nutných k úplnému dokončení předmětu zakázky.

2) Celková cena díla dle smlouvy (čl. 5, smlouvy) ve znění tohoto dodatku tedy činí 5.415.430, 11

Kč bez DPH (slovy: pět miliónů čtyři sta patnáct tisíc čtyři sta třicet korun českých jedenáct

haléřů bez DPH).

3) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat Zadavateli částku

odpovídající původní ceně díla ve výši 4.930.242,28 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony devět



 
 

V Praze dne: 

set třicet tisíc dvě  stě  čtyřicet dva korun českých dvacet osm haléřů  bez DPH) sjednané ve 

smlouvě, a to za platebních podmínek stanovených smlouvou. 

4) Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat Zadavateli částku 

odpovídající zvýšení dle odst. 1) tohoto článku, tedy částku ve výši 485.187,80 Kč  bez DPH 

(slovy: čtyři sta osmdesát pět tisíc sto osmdesát sedm korun českých osmdesát haléřů  bez 

DPH), a to za platebních podmínek stanovených smlouvou, a to po předání díla a odsouhlasení 

navýšení ceny díla. 

5) Smluvní strany dále potvrzují, že na základě  požadavku Zadavatele byl změněn termín zahájení 

pinění díla a to na datum 12.06.2019. Lhůta výstavby dle SoD se nemění. 

3. Závěrečná ustanovení 

1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

2) Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

3) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

dvou. 

• 

V Praze dne: 
03 -10- 2019 

Zadavatel: 

1. Příloha — změnový list - cenová nabídka zhotovitele 
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