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26623/H/2019-HSPH  
Čj.: UZSVM/H/17899/2019-HSPH 
 
 

Smluvní strany: 
 
Objednatel: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 
                                              organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb. 
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, 
za kterou právně jedná:        JUDr. Michal Votřel, MPA, ředitel Územního pracoviště Hradec 

Králové, na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014, 
v účinném znění  

IČO: 697 97 111 
DIČ: není plátce DPH 
bankovní spojení: Česká národní banka Hradec Králové, číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 
 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: TRITON HB spol. s.r.o. 
se sídlem: Bělohradská 37, 580 01 Havlíčkův Brod  
zastoupená: Josefem Dubnem, jednatelem společnosti                                                                 
IČO: 252 77 685                                    
DIČ: CZ25277685                                    
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 

12344  
bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxx                 
e-mail: xxxxxxxxxxxx 
telefon: xxxxxxxxxxxxxxx                                                                                                                 
 
(dále jen „zhotovitel“)  
 
(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“) 
 
uzavírají tento  

 

Dodatek č. 1 
                ke Smlouvě o dílo ÚZSVM č. 78/2019 ze dne 28. 6. 2019 (dále jen „Dodatek č. 1“)   
 
 

1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 28. 6. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo ÚZSVM č. 78/2019 
na realizaci veřejné zakázky „Výměna podlahové krytiny v budově sídla OP Havlíčkův 
Brod“ (dále jen „Smlouva“).  
 

1.2 Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je, že v průběhu provádění díla dle Smlouvy bylo zjištěno, 
že práce – provedení vyrovnávací samonivelační stěrky – budou provedeny v menším 
rozsahu (tzv. Méněpráce). 
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2. ZMĚNA SMLOUVY 
 

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy, a to na základě zjištěných 

skutečností po demontáži stávající podlahové krytiny. Podkladem pro změnu smluvní ceny 

je oboustranně odsouhlasený Změnový list. 

 

2.2 Článek III., odst. 1 Smlouvy nově zní takto: 

Smluvní strany na základě vzájemně odsouhlasených podmínek a vypracované cenové 
nabídky ze dne 10. 6. 2019 a na základě Změnového listu, jehož přílohou je Soupis 
skutečně provedených prací ze dne 24. 9. 2019 sjednávají cenu díla ve výši 176.481,09 Kč 
bez DPH, tj. 213.542,11 Kč včetně DPH. 

 
2.3 Článek V., odst. 3. Smlouvy nově zní takto: 

Konečná faktura bude vystavena do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1. 
 

 

.                                                                                                                                     
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
3.1 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny. 
 
3.2 Dodatek č. 1 je uzavřen v okamžiku, kdy je podepsán poslední smluvní stranou.  
 
3.3 Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které by naplňovaly pojmové znaky obchodního tajemství. 
 

3.4 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění 
Dodatku č. 1 zajistí objednatel. O počátku účinnosti Dodatku č. 1 bude zhotovitel 
objednatelem písemně informován. 
 

3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálů, z nichž čtyři obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel. 
  

3.6 Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz 
svého souhlasu připojují své podpisy.  

 
 
 
          
V Hradci Králové, dne: 3. 10. 2019                                        V Havlíčkově Brodě, dne: 2. 10. 2019 
 
Česká republika – Úřad pro zastupování státu                 TRITON HB spol. s r.o.       
ve věcech majetkových         
 
 
 
 

   JUDr. Michal Votřel, MPA 
ředitel Územního pracoviště Hradec Králové 

 
objednatel 

 

                            Josef Duben 
jednatel 

                                                                                                
zhotovitel 

 
 


