
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2019/0136

„Rekonstrukce kanalizace ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy“

uzavřená podlé § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku V pl. znění

Čl. I.

Smluvni strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha I 7

kontaktni telefon-obecně: 234 683 111

IČO: 00231223

DIČ: (3200231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

Ing. Alois Podaný, vedoucí odboru uzemni rozvoje a investic ÚMČ Praha I 7

tel._,e-mail:—

_,referentka odboru územního rozvoje a investic ÚMČ Praha I 7

tel._,é-maiI:

TDI:

  

  

    (dále jen objednatel)

a

Firma : WALCO CZ spol. s r.o.

se sídlem: Dobronicka 1256, 148 25 Praha 4 - Kunratice

zastoupená: Ing. Jiří Weis

kontaktní telefon:_

IČO: 25640623

DIČ: CZ25640623

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsána V OR vedeném: u Městského soudu V Praze , oddíl C, vložka 57207

osoba určená ke kontaktu s ob'ednatelem: Ing. Jiří Weis

te1./emai1:_,_
ve věcech technických (stavbyvedoucí): Ing. Jiří Weis

(dále jen zhotovitel)
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2.1.

2.2.

3.1.

4.1.

3.1.

3.2.

3.3.

_ Čl. 11.

Učel dodatku

Ve smyslu ustanovení Čl. XV., odst. 15.3. výše uvedené smlouvy se smluvní strany

dohodly na následujících změnách smlouvy.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje Čl. 2. Předmět plnění odst. 2.2., Cl. 3. Doba

plnění odst. 3.1., Cl. 4. Cena díla odst 4.1.

2. Předmět plnění

Na základě dohody obou smluvních stran došlo k rozšíření předmětu díla o obnažení a

odřízenutí ocelové chráničky v horní části ve které byla uložena splašková i dešťová

kanalizace, oprava šachty pro dešťovou kanalizaci, vybudování nové šachty na

splaškové kanalizaci, rozebrání nefunkční zasypané šachty, vybudování dvou kusů

šachet s čistícím kusem na tlakové kanalizaci, zafoukání kaverny objevené pod

pavilonem C základní školy. Rozsah díla je specifikován ve změnovém listu, který je

nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

3. Doba plnění

Vzhledem k rozšíření předmětu díla, vícepracem byl termín stanoven na:

Dokončení a předání celého díla se prodlužuje do 30. 9. 2019

Uzlový bod: dokončení kanalizace a její zprovoznění se prodlužuje do 27. 8. 2019

4. Cena díla

Cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 1:

 

 

 

   

Cena bez DPH 648 864,20 Kč

DPH 21 % 136 261,48 Kč

Cena s DPH 785 125,68 Kč
 

Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1 je:

bez DPH 4 848 864,20 Kč s DPH 5 867 125,68 Kč

Cl. III

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem

nezměněné

Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 2019/0136, jejíž

ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č.1 včetně jeho příloh

řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavírají

svobodně, nikoliv vtísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své

vlastnoruční podpisy.
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3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

1) oceněný výkaz výměr

3.5. Tento dodatek je vyhotoven V 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel

a tři výtisky objednatel.

3.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních

stran.

3.7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv

3.8. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze,

ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření této smouvy schválila

Rada městské části Praha 17 na svém 23. zasedání dne 9. 9. 2019, usnesení

č. Us RMC 000306/2019.

V Praze dne: V Praze dne:

za objednatele za zhotovitele

DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., 0 hl. městě Praze v platném znění

a V souladu s usnesením RMČ č. 000306/2019 ze dne 9. 9. 2019 se osvědčuje právní úkon

spočívající V uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a společností

WALCO CZ spol. s r.o. a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným

ustanovením.

V Praze dne:

pověření členové ZMC pověření členové ZMC
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