
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Dodatek č. 1 k realizační smlou
vě č. 32073

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 21.09.2018

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Správa Národního parku Šumava

„''
1. máe 260/19, 385 O1 Vimperk

lČO: ' 00583171

DIČ:
cz 00583171

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Lesgeo s.r.o.

qiilišišdhště : Košická č.p. 63, 101 00 Praha

lČO: ' 03847306

DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „dodatek“)

ČI. I.

Změny a doplnéni smlouvy

1. Na základě článku 5. Ostatni ujednání odst. 4, Realizační smlouvy č. 32073 uzavřené dne

7.3.2018 se obě smluvní strany dohodly na zméné čl, 2 odst. 1:

Čl. 2 odst. 1 nové zní: Doplatek VKP, vícepráce.

I. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech splatností originálu, znichž jeden obdrží

objednatel a jeden zhotovitel.

3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely

tento dodatek o vlastní vůli, svobodn
é a vážné, ne za jednostranné

nevýhodných
podmínek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dn
em podpisu druhou smluvní stranou.

V Prášilech dne 21.09.2018
V Prášilech dne 21.09.2018

 



 


