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D O D A T E K  Č .  1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ: 2016/13/ORM   

Ev. č. zhotovitele:     
 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 
I. 

Smluvní strany 
 

OBJEDNATEL 
název : Město Nový Bor 
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 
právní forma : obec 
IČ : 00260771 
DIČ : CZ00260771  
zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  

bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100 

zástupce ve věcech technických : Ing. Miroslav Jeništa 

   Milan Geby 

telefon  : 487 712 337 

   487 712 332 

fax : 487 726 160 

e-mail : mjenista@novy-bor.cz  

   mgeby@novy-bor.cz  

 a 
 

ZHOTOVITEL 

obchodní firma : B K N , spol. s r. o.  

sídlo  : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto   

právní forma  : společnost s ručením omezeným  

IČ  : 15028909  

DIČ  : CZ15028909 

zápis v OR : u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 464 

jednající : Ing. Pavel Král, jednatel společnosti 

dále za zhotovitele jednají   

ve věcech smluvních : Ing. Pavel Král, jednatel společnosti    

ve věcech technických : Ing. Jiří Fišer, hl. inženýr   

bankovní spojení  : Komerční banka Ústí nad Orlicí     

č. účtu  : 406 148 611/0100  

telefon : 465 424 472  

fax : 465 424 171  

e-mail :  bkn@bkn.cz 

mailto:mjenista@novy-bor.cz
mailto:mgeby@novy-bor.cz
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II. 

Předmět dodatku 
 
Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě Ev. č. MěÚ:  2016/13/ORM  je změna článku III. Doba a 
místo plnění  a článku V. Platební podmínky. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

 
III.  

Doba a místo plnění 
 
1. Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením ve stupni pro stavební 

povolení (DSP) bude zpracovaná a odevzdaná v návaznosti na předcházející do 
15.12.2016 

 
    Termín odevzdání projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) v návaznosti na 

předcházející do 6 týdnů od nabytí právní moci změny stavby před dokončením  
2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto 

způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsoben vyšší mocí ve smyslu čl. VII. 
této smlouvy. 

 3.  Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí 
zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném 
zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině. 

 
V.  

Platební podmínky 

1. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených 
zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za předmět smlouvy takto: 

 

1. platba Po podání žádosti o změnu stavby před dokončením 

2. platba Po odevzdání dokončeného díla (DPS) 

 

2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání 
provedených prací objednateli, název, sídlo a DIČ objednatele, název, sídlo a DIČ 
zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být 
placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku bez DPH, DPH, a vč. DPH. 
Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.  

3. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat 
chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do 
data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se 
správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, 
není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury 
je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.  

 
XII. 

Závěrečná ustanovení 



3 
 

 
1. Tento dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 

přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento 
dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 1619/16/RM48 ze dne  
12.12.2016. 

3. Účinnost tohoto dodatku ke smlouvě nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel. 

 
V Novém Boru, dne  14.12.2016    Ve Vysokém Mýtě, dne 14.12.2016 

 
 

………………………………………                        …………..……………………..…… 
objednatel zhotovitel  
Mgr. Jaromír Dvořák Ing. Pavel Král 
starosta města jednatel společnosti 


