
 

 

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 647-2019-504201 ze dne 22. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) na provedení 
díla s názvem „Stavba polní cesty NVPC 5 v k.ú. Krsy“. 

Objednatel:                                                   

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský 
kraj 

 v technických záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Petr Velkoborský, odborný rada KPÚ 
pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň                         
tel: 606 646 926                                                           
e-mail: p.velkoborsky@spucr.cz 

                                                                          Naděžda Malinová, KPÚ pro 
Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň                               

tel: 724 740 078                                                                    

e-mail z.cenkova@spucr.cz   

  KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň,  
     Adresa:      náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 
 Tel.:      +420 727 956 822  
 E-mail:      plzensky.kraj@spucr.cz  
 ID DS:      z49per3 
 Bankovní spojení:     ČNB   
 Číslo účtu:      3723001/0710 
 IČO:      01312774  
 DIČ:      není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:                Šilhánek a syn, a.s. 
  

 zastoupený: Pavlem Šilhánkem, statutárním ředitelem  

 tel./fax: xxxxx 

 e-mail:      xxxxx  

 ID DS:      k85gi4x 

 v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí přípravy staveb 

 tel./fax: xxxxx 

 e-mail:  xxxxx  

 bankovní spojení:     Komerční banka, a.s.. 

    číslo účtu:  35-6571380227/0100 

    IČO:  27291278 

    DIČ:  CZ27291278 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 

oddíl B, vložka 1677. 
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(dále jen „zhotovitel“) 

I. Úvodní ustanovení 

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. XVIII bod 5 smlouvy o dílo č. 647-2019-504201 

dohodly na uzavření dodatku, kterým se upravuje níže uvedené ustanovení smlouvy. 

 

II. Předmět dodatku 

V Čl. III. – Cena díla se mění celková cena za předmět plnění: 
 
    Původní cena za provedení díla bez DPH:    7 579 983,- Kč 
    Vícepráce bez DPH                 295 947,74 Kč 
    Méněpráce bez DPH                 - 943 760,96 Kč  
 
Znění Čl. III odst. 4 smlouvy o dílo se tedy mění následovně:    
    
4. Celková cena za provedení díla bez DPH činí     6 932 170,-Kč 
    DPH 21% činí                   1 455 756,-Kč 
    Celková cena za provedení díla vč. DPH činí     8 387 926,- Kč 
(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých) 
 
Ke změně ceny díla dochází v důsledku potřeby provedení víceprací v hodnotě 
295 947,74 Kč bez DPH (rozpočet na vícepráce ze dne 30. 9. 2019, jehož kopie je nedílnou 
součástí tohoto dodatku) a zároveň v důsledku méněprací v hodnotě - 943 760,96 Kč 
bez DPH, (rozpočet na méněpráce ze dne 26. 9. 2019, jehož kopie je nedílnou součástí 
tohoto dodatku).  
 
Vzhledem k výše uvedenému se tak celková cena díla snižuje o částku 647 813,22 Kč bez 
DPH. Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace výše uvedené stavby 
bude na základě vyhovujících statických zatěžovacích zkoušek upuštěno od provádění 
sanačních prací na části pláně. Na stavbě se rovněž nevyskytovaly kontaminované zeminy, 
proto dochází ke snížení poplatku za uložení stavebního odpadu na skládce. 
 

 
III. Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 

 
Tento dodatek je uzavírán na základě nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy 
dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 

 

 

V Plzni dne 4. 10. 2019 V Kryrech dne 4. 10. 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 

…………………………………… …………………………………… 
 
Ing. Jiří Papež 
 
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
 
Státní pozemkový úřad 

 

 
Pavel Šilhánek 
 
Statutární ředitel a.s. 
 
Šilhánek a syn, a.s. 

 



Stavba:   Stavba polní cesty NVPC 5 v k.ú. Krsy, okres Plzeň - sever

Objekt:   Vícepráce poplatek za uložení

Objednatel:   ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad

Zhotovitel:   Šilhánek a syn, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Krsy Datum:   30. 9. 2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   167 644,95000 0,000

1 Zemní práce   167 644,95000 0,000

1 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504   t 1 524,04500 110,00000 167 644,95000 0,000

SAN SANACE   128 302,79000 0,000

2 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504   t 1 166,38900 110,00000 128 302,79000 0,000

Celkem   295 947,74000 0,000
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Stavba:   Stavba polní cesty NVPC 5 v k.ú. Krsy, okres Plzeň - sever

Objekt:   Méně práce sanace + snížení ceny za kontaminaci

Objednatel:   ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad

Zhotovitel:   Šilhánek a syn, a.s. Zpracoval:   

Místo:   Krsy Datum:   26. 9. 2019

Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem
Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -182 885,40000 0,000

PČ 1 Zemní práce   -182 885,40000 0,000

43 171201211.DP

Poplatek za uložení kontaminované sypaniny/zeminy s 

vyšším obsahem těžkých kovů na skládku   t -1 524,04500 120,00000 -182 885,40000 0,000

PČ SAN SANACE   -760 875,56000 -0,160

121 122302203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 

přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 

15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 

4 přes 1 000 do 5 000 m3   m3 -507,57000 60,00000 -30 454,20000 0,000

122 122302209

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 

přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 

15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 

4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4   m3 -507,57000 5,00000 -2 537,85000 0,000

123 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m   m3 -507,57000 120,00000 -60 908,40000 0,000

124 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 

1 000 m   m3 -7 613,55000 10,00000 -76 135,50000 0,000

125 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504   t -964,38300 110,00000 -106 082,13000 0,000

126 171201211.DP

Poplatek za uložení kontaminované sypaniny/zeminy s 

vyšším obsahem těžkých kovů na skládku   t -1 166,38900 120,00000 -139 966,68000 0,000

128 564681111

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm   m2 -604,00000 189,00000 -114 156,00000 0,000

129 564681111

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm   m2 -604,00000 189,00000 -114 156,00000 0,000

130 564871116

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 300 mm   m2 -483,90000 189,00000 -91 457,10000 0,000

131 919726121

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 

měrná hmotnost do 200 g/m2   m2 -1 087,90000 23,00000 -25 021,70000 -0,160

Celkem   -943 760,96000 -0,160
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