
ZL 02   Podmazání patek nosných konstukcí

Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Okružní 25a

638 00 Brno - Lesná

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Zhotoviel: TENZA, a.s.

Svatopetrská 35/7

617 00 Brno

IČ: 25570722

DIČ: CZ25570722

Popis změny:

Rozpočtové náklady dle SoD: xxx Kč bez DPH

Provedené práce dle skutečnosti: xxx Kč bez DPH

Rozdíl (vícepráce): xxx Kč bez DPH

Přílohy: Fotodokumentace

Zápisy ve stavebním deníku

Výpočet navýšení objemu dodávek a prací

V Brně dne 02.05.2019

TENZA, a.s.

Rekonstrukce SCZT pára x HV - vystrojení primárního

kolektoru Tkalcovská v úseku TG3 - Š6A a Š24

SO 01 Horkovodní rozvody

Změnový list č. 02

Na základě skutečného stavu podlahy v kolektoru bylo zjištěno, že vrstva potěru pro podmazání 

patek nemá tlušťku 25 mm (viz dokumentace pro provádění stavby). Vlivem výrazných 

nerovností podlahy v kolektoru je skutečná tloušťka vrstvy potěru pro podmazání patek v úseku 

Š6A - TG3 průměrně 120 mm, v úseku Š24 - TG3 průměrně 60 mm a v úseku TG3 - Š3 

průměrně 50 mm.


