
ZL 04   Přemístění stávajících ventilátorů

Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Okružní 25a

638 00 Brno - Lesná

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Zhotoviel: TENZA, a.s.

Svatopetrská 35/7

617 00 Brno

IČ: 25570722

DIČ: CZ25570722

Popis změny:

Rozpočtové náklady dle SoD: xxx Kč bez DPH

Provedené práce dle skutečnosti: xxx Kč bez DPH

Rozdíl (vícepráce): xxx Kč bez DPH

Přílohy: Fotodokumentace

Zápisy ve stavebním deníku

Potvrzení objednávky spol. AISECO s.r.o.

V Brně dne 02.05.2019

TENZA, a.s.

Rekonstrukce SCZT pára x HV - vystrojení primárního

kolektoru Tkalcovská v úseku TG3 - Š6A a Š24

SO 01 Horkovodní rozvody

Změnový list č. 04

V průběhu montážních prací bylo zjištěno, že trasa nového horkovodu DN 300 v úseku mezi 

TG3 a TG4 je v kolizi se stávajícími 4 ks vzduchotechnickými jednotkami (ventilátory) 

umístěnými na konstrukcích pod stropem kolektoru. Ventilátory je nutno demontovat, po dobu 

montážních prací uložit mimo montážní prostor a po montáži namontovat do nových pozic pod 

stropem kolektoru tak, aby nebyly v kolizi s novým horkovodním potrubím. Manipulaci se 

stávajícími VZT jednotkami provádí dodavatel tohoto zařízení - spol. AISECO s.r.o.


