
ZL 06  Úprava izolace stávajícího parního potrubí

Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Okružní 25a

638 00 Brno - Lesná

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Zhotoviel: TENZA, a.s.

Svatopetrská 35/7

617 00 Brno

IČ: 25570722

DIČ: CZ25570722

Popis změny:

Rozpočtové náklady dle SoD: xxx Kč bez DPH

Provedené práce dle skutečnosti: xxx Kč bez DPH

Rozdíl (vícepráce): xxx Kč bez DPH

Přílohy: Fotodokumentace

Zápisy ve stavebním deníku

V Brně dne 02.05.2019

TENZA, a.s.

Rekonstrukce SCZT pára x HV - vystrojení primárního

kolektoru Tkalcovská v úseku TG3 - Š6A a Š24

SO 01 Horkovodní rozvody

Změnový list č. 06

Vzhledem k tomu, že je nutno na základě požadavku správce kolektoru - spol. Technické sítě 

Brno, a.s., dodržet vzdálenost ocelových konstrukcí od osy středového kanálku v podlaze 

kolektoru min. 400 mm, a vzhledem k nerovnosti stávající podlahy kolektoru, zasahují některé 

nové ocelové konstrukce do vedení stávajícího parovodu a jsou v kolizi s jeho izolací. V úseku 

Š6A - TG4 se jedná o 14 ks ocelových konstukcí a v úseku TG4 - TG3 se jedná o 10 ks 

ocelových konstrukcí. Z tohoto důvodu je nutno v kolizních místech odstranit oplechování, 

upravit izolaci stávajícího parovodu a potrubí nově oplechovat.


