
ZL 07   Přemístění ocelové konstrukce v TG4

Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Okružní 25a

638 00 Brno - Lesná

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Zhotoviel: TENZA, a.s.

Svatopetrská 35/7

617 00 Brno

IČ: 25570722

DIČ: CZ25570722

Popis změny:

Rozpočtové náklady dle SoD: xxx

Provedené práce dle skutečnosti: xxx

Rozdíl (vícepráce): xxx

Přílohy: Vyjádření projektanta / autorského dozoru

Výkres č. 315 - Přesunutí konzoly

Zápisy ve stavebním deníku

Fotodokumentace

V Brně dne 13.06.2019

TENZA, a.s.

Rekonstrukce SCZT pára x HV - vystrojení primárního

kolektoru Tkalcovská v úseku TG3 - Š6A a Š24

SO 01 Horkovodní rozvody

Změnový list č. 07

Z důvodu kolize stávajícího parovodního potrubí s nově instalovanou ocelovou konstrukcí - 

podpěrou K581/K781 - bylo nutno podpěru demontovat, transportovat do výrobního zavodu, 

upravit dle návrhu projektanta, transportovat zpět do kolektoru a namontovat na nově navržené, 

vyhovující místo.


