
Dodatek č. 1 SML/0380/2019/OŠKT

K S M L O U V Ě O D Í L O

číslo smlouvy zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: SML/0380/2019/OŠKT

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

Sídlo: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
zastoupeno: Jiří Kudláček, starosta
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Jiří Kudláček, starosta
ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“),

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ STŘECHY Hranice s.r.o

Sídlo: Alešova 1169,Hranice 753 01

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16543
zastoupen: jednatelem p.Milanem Hajlmanem
IČO: 25376896
DIČ: CZ 25376896
Bank. spojení:ČS Hranice, č.ú.
Telefon:

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Milan Hajlman
ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“),

společně také dále jen „smluvní strany“

1.

2.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 22. 5. 2019 Smlouvu o dílo vedenou pod č.
SML/0380/2019/OŠKT (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení „Oprava
zvonice ve Lhotce“, která zahrnuje opravu havarijního stav zvonice, spočívající v určení
rozsahu výměn konstrukcí zvonice po rozebrání konstrukcí, obložení stávajícího
betonového základu lomovým kamenem, vytvoření repliky původní zvonice z hoblovaných
krovů a desek, pokrytí horní kuželové střechy a spodní sedlové střechy štípanou břidlicí o
stejném rozměru jako stávající břidlice, vyrobení veškerých klempířských prvků (okapnice,
závětrné lišty, ukončení kuželové střechy), použití plnoplošného bednění a izolace
z asfaltového pásu pod břidlicovou krytinou.
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2. 
 Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, 
kterým se mění a nově nahrazuje článek V, odstavec 5.1. jak je dále uvedeno.  Jedná se o 
níže uvedené práce: 
Vícepráce- 
Realizace prostupu ovládání zvonu včetně konopného špagátu. Přesun hmot o množství 
18.450 Kč místo 16.450 Kč, jak bylo uvedeno v Příloze č. 2 Smlouvy o dílo. Nátěr řeziva o 
ploše 113 m2 místo 20 m2, jak bylo uvedeno v Příloze č. 2 Smlouvy o dílo. Provedení 
frézování hran a kovářského kování. Výměna řeziva deskového tl. 35 mm o objemu 1,6 m3 
místo 1,1 m3, jak bylo uvedeno v Příloze č. 2 Smlouvy o dílo. 
Méněpráce- 
Nebude provedeno obložení soklu základu lomovým kamenem. 

 
     Článek V odstavec 5.1. Smlouvy o dílo se mění a nahrazuje takto: 
 
     Celková výše víceprací bez DPH je + 29.435 Kč  
     Celková výše méněprací bez DPH je - 27.600 Kč  
     Celková výše změny ceny dle dodatku č. 1 je  1.835 Kč bez DPH  

  
Cena za plnění a platební podmínky se nemění. 

 
3. 

 Závěrečná ustanovení 
 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.  

2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na 
vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelem v 
Registru smluv.   

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.   

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně 
přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na 
důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.      

 
 
V Hranicích, dne 19. 9. 2019                                        V Hranicích, dne 19. 9. 2019                       
 
  
 
 
-------------------------------------------------                             ---------------------------------------------------- 
Jiří Kudláček                                             Milan Hajlman 
starosta                 jednatel společnosti                                                                                                           
 


