
DODATEK  č. 40
smlouvy o dílo č. objednatele 150460, č. zhotovitele 13091055/0001
uzavřené podle § 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník dne 15. 04. 2015 (dále jen „smlouva o dílo“).
Dodatek č. 40 evidovaný pod č. objednatele 2019/5723/NM
Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

          Národní muzeum, příspěvková organizace

          se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ 115 79 

          statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel 
          IČ : 00023272

          DIČ: CZ00023272
          bankovní spojení:                     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     zástupce pro věci smluvní:       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
          zástupce pro věci technické:    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
          technický dozor objednatele:    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel:

Sdružení M-P-I Národní muzeum
           Sestávající na základě Smlouvy o sdružení ze dne 23.10.2013 z účastníků:

Vedoucí účastník:


Metrostav a.s.

           se sídlem: 


Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
           IČ :  



000 14 915
           DIČ: 


             CZ00014915
           zápis v obchodním rejstříku:         Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
Účastník sdružení:


PRŮMSTAV, a.s.


      se sídlem:


Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
           IČ:



25105825

      DIČ:



CZ25105825

           zápis v obchodním rejstříku:    
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4538
Účastník sdružení:


IMOS Brno a.s.
            se sídlem:


Brno, Olomoucká 174, okres Brno - město, PSČ 627 00

            IČ:



253 22 257
            DIČ:



CZ25322257

            zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2211

      zastoupené:  


ve smyslu Smlouvy o sdružení ze dne 23.10.2013 

                                                            Vedoucím účastníkem, společností Metrostav a.s., 

                                                            zastoupenou na základě plné moci Ing. Martinem Sirotkem,






ředitelem divize 9

        sídlo Sdružení M-P-I Národní muzeum:  Praha 8, Koželužská 2246, Libeň PSČ 180 00 

             bankovní spojení Sdružení M-P-I Národní muzeum: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
             zástupce pro věci smluvní:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
              



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
             zástupce pro věci technické:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX






XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
uzavírají, v souladu s ustanovením článku XXVI. odst. 6 smlouvy o dílo, tento smluvní 
dodatek č. 40:
Článek II.
Předmět dodatku
1. V článku II. smlouvy o dílo označeném Předmět smlouvy se odst. 1 doplňuje o provedení změn:
· vícepráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku s názvem Návrh změnového listu č. 075 /b IV., 269/b II., 307 I/b, 319 II/b, 324/b, 356/b, 400/b, 403/b, 404/b, 413/b, 450/b.   
· méněpráce, kterou jsou specifikovány v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku s názvem Návrh změnového listu č. 165/a, 183/a, 413/a. 
· ostatní, které jsou specifikovány v Příloze č. 3, která je nedílnou součástí tohoto dodatku s názvem Návrh změnového listu č. 226/c, 236/c, 319/c, 430/c I., 448/c. 
a) V článku IV. smlouvy o dílo označeném Cena díla se upravuje odst. 1 následovně:
Cena díla se upravuje po provedení změny dle tohoto dodatku takto:

Cena díla bez DPH se zvyšuje o:

               17 912 540,83 Kč
Cena díla bez DPH se snižuje o:                                     -    2 529 032,59 Kč

Upravená cena díla bez DPH celkem:                                15 383 508,24 Kč

O výše uvedenou částku se zvyšuje sjednaná cena díla, která po úpravách dle tohoto dodatku 
činí:

Sjednaná cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH         1 810 906 652,07 Kč

Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 40 bez DPH:                  15 383 508,24 Kč

Nová cena díla bez DPH:                                                1 826 290 160,31 Kč
DPH 21 %:





   383 520 933,66 Kč

Nová cena díla celkem vč. DPH:

             2 209 811 093,97 Kč 
Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až 39, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 40, zůstávají beze změny. 
2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 40 smlouvy o dílo, a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Návrh změnového listu  č. 075/b IV., 269/b II., 307 I/b, 319 II/b, 324/b, 356/b, 400/b, 403/b, 

                      404/b, 413/b, 450/b.
Příloha č. 2 – Návrh změnového listu č. 165/a, 183/a, 413/a.
Příloha č. 3 – Návrh změnového listu č. 226/c, 236/c, 319/c, 430/c I., 448/c.
V Praze dne 

  Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele:

	………………………………………
	               ……………………..…………………..

	    PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.                  
	                za Sdružení M-P-I Národní muzeum


  generální ředitel Národního muzea                                   Metrostav a.s., vedoucí účastník sdružení
                                                                                    jako zmocněný zástupce sdružení
                                                                                                           Ing. Martin Sirotek
                                                                                                   ředitel divize 9, Metrostav a.s.

                                                                                                                                   na základě plné moci
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