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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Rekonstrukce učebny, přístupových chodeb a bezbariérové úpravy toalet v SŠSaŘ Stochov“



	Číslo Objednatele	29/00873306/2019
	Číslo Dodavatele	…………………..
	Číslo dodatku	29/00873306/2019/1/2019










TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 27. 8. 2019, (dále jen „Smlouva“) je uzavřen 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel
Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187, příspěvková organizace
se sídlem Jaroslava Šípka 187, 273 03 Stochov
zastoupený: Ing. Jaroslavou Pichovou, ředitelkou SŠSaŘ Stochov
IČO: 00873306
Bankovní spojení: XXX  číslo účtu: XXX		
dále jen „objednatel“

[bookmark: NAME]a

Dodavatel
STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ, s. r. o.
Sídlo: Na Vinici 1947, 274 01 Slaný 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 264851
Jednající: Ing. Janem Česalem, jednatel
IČO: 05507847	DIČ: CZ05507847
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení: XXX,  číslo účtu: XXX
dále jen „dodavatel“
[bookmark: OTHERHAND]


OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
                                                         NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
Článek I.
Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Rekonstrukce učebny, přístupových chodeb a bezbariérové úpravy toalet v SŠSaŘ Stochov“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou Změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou část tohoto dodatku.

2. V průběhu stavby bylo zjištěno, že došlo ke změně způsobené rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností použitého stavebního materiálu, viz Změnový list č.1. Změny jsou vyčísleny v krycím listu soupisu Vícepráce - učebna instalatérského řemesla v 1. NP pavilonu A a Méněpráce - učebna instalatérského řemesla v 1. NP pavilonu A. 

3. Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci ve smluvních dokumentech.

4. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

[bookmark: _Hlk8044947][bookmark: _Hlk8046281]4.1	Vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem, zjištěným v průběhu realizace stavebních prací a popsaným ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I. odst.1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním s tímto zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Rekonstrukce učebny, přístupových chodeb 
a bezbariérové úpravy toalet v SŠSaŘ Stochov“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval STAVAŘI s.r.o., Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá n/L , IČ: 27871754 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnového listu č. 1.  Součástí provedení díla je 
i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace. 

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Střední škola služeb a řemesel, Stochov, Jaroslava Šípka 187, 273 03 Stochov, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací, ve znění Změnového listu č. 1.

4.2. 	Vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem, zjištěným v průběhu realizace stavebních prací a popsaným ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3. 1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 774.125,33 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.
 K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 162.566,32 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 936.691,65 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění Změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 k dodatku č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat 
a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

5. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 719.500 Kč bez DPH, tedy 870.595 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 54.625,33 Kč bez DPH, tedy o 66.096,65 Kč s DPH.
Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 činí 774.125,33 Kč bez DPH, 936.691,65 Kč s DPH.
Změna ceny díla:
(+) přípočty ceny celkem za změnový list: +74.584,35 Kč bez DPH 21%, +90.247,06 Kč s DPH 21%
(-) odpočty ceny celkem za změnový list: -19.959,02 Kč bez DPH 21%, -24.150,41 Kč Kč s DPH 21%

	 
	cena bez DPH
	DPH 21 %
	cena vč. DPH

	Smlouva o dílo
	719.500 Kč
	151.095 Kč
	870.595 Kč

	Dodatek č. 1
	54.625,33 Kč
	11.471,32 Kč
	66.096,65 Kč

	Celková nová cena díla
	774.125,33 Kč
	162.566,32 Kč
	936.691,65 Kč



Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:
1) Změnový list č. 1, včetně oceněného výkazu výměr




	V …………………………. dne ……………….

OBJEDNATEL

___________________________________
Střední škola služeb a řemesel, Stochov, příspěvková organizace
Ing. Jaroslava Pichová
  ředitelka SŠSaŘ Stochov
	V ……………………………. dne ………………….

DODAVATEL

___________________________________
STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s. r. o.

Ing. Jan Česal, 
jednatel
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