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Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele S/0643/2018/IO, číslo smlouvy zhotovitele
číslo dodatku objednatele S/0643/2018/IO/1, číslo dodatku zhotovitele

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ: 00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru
tel: 558 609 260 /email:

Ing. Filip Ryška – technik investičního odboru
tel: 558 609 268 /email:

- dále jen objednatel
a

Mystic constructions spol. s r.o.
se sídlem Římská 678, 120 00 Praha
za kterou jedná: Radomír Teichmann, jednatel společnosti
IČ: 26177358
DIČ: CZ26177358
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, pod sp. zn. Oddíl C, vložka
77222
bankovní spojení/číslo účtu:
ID datové schránky: om6cun
kontaktní osoba ve věcech technických:

tel:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Skatepark ve
Frýdku-Místku III.“ následujícího znění a obsahu.
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1. Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání 
smlouvy o dílo ze dne 04.03.2019 na stavební práce pod názvem „Skatepark ve Frýdku-
Místku III.“. 

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující 
ujednání: 

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a neprováděné práce spočívající v rozsahu a 
podrobnostech dle změnových listů č. 1, 2 a 3, které jsou přílohou tohoto dodatku č.1.  

 
1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje: 

 
Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši: 
 

 bez DPH DPH % včetně DPH 

Původní cena díla 10 478 071,02 Kč 2 200 394,91 Kč 12 678 465,93 Kč 

Neprováděné práce dle dodatku 
č. 1 - 566 902,40 Kč - 119 049,50 Kč - 685 951,90 Kč 

Dodatečné stavební práce dle 
dodatku č. 1 314 313,11 Kč 66 005,75 Kč 380 318,86 Kč 

Celková cena dle dodatku  
č. 1 10 225 481,73 Kč 2 147 351,16 Kč 12 372 832,89 Kč 

 
 

1.3. Přípustnost změn 
   
Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č. 1 naplňují podmínky ust.  
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změn, 
když ve smyslu ust. § 222, odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací 
a neprováděných prací činí 8,41 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní 
sjednané ceně díla. Součet dodatečných prací činí 2,99% původní ceny díla. Při započtení měně 
prací činí rozdíl v ceně díla oproti SoD –2,41%. 
 
 

2. Závěrečná ustanovení 
 
1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstavají v platnosti beze změny 

v celém svém rozsahu.  
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení  a objednatel 

1 vyhotovení. 
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 27. schůze Rady města Frýdku-Místku, 

konané dne 24.09.2019. 
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4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1
smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření.
Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1
podle tohoto ujednání.

Přílohy:
-Přílohač.1–Soupiszměnovýchlistů

-Přílohač.2-Změnovýlistč.1
-Přílohač.3–Změnovýlistč.2

-Přílohač.4–Změnovýlistč.3
-Přílohač.5–Rekapitulacedosudprovedenýchzměn

Zaobjednatele: Zazhotovitele:

VeFrýdku-Místkudne__________2019 VPrazedne__________2019

_____________________________ __________________________

Mgr.MichalPobucký,DiS.

primátor jednatel


