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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, na akci: 

 
„Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“ 

 
Smluvní strany: 

 
Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
a 

MERCATOR, s.r.o. 
 se sídlem: Šítkova 233/1, 110 00 Praha 1   
zastoupena: Lubošem Pavlem, jednatelem 

IČO: 47053135 
DIČ: CZ47053135 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl C, vložka 15026 
plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 

Preambule 
 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“ vyhlášené 

v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod 
č.j. SPH 42/2019. Podmínky zadávacího řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou 
dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se 

smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 



I. 
Předmět plnění 

 
Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. stavební práce 
spočívající zejména v přemístění technologie VN včetně přizpůsobení technologie novému 
objektu ze stávajících prostor v čp. 34 do nových, stavebně připravených prostor v čp. 37. 
Stávající suché transformátory T1, T2, a T3, které nelze z rozměrových důvodů v nových 
prostorách využít, budou nahrazeny novými transformátory vhodné konstrukce v riziko 
ztrátovém provedení (tzv. ekodesign – dle platné legislativy). Nové dispozici technologie budou 
přizpůsobeny rovněž kabeláže VN a NN. Tyto rozvody budou respektovat a v maximální možné 
míře využívat stávající trasy stávajících rozvodů IS.  
 
Součástí díla je také podrobná fotodokumentace postupu prací (průběžného provádění 
díla) a to 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD Stavební práce budou 
prováděny dle požadavků objednatele, tak aby nebyl omezen či jiným způsoben narušen státně-
reprezentační provoz Pražského hradu či další činnosti objednatele.  

Objednatel požaduje, aby zařízení staveniště a probíhající práce na předmětu této zakázky 
nepoškodily, neznečistily či jinak neovlivnily přilehlé prostory (zejména nádvoří, příjezdové 
cesty, sousední objekty apod.) a aby tyto prostory byly dostatečné přikryty, utěsněny či na nich 
byla učiněna jiná opatření zamezující jejich poškození.  

Bližší specifikace prováděných prací je zejména v: 

- Zadávací dokumentaci 
- Soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 Písemné výzvy 
- Projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 3 Písemné výzvy 
- Závazném památkovém stanovisku, které tvoří přílohu č. 4 Písemné výzvy 
- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 6.5.2019, který vychází ze soupisu prací 

objednatele v rámci zadávacího řízení, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 
 
vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 
 
Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací vzhledem 
k významu jedinečnosti Pražského hradu, kulturní památky a sídla prezidenta republiky.  
 
Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, která byla zhotoviteli poskytnuta 
v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení na realizaci díla, kdy se s ní mohl zhotovitel 
podrobně seznámit ještě před podpisem této smlouvy. Dílo bude provedeno v souladu 
s podmínkami zadávacího řízení a zhotovitelem předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty 
k zadávacímu řízení jsou uloženy u objednatele pod č.j. SPH 42/2019. V tištěné podobě bude 
zhotoviteli projektová dokumentace předána v potřebném počtu, maximálně však tři paré, po 
podpisu této smlouvy.  

 
Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit cenu 
stanovenou v této smlouvě. 

 
 
 
 

II. 



Doba a místo plnění 
 
 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: ihned po nabytí účinnosti 
této smlouvy a předložení požadovaných dokladů v této smlouvě uvedených.  
 
zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 14 
kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. 
 
Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené v čl. V., 
odst. 15, písm. k), odst. 20 a 21 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli 
předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. Toto 
prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu splnění 
díla počítá, že staveniště bylo předáno 14. den od účinnosti této smlouvy, nedošlo-li k předání 
a převzetí staveniště dříve. 

 
splnění díla: do 9 měsíců od zahájení provádění díla v případě vhodných klimatických 
podmínek pro dodržení technologických postupů včetně provedení zkušebního provozu díla 
jako celku po dobu sedmi (7) bezporuchových kalendářních dnů. 
 
2. Nedílnou přílohou č. 2 smlouvy  je orientační harmonogram stavby, resp. plnění prací 
veřejné zakázky zpracovaný dle prováděných prací a dnů.  
 
3.Místem plnění díla jsou objekty č.p. 34-37 a č.p. 222 v ulici Vikářská, nám. U sv. Jiří a Jiřská 
ulice v areálu Pražského hradu. Objekt je součástí areálu národní kulturní památky.  

 
Pracovní doba je stanovena od 07:00 do 20:00 hodin, nebude-li objednatelem v průběhu 
realizace určeno jinak a to s ohledem na místo plnění, kde je třeba podřídit stavební práce 
aktuálním pokynům bezpečnostních složek. 
 

III. 
Cena díla 

 
1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem zadávacího řízení, dle 
nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, 
činí: 
 

Cena díla činí bez DPH : 28 553 193,30 Kč  
(slovy: dvacetosmmilionůpětsetpadesáttřitisícejednostodevadesáttři  korun českých a třicet 
haléřů) 

  
Zhotovitel není plátce DPH / nebo/ (nehodící se škrtněte) DPH bude připočteno v aktuální 
platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je následující (stanoveno se sazbou DPH 
platnou v roce 2019, změní-li se výše DPH, bude připočteno DPH v aktuálně platné zákonné 
sazbě v souladu s platnými právními předpisy): 
 
 

Specifikace ceny: 
- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH 



 
základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%) 28 553 193,30 Kč (DPH odvádí 
objednatel) 
Výše daně 21%  5 996 170, 60 Kč (DPH odvádí objednatel 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH). 

 
Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel 
povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a objednatel je oprávněn v takovém 
případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle platných právních předpisů. 
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 
 
2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s 
§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nemůže ani 
objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se 
zadávacími podmínkami.   
 

3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 
objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených 
v projektové dokumentaci nebo v oceněném soupisu prací (viz příloha č. 1 – Nabídkový 
rozpočet zhotovitele), budou tyto práce zadány v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména, nikoli však výhradně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Případné 
objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené 
budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu a 
před jejich započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se 
vyskytnou vícepráce (práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce, tvořící přílohu této 
smlouvy), budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým 
odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, takové vícepráce budou oceněny dle 
jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), ocenění víceprací podléhá odsouhlasení 
zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou na 
rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce) a to vždy jen v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla musí být uzavřeny 
písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeny oprávněnými zástupci 
smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel bude veden snahou a 
zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, proto bude 
potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných vyvolaných investic. 
Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 zákona o zadávání 
veřejných zakázek.   

 
4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 
deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném dodatku 
této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně 
provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 
5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 
vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 
v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele. Dále bude 
postupováno, jak je výše uvedeno. 



 
IV. 

Fakturační podmínky 
 

1. Cena díla bude hrazena na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem 
měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného 
soupisu skutečně provedených prací a dodávek, maximálně však do 90% celkové ceny díla bez 
DPH. Přílohou každé faktury bude kopie zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou 
osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek. Doplatek ceny, tj. 
10% z celkové ceny díla, bude objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla a 
jeho předání bez vad a nedodělků, po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 
2. této smlouvy a až po nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu, a to na základě 
zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Zálohy objednatel neposkytuje. Za datum 
uskutečnění zdanitelného plnění se sjednává 15. kalendářní den příslušného měsíce. 
 
2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení čísla 
účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a 
který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového 
dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat 
zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost registrovaného 
v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem odsouhlaseného 
oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž 
splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena 
bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň 
registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel 
oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců 
DPH. 
 
V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 
činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace produkce 
CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou odvádí 
zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 
 
3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 
odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 
daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 
vzájemné započtení daňových dokladů. 

 
V. 

Podmínky provádění díla 
 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 
škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem plnění před podpisem této smlouvy 
(zejména v rámci prohlídky místa plnění) a prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínech 
a způsobem předvídaným v této smlouvě. Provádění díla v místě plnění bude probíhat 



v pracovní době od 07:00 do 20:00 hodin v pracovní dny, nebude-li bezpečnostními složkami 
aktuálně určeno jinak, či sjednáno mezi smluvními stranami (dále také jen „pracovní doba“).  

 
Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 
být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 

 
2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů či 
příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2594 a násl. 
 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 
objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) p (dále jen TDS), tel:, 
email:.  
 
Kontaktní osoba za zhotovitele je pan , tel., email:.  
 
Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 
deníku. Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě 
smluvních stran. 
 
3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 
(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 
dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 
činnost tohoto externího TDS. 
 
4.  Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost pracovníků autorského 
dozoru, příslušných pracovníků BOZP a PO, Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta 
republiky, které zajistí objednatel, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí. Činnost těchto 
pracovníků na staveništi bude vždy zaznamenána ve stavebním deníku. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí areálu 
Pražského hradu, to znamená udržovat staveniště, okolí i přístupové trasy v čistém, upraveném 
stavu, staveniště protiprašně uzavřít a případná nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. 
Způsob a vzhled zakrytí staveniště musí být předem odsouhlasen objednatelem. Každý 
pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu v areálu viditelně označen/o 
názvem či logem zhotovitele (tj. u poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení 
bude jednotné pro všechny pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu 
provádění díla v areálu tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem. 
 
Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se identifikační 
kontrole na vyžádání zástupce objednatele případně na vyžádání příslušníků bezpečnostních 
složek. 
 
Provádění díla bude podřízeno státně-reprezentačnímu provozu areálu Pražského hradu. To 
znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za 
prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či 
omezení prací, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. Nezastavení prací se považuje 
za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. této 
smlouvy.  



 

6. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

 

7. Zhotovitel je povinen práce a dílo provést v souladu s projektovou dokumentací, se kterou 
se seznámil před podpisem této smlouvy.  

 

8. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se Závazným stanoviskem Kanceláře prezidenta 
republiky HRADP00B3N8F, č.j. SPH 1129/2018 ze dne 19. června 2018 vydaném Odborem 
památkové péče Kanceláře prezidenta republiky 

 

9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 
interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla dodržovat: 
 
Dopravní řád,  
Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany,  
Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu vstupu 
do objektů a prostor KPR a SPH,  
Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení staveb,  
Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151121, kterým se upravuje režim vstupu pro veřejnost do areálu 
Pražského hradu,  
Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik  

   
S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 
zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 
vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 
takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 
změnou vnitřního předpisu seznámen. 
 

10. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 
energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 
nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního 
termínu objednatelem (data i času). 

 
11. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 

povinnosti: 
 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 
bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 
nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 
c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 
prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 
bezpečnostních předpisů popř. požadavků od výrobce. 



d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 
přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 
ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 
nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 
a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 
podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 
Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště, 
osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob v prostoru 
staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi a neznečišťovat prostory užívané 
společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě znečištění 
okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně 
bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 
materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 
poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků 
je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště (tj. zahájením díla) je zhotovitel 

povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, 
v platném znění, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, předložit 
objednateli: 
- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 

dodržovat. 
l) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  
m) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

 
16. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární 

asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu daném touto 
právní normou.  

 
17. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 
zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 
Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 
vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 
dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO SPH 
stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen se těmito 
podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací vystavuje 
denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp. zvýšeným 
nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření k 
prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je uvedena 



v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel.. 

 
18. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 

ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné právní 
předpisy ČR. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně určených 
norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací či obecně 
závazných právních předpisů ČR vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

 
19. Provádění stavebních prací je podmíněno vydáním karet tzv. dočasného průkazu ke vstupu 

Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále také jen „karty“). Tyto karty se 
zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit objednateli.  Karta bude 
vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu Pražského hradu 
při provádění díla. Karta bude vydána na základě předloženého výpisu z evidence Rejstříku 
trestů bez záznamu daného pracovníka, takový výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. 
Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na 
úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. odst. 5 této smlouvy za každou nevrácenou kartu. 
Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím 
dočasného průkazu ke vstupu.  
 

20. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy předložit jmenný 
seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, datum narození, bydliště, 
průkazové fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla, 
přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého z pracovníků, ne starší 
90 dnů ke dni předložení. Do prostoru předmětu provádění díla bude umožněn vstup pouze 
osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se zhotovitel 
zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam nový, 
aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 10 pracovních dnů 
před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence Rejstříku 
trestů (ne starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového pracovníka. 

 

21. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 
podílet na plnění smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy. V seznamu 
zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a specifikuje, jakou část díla bude 
daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu nebude zahájeno plnění díla. Zhotovitel se 
zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem poddodavatelů. 
V případě změny poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové změně informovat objednatele 
nejméně 10 pracovních dnů před účinností takové změny a předložit objednateli nový, 
aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě poddodavatele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za podmínek 
stanovených v zadávacím řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH  42/2019), předloží 
společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem poddodavatelů také platné 
doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném rozsahu. Zhotovitel bude při 
provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá objednateli v plném 
rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto části provedl sám. 
Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

 



22. Zhotovitel se zavazuje, že osobou, která bude za zhotovitele při provádění díla vykonávat 
funkci stavbyvedoucího, bude vykonávat pouze a výhradně osoba uvedená v nabídce 
zhotovitele, popřípadě osoba, která splňuje požadavky objednatele na kvalifikaci této osoby 
vykonávající pozici stavbyvedoucího při provádění díla (tj. kvalifikační požadavek objednatele 
uvedený v zadávacím řízení evidovaným u objednatele pod č.j. SPH 42/2019, na základě 
kterého byl zhotovitel díla vybrán). V případě změny v osobě stavbyvedoucího bude zhotovitel 
postupovat dle odst. 20 tohoto článku a předloží objednateli platné doklady prokazující splnění 
kvalifikace zhotovitele a další dokumenty o požadované kvalifikaci této osoby, bude-li o ně 
objednatelem požádán.  

 

23. Osobní údaje předávané objednateli dle odst. 20 tohoto článku za účelem vytvoření karty 
pracovníka dle odst. 19 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta 
republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu, pro zajištění vjezdu do areálu předá 
objednatel RZ vozidel Hradní stráži. Tyto osobní údaje, popřípadě i jiné (např. nikoliv však 
výhradně RZ vozidel) zpracovává objednatel  pouze po dobu a  za účelem naplnění této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje 
předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud 
platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje 
se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat.  Všeobecné nakládání 
a zpracovávání osobních údajů vyplývá ze Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních 
údajů. 

24. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 
souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 
dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 
Pražského hradu. 
 

25. Před konečným předáním díla jako celku bude proveden zkušební provoz díla, v délce sedmi 
kalendářních dnů bezprostředně předcházejících předání řádně provedeného díla jako celku. O 
průběhu provedeného zkušebního provozu a zkoušek funkčnosti a bezproblémového chodu díla 
včetně všech systémů a technologií, které jsou součástí díla, se pořídí protokol, ve kterém se 
uvede popis funkčnosti, hlášené závady funkčnosti systému a způsob jejich odstranění, jakož i 
závěrečné shrnutí a zpráva o bezporuchovém a bezvadném provozu. Zkušební provoz je možné 
ukončit a dílo předat pouze v případě, že po dobu zkušebního provozu, a to alespoň sedmi (7) 
dnů v celku následující za sebou bezprostředně předcházejících závěrečnému předání díla jako 
celku objednateli bude tento provoz díla bezporuchový a nebude vykazovat chybnou funkčnost 
a/či poruchovost díla včetně funkčnosti systémů a technologií, které jsou součástí díla.  

 
 
 
 

VI. 
Staveniště 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště. Staveniště 
musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází.  
 
2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných osob 
a zvířat. Případné elektronické zabezpečení zajistí objednatel.   
 



3. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 
a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání 
a převzetí staveniště účastnily. 
b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 
c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 
realizace stavby ovlivněna.  
d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 
dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při napojení 
budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 
e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají 
či přebírají.  
f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 
 
6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště a nevyužívat 
přilehlé pozemky a nemovitosti a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka 
vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště. 
 
7. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do náležitého stavu staveniště a předat 
ho zároveň s dílem objednateli. 
  
8. Zhotovitel se zavazuje umístit v souladu s projektovou dokumentací zařízení staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje umístit zařízení staveniště dle předchozí věty a provádět probíhající 
práce na předmětu díla tak, aby nedošlo k poškození, znečištění či jiným vadám na přilehlých 
nemovitostech a prostorech a aby tyto okolní nemovitosti a prostory byly dostatečné 
zabezpečeny proti poškození, a to v souladu s projektovou dokumentací a pokyny objednatele.  
 
9. Ke staveništi bude přístup pro pracovníky zhotovitele i zásobování stavby umožněn 
následovně: 

a) ulicí Na Opyši vjezdemV6, dále bránou U16 ulicí Jiřská, náměstím U svatého Jiří do ulice 
Vikářská  

b) ulicí U Prašného mostu vjezdem V1 a dále branou U9a a U9b do Slévárenského dvora.  

Rozměry jednotlivých průjezdů jsou uvedeny v Dopravním řádu.  
 
 
 
 
 

VII. 
Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 
které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast svého 
odpovědného zástupce, TDS, autorského dozoru, příslušných zástupců památkové péče, BOZP 
a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také dalších dotčených 
osob (např. statik a jiní) na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také iniciován jednou ze 



smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují dohodnout v co 
nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  
 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíší 
ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 
smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném případě 
musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně formou 
sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující stavbu, 
změny v projektové dokumentaci apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  
 

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 
dalších osob uvedených v odst. 1 kdykoli v průběhu provádění díla toto provádění díla 
kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším osobám 
vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště a do veškerých prostor, 
které souvisejí s prováděním díla a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a umožnit 
objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 
nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, emailem a zápisem do 
stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 
spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 
zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 
deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Obdobně 
bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň povinen 
před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně podrobné 
fotodokumentace) a zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 

 

5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 
smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znění (zejména § 6 a 
přílohou č. 16 této vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a 
převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle smlouvy, respektive 
do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby a po 
odstranění vad a nedodělků podle kolaudačního souhlasu, a to v originále a dalších dvou 
kopiích.  

 

6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 
podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním 
díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 
jakosti těchto prací, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace apod.). TDS objednatele 
je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je zástupce 
objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 

 



7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 
veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 
který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

 

8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 
zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 
vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 
IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 
právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 
identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 
osoby.  

 

9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 
kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy. 
Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje mu takové 
nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého záznamu předat 
TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál stavebního deníku 
objednateli. Zároveň je objednatel včetně autorského dozoru objednatele oprávněn k záznamům 
uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 
jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 
v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje vést 
na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, které 
vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatelů a 
TDS objednatele.  
 

VIII. 
Odpovědnost za škody, kauce // bankovní záruka 

 
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 
jako by ji způsobil sám.   
Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro účely stanovení 
rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy 
nepoužije. 
 
2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 
vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 
případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem.  
 



3. Zhotovitel složil před podpisem této smlouvy k úhradě případných vzniklých škod kauci ve 
výši 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých), a to na účet objednatele uvedený 
v záhlaví této smlouvy, pod VS. Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá práva při 
neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy či způsobené škody objednateli 
(zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky 
z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a dalších řádně 
neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém případě zašle 
zhotoviteli oznámení o čerpání kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva čerpat 
z této jistiny.  
 
4. Kauce dle odst. 3 tohoto článku bude objednateli poskytnuta po celou dobu provádění díla 
a bude do 30. dne po termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední 
části, vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Kauce 
bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy bez příslušenství 
(zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při neplnění závazků 
zhotovitelem dle předchozího odstavce. V takovém případě bude její výše snížena o práva dle 
předchozího odstavce, uplatněná objednatelem. Po dobu sporného řešení škody či její výše dle 
článku X. odst. 4. této smlouvy má objednatel právo ponechat si kauci či její poměrnou část, 
vzhledem ke sporné škodě, až do vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce (viz. 
článek X. odst. 4. této smlouvy) a následně vzniklou škodu vypořádat z této kauce, bude-li to 
možné. 
 

IX. 
Sankce, odstoupení od smlouvy 

 
1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků z jiných, nežli 
objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 15.000,- Kč (slovy: 
patnácttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu 
škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 
 
2. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele zabezpečit staveniště v souladu s čl. VI. odst. 2 
této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnácttisíc korun 
českých) za každý případ porušení této povinnosti. Tuto pokutu je možné uplatnit i opakovaně. 

 

3. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-Kč (slovy: patnácttisíc korun českých) za každý 
případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, a to i opakovaně. 
 
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při převzetí 
díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami písemně 
dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč 
(slovy: patnácttisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den prodlení. 
 
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době, 
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc 
korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení, a je-li lhůta uvedena v hodinách pak 
za každou vadu a i započatou hodinu prodlení. 
 



6. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V. odst. 19 této smlouvy 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou řádně 
nevrácenou kartu. 
 
7. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII., odst. 2 této smlouvy 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení. 
 
8. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 
mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 
 
9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
10. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v 
souladu s touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené 
k nápravě nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 
povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě 
doklady dle článku V., odst. 15, písm. k), odst. 20, 21 této smlouvy. 
 
11. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s 
proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani po 
písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se 
považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 
12. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit 
od smlouvy je doručen druhé straně. 
 
13. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 
nedodržení pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, závazného památkového 
stanoviska, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze 
strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 17 a 18 této smlouvy, 
nedodržení doporučených postupů příslušných organizací a institucí (tj. například podmínek 
stavebního povolení apod.) požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy. 
 
14. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, a dále také v případě pokud zjistí, že smlouva neměla být 
uzavřena, neboť je naplněn některý z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
 
15. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené 
náklady na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti 
fakturované částce 

X. 
Splnění díla 

 



1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel se 
zavazuje vyzvat objednatele minimálně 5 pracovních dnů před plánovaným předáním a 
převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí díla musí být ze strany 
objednatele odsouhlasen. 
 
2. Skončení přejímacího řízení díla je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 
dokumentů v českém jazyce.  
 
Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 
      -    originály všech stavebních deníků, 

- revizní zprávy, 
- protokoly o provedeném zkušebním provozu díla a jeho výsledcích, respektive o 

bezproblémové funkčnosti provozu díla potvrzeného objednatelem po dobu alespoň 
sedmi dnů v celku za sebou bezprostředně předcházejících předání díla dle čl. V. odst. 
24 této smlouvy, 

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. vl. 
č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- projekt skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření 2x v tištěné podobě 
a 1x v elektronické podobě, včetně podrobné fotodokumentace postupu provádění prací 
a zakrytých částí 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě, 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených 
revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně 
určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými předpisy a obecně 
závaznými právními předpisy,  

- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 
garantované výrobcem a servisní smlouvy na veškeré technologie,  

- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 
- karty externích pracovníků, 
- výpis z bankovního účtu či obdobné potvrzení (zejména souhlas se započtením na již 

zhotovitelem poskytnutou kauci či na část ceny díla) o složení finanční kauce za záruku 
dle ustanovení čl. XI. odst. 6 této smlouvy, 

- seznam osob zajišťujících pro zhotovitele záruční servis technologií a systémů, které 
podléhají pravidelným servisním prohlídkám včetně jednotlivých servisních smluv, 
které uzavřel zhotovitel s těmito osobami, které budou případně vykonávat a zajišťovat 
pravidelné servisní práce. 

 
Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 
a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 
dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

 
3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 
se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 15.000,-Kč 
(slovy: patnácttisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané v čl. 
IX. odst. 1. této smlouvy, a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. Převzetí 
díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená splnění díla, 
protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě nastává 
odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s vadami či 
nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde až 
okamžikem splnění díla. 



 
4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 
objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 
soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne o tom, 
zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní strany se 
tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní vyjádření 
podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku nebo spojené 
s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 
XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 
technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 
rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a obecně 
závazným právním předpisům ČR. Za vadu jsou dále považovány takové vady materiálů a 
výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne funkční 
snížení úrovně díla. 

 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která počíná 
dnem následujícím od splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje delší 
záruční dobu, než je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem.  Zhotovitel se 
zavazuje před předáním díla tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit k nim záruční listy 
či certifikáty s vyznačenou délkou záruční doby. 
 
3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 
zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. Vzhledem 
k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil provedení 
nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 
 
4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u zhotovitele, 
a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy nebo 
emailem na adrese  dle volby objednatele. 
 
5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 
ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 

 

6. Zhotovitel se před konečným předáním řádně provedeného díla jako celku zavazuje složit 
u objednatele kauci ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), a to na účet 
objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy pod VS (č.j. této smlouvy). Tuto kauci se zhotovitel 
zavazuje objednateli poskytnout po dobu trvání záruční doby díla dle odstavce 2 tohoto článku.  
Neposkytne-li zhotovitel objednateli tuto kauci dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn 
tento svůj nárok na poskytnutí kauce po dobu záruky započíst vůči:  

- již poskytnuté kauci na řádné provedení díla dle čl. VIII. této smlouvy, a to v případě, že 
zhotovitel poskytl objednateli jako záruku dle čl. VIII. této smlouvy finanční kauci; 

- dosud objednatelem neuhrazené ceně díla, a to v případě, že zhotovitel poskytl objednateli 
bankovní záruku jako jistotu za řádné provedení díla dle čl. VIII. této smlouvy.  

 



Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá práva k úhradě zhotovitelem řádně a/či včas 
neodstraněných vad, případných vzniklých škod zapříčiněných vadou díla či jeho části v 
záruční době či dalších nákladů, které vzniknou objednateli v souvislosti s neodstraněním vad 
díla v záruční době řádně či včas dle podmínek této smlouvy, dále také na případné řádně 
neuhrazené sankce vyplývající z porušení ustanovení této smlouvy upravujících odstraňování 
vad díla v záruční době. Objednatel v takovém případě zašle zhotoviteli oznámení o čerpání 
kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva čerpat z této jistiny.  

 
7. Kauce dle předchozího odstavce bude objednateli poskytnuta po celou dobu trvání 

záruční doby díla dle odstavce 2 tohoto článku a bude do třiceti dnů po skončení záruční doby 
díla dle této smlouvy vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle čl. X. odst. 4 této 
smlouvy. Kauce bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy 
bez příslušenství (zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při 
neplnění závazků zhotovitelem dle předchozího odstavce. V takovém případě bude její výše 
snížena o práva dle předchozího odstavce uplatněná objednatelem. Po dobu sporného řešení 
škody či její výše dle čl. X. odst. 4 této smlouvy má objednatel právo ponechat si kauci či její 
poměrnou část, vzhledem ke sporné škodě, až do vydání odborného nálezu či expertního 
vyjádření znalce (viz čl. X. odst. 4 této smlouvy) a následně vzniklou škodu vypořádat z této 
kauce, bude-li to možné.  

 
XII. 

Podmínky záruky 
 
1.   Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele záruční servis technologií, které jsou 
součástí díla a podléhají pravidelným servisním prohlídkám a kontrolám, na vlastní náklady (tj. 
na vlastní náklady se zavazuje zhotovitel provádět stanovené servisní prohlídky, kontroly 
funkčnosti či provozuschopnosti, nutnou servisní údržbu, včetně doplňování a výměny 
spotřebního materiálu a odstraňovat uplatněné záruční vady, to vše zahrnuje veškeré náklady 
tj. například dopravu, náhradní díly, apod. v níže uvedených lhůtách), a to po dobu poskytnuté 
záruky uvedené v čl. XI. odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje tento servis provádět či 
zajistit jeho provádění v potřebném rozsahu, četnosti a kvalitě požadované výrobcem tak, aby 
byly dodrženy výrobcem garantované záruky. Veškeré provádění potřebných servisních 
prohlídek bude zaznamenáváno do servisní knihy ke každé jednotlivé technologii. Servisní 
knihy budou uloženy u objednatele. Každý jednotlivý termín provádění záručního servisu musí 
být ze strany objednatele odsouhlasen alespoň 2 pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje 
respektovat případnou změnu termínu provádění.  
 
2. V případě výskytu havarijní vady v záruční době se zhotovitel zavazuje nastoupit k 
provádění opravy této havarijní vady ihned po jejím nahlášení objednatelem dle čl. XI. odst. 4 
této smlouvy a tuto opravu provést a příčinu havarijní vady odstranit nejpozději do 12 hodin, 
nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto, zejména vzhledem k rozsahu a/či charakteru 
vady, jinak. O takové dohodě a o způsobu a lhůtách odstranění vady se vyhotoví písemný 
záznam v servisní knize technologie. 
 
3. V případě výskytu běžné vady v záruční době se zhotovitel zavazuje nastoupit k 
provádění opravy této běžné vady bez zbytečného odkladu po jejím nahlášení objednatelem dle 
čl. XI. odst. 4 této smlouvy a tuto opravu provést a příčinu běžné vady odstranit nejpozději do 
72 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto, zejména vzhledem k rozsahu a/či 
charakteru vady, jinak. O takové dohodě a o způsobu a lhůtách odstranění vady se vyhotoví 
písemný záznam v servisní knize technologie. 



 
4. Posouzení charakteru a rozsahu vady díla či technologie dle této smlouvy, tedy, zda se 
jedná o havarijní či běžnou vadu, bude určovat kvalifikovaný zaměstnanec objednatele. 
Havarijní vadou se rozumí vada, která brání užívání technologie či díla, respektive jeho dílčí 
části a zároveň jejím výskytem hrozí či vzniká škoda či újma objednateli či třetí osobě (tj. 
například nefunkčnost či porucha EPS, VZT, havárie či porucha médií – elektřina, voda, 
kanalizace, apod.). V ostatních případech se obecně jedná o běžnou vadu. 
 
5. Vady, které nejsou vadami záručními, je oprávněn odstranit objednatel, nebude-li mezi 
smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pro takový případ smluvní strany 
sjednávají, že nedojde k narušení záruk.  
 
6. Každá jednotlivá akce v rámci záručního servisu je splněna řádným provedením, 
přezkoušením a písemným předáním a převzetím zástupci obou stran – zápisem do servisní 
knihy příslušné technologie a vystavením a řádným vyplněním montážního (servisního) listu 
nebo protokolu o předání práce či vystavením revizní zprávy nebo protokolu o kontrole 
funkčnosti. Na provádění záručního servisu se přiměřeně užijí podmínky provádění díla dle čl. 
V. této smlouvy. 
 

XII. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 
třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím 
skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy 
objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně závazných 
právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je 
povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla. 
Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních 
stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
 
2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 
které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 
této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 
považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že 
mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou v § 573 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 
podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 
či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 
vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná, 
a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této smlouvy. Smluvní 
strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli 
škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů souvisejících se 



škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu v platnosti po celou 
dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání 
objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu, popř. 
pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné smlouvy, splňující podmínky tohoto odstavce bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů. 
 

4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 
písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 
objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 
provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 
plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 
zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této smlouvy 
vznikne při ukončení smlouvy nárok. 
 
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 
7.  Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit příslušným ustanovením obecně 
závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění. 
 
8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění 
byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 
jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 
neúčinná. 
 
9. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy 
a zhotovitel jeden stejnopis. 
 

10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 
příslušným soud objednatele v Praze. 

 
11. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/22015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění. 
 
 
Seznam příloh: 
 
Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet ze dne 6.5.2019 
Příloha č. 2 - Závazné stanovisko HRADP00B3N8F, č.j. SPH 1129/2018 ze dne 19. června 
2018 vydaném Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky 
 
 



 
 
V Praze dne ………………….    V Praze dne …………………. 
 
 
………………………………..                ……………………………… 
        Luboš Pavel                                                                       Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
          jednatel                                                                                        ředitel 
   MERCATOR s.r.o.                                                                 Správa Pražského hradu 
        za zhotovitele                                                                           za objednatele  
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