
CES 672/2019
ČÍSLO A NÁZEV STAVBY : CV045014 Vysoká Pec, VDJ Drmaly -  rekonstrukce VDJ

Dodatek č. 1

k CES 672/2019 Smlouvě ze dne 8.3.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 

sídlo: Přítkovská 1689,415 50 Teplíce

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: ....................................................................

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: ..... .............. .. ...............................

a

2. Zhotovitel:
SVIS -  realizace s r.o. '

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu u v Ústí n/L vložka C33194

sídlo: Bílina, Za Chlumem 814, PSČ 418 01

zastoupena: Ing. Jaroslavem Hájkem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci technické: ............. .....

IČ: 01985264

DIČ: CZ01985264

bankovní spojení: .......... ... .. ... ....................................

telefon: ....................

Společně také jako „smluvní strany"

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 672/2019 ,ze dne 8.3.2019 

(dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č 1, kterým 
se mění smlouva níže uvedeným způsobem.
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Č l.l
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1, se mění čí.

A, Termín díla- dílo se prodlužuje do 15.12.2019.

B. Cena díla - viz níže

Cena dle SoD

cena celkem 2 799 567.47Kč (bez DPH)

DPH 21 % činí 587 909,17. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 3 387 476,64Kč.

se s ohledem na změnový list č.1, v celkové výši:

cena celkem 688 469.67 fbez DPH)

DPH 21 % činí 144 578,63. Cena předmětu plnění s DPH činí 833 048,30

mění a nahrazuje takto:

cena celkem 3 488 037,14 (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí 4 220 524,94 Kč

Odůvodnění: Změnový list č. 1

1. Popis a zdůvodnění změn:

A

Z důvodu dodávky technologie a většího rozsahu sanačních prací do 15. prosince.

B

- Rozsah sanace povrchů betonových konstrukcí a podlahy 

Popis zm ěny: Nový rozsah sanace povrchů se mění na 100%

Zdůvodnění: Dle skutečně zjištěného stavu vnitřních povrchů bylo rozhodnuto o provedení výše uvedeného 

rozsahu sanace



- Oplocení

Popis změny : Bude provedena výměna stávajícího oplocení, tj. sloupků, pletiva a podhrabových desek 

v rozsahu 100% obvodu. S realizací bude souviset odstranění pařezů a náletových stromů.

Zdůvodnění: Stávající stav oplocení je nevyhovující, sloupky po odkrytí zeminy zkorodované.

- Doplnění zateplení střechy VK a úprava terénu na AN

Popis změny : Bude provedeno doplnění tepelné izolace střechy VK do rozsahu 100%. Současně bude 

upraven terén tak, aby srážková voda odtékala mimo prostor zásypu AN.

Zdůvodnění : Po odkrytí stávající stropní konstrukce bylo zjištěno nedostatečné krytí hydroízolace vrstvou 

zeminy, tj. trvalou kondenzaci na vnitřním povrchu stropní konstrukce. Zásyp zeminou bude nahrazen 

skladbou střešního pláště.

- Úprava vnitřní přepážky

Popis zm ěny: Nová přepážka mezi VK a AN z plastu bude rozšířena tak, aby oddělovala celý prostor.

Zdůvodnění : Stávající konstrukce dle skutečně zjištěného stavu umožní provedení souvislé stěny, nové 

provedení zajistí delší životnost přepážky.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu 

k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o 

registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ujednání o nové jednotné 

právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů) -  General data protection regulation -  GDPR. Znění nového 

ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

ČI. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož í všechny právní úkony mezi smluvními stranami

související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci 

obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky 

k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinností uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále 

smluvní ujednání obsažená v čl. I. -  předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán

na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho pňpojují své podpisy.
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5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 -  Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv

Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

V Bílině, dne: 2.10.2019

Za Zhotovitele:

Ing. Jaroslav Hájek 
ranatel 

SVI9f- realizace s.r.o.

V Teplících, dne:

Za Objednatele:

Ing. Bronislav Špičák 
Generální ředíte

Severočeská vodárenská/společnost, a.s

................................................................... 
.....................................................

Příloha č. 1 -  Znění nového článku o registru smluv 16 4 9 0 9 9 4 6 9 ,  jMč C Z 4 9 0 9 9 4 6 9

Registr smluv
1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se 

smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 

dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému 

správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za 

předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v 

souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu 

podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního 

tajemství. Tyto údaje budou pň zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizacl.

3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí 

povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
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5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné 

podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá 

dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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Příloha č. 2 ■ Znění nového ujednání sm louvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Doložka o zpracování osobních údajů

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Vzhledem ktomu, že na základě plnění této smlouvy bude Zhotovitelem docházet ke

zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou 

smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), 
jejíž podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy. ’

1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na 

ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „POOÚ“), uzavřou bez zbytečného 

odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové 
požadavky.

1.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů 

poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat 

osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému 
plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů

Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, zejména dodavatelé Objednatele 

a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele 
(dále jen „osobní údaje“).

Subjekty údajů jsou dodavatelé a spolupracující osoby objednatele.

Povaha a účel zpracování

1.6 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. 
Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.

1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o stavební 
práce a související činnost s rekonstrukcí vodního díla.

Doba zpracování

1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti 

Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu 

účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.
1.9 Další povinnosti Zhotovitele:

1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:
a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů 

Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v 

souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje 
za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;

b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí 

země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá 

právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; 

v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním
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požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informováni 

zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k 

mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;

d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího 

konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;

e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen 

prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to 

možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon 
práv subjektů údajů;

f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele 

zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení 

zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně 

též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat 

předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při 

zohlednění povahy zpracování a informaci, jež má Zhotovitel k dispozici;

g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, 

nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a 

vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu 
nepožaduje uložení daných osobních údajů; a

h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly 
splněny povinnosti stanovené POOÚ;

i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

Zabezpečení osobních údajů

1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k 
jinému zneužití osobních údajů.

1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně 
zabezpečení:

1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 

služeb zpracování -  zavedená opatření a jejich korektní fungování budou 
pravidelně kontrolovány;

1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě 
fyzických či technických incidentů;

1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 

technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
1.11.5 víceúrovňový firewall;

1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
1.11.7 šifrovaný přenos dat;

1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;

1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele; a

1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná 

během přenosu i po uložení a přístup k ním mají pouze pověřené osoby 
Zhotovitele.

1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez 
zbytečného odkladu Objednateli.
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1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené 

třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost 

mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu 
na trvání poměru uvedených osob ke Zhotoviteli.
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY čís lo : 01/2019
Z h o to v ite l: SVIS  -  realizace s.r.o.

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t  a .s . D a tu m : 2 .1 0 . 2 0 1 9

N á z e v  a k c e :
C V  0 4 5  0 1 4  V y s o k á  P e c , D rm a ly  -  r e k o n s tru k c e  V D J

Z p ů s o b p o š to u E -m a ile m - F a x e m : o s o b n ě
o d e s lá n í / 2 .1 0 .2 0 1 9
p ře d á n  í/d a tu m :

Odkazy n a  s p e c if ik a c i:

n a  v ý k re s y :  

n a  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 

__________ n a  jin o u  č á s t  s m lo u v y :

R o z p o č e t  s  v ý k a z e m  v ý m ě r

Popis a zdůvodnění změny:
1. Rozsah sanace povrchů betonových konstrukcí a podlahy 

Popis zm ěny : Nový rozsah sanace povrchů se mění na 100%
Zdůvodnění: Dle skutečně zjištěného stavu vnitřních povrchů bylo rozhodnuto o provedení výše 
uvedeného rozsahu sanace

2. Oplocení
Popis změny : Bude provedena výměna stávajícího oplocení, tj. sloupků, pletiva a podhrabových 
desek v rozsahu 100% obvodu. S realizací bude souviset odstranění pařezů a náletových stromů.
Zdůvodnění: Stávající stav oplocení je nevyhovující, sloupky po odkrytí zeminy zkorodované.

3. Doplnění zateplení střechy VK a úprava terénu na AN
Popis zm ěny ; Bude provedeno doplnění tepelné izolace střechy VK do rozsahu 100%. Současně 
bude upraven terén tak, aby srážková voda odtékala mimo prostor zásypu AN.
Zdůvodnění: Po odkrytí stávající stropní konstrukce bylo zjištěno nedostatečné krytí hydroizolace 
vrstvou zeminy, tj. trvalou kondenzaci na vnitřním povrchu stropní konstrukce. Zásyp zeminou 
bude nahrazen skladbou střešního pláště.

4. Úprava vnitřní přepážky
Popis změny : Nová přepážka mezi VK a AN z plastu bude rozšířena tak, aby oddělovala celý 
prostor.
Zdůvodnění ; Stávající konstrukce dle skutečně zjištěného stavu umožní provedení souvislé 
stěny, nové provedení zajistí delší životnost přepážky.

5. Prodloužení termínu

Z důvodu dodávky technologie a většího rozsahu sanačních prací do 15. prosince 2019.

D ů v o d z á m ě r c h y b a  v c h y b a v y š š í jiné okolnosti
v íc e p rá c e /m é n ě o b je d n a te le p ro je k to v é z h o to v ite le m o c
p rá c e X d o k u m e n ta c i X

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y :



Ocenění změny:
Méněpráce - 116 086,91 Kč + DPH 
Víceoráce 804 556.58 Kč + DPH
celkem 688 469,67 Kč + DPH

N o v ě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d í la  
C e n a  d le  S O D  2  7 9 9  5 6 7 ,4 7  K č  b e z  D P H  
Dodatek č.1 688 469,67 Kč bez DPH 
Nová cena díla 3 488 037,14 Kč bez DPH

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í  d í la  
( č ís le m /s lo v y ) :

45/čtyřicet pět k a le n d á řn íc h  d n ů

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k  n a v ý š e n í  /  p o n íž e n í  ro z p o č tu  o  č á s tk u : 688 469,67 Kč bez 
DPH
C e n a  v íc e p ra c í  p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í  8 0 4  5 5 6 ,5 8  K č  b e z  D P H , tj.  2 8 ,7 4  %  
n a b íd k o v é  c e n y .

C e n a  m é n ě p ra c í  p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í  - 1 1 6  0 8 6 ,9 1  K č  b e z  D P H , tj.  4 ,1 5  %  
n a b íd k o v é  c e n y .

C e n a  v íc e p ra c í  v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  §  2 2 2  o d s t.  6  Z Z V Z  
č in í  8 0 4  5 5 6 ,5 8  K č  b e z  D P H , tj. 2 8 ,7 4  %  n a b íd k o v é  c e n y .

C e n a  m é n ě p ra c í  v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  §  2 2 2  o d s t.  6  Z Z V Z  
č in í  -1 1 6  0 8 6 ,9 1 K č  b e z  D P H , tj. 4 ,1 5  %  n a b íd k o v é  c e n y ._______________________________________

P o č e t  p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í  ( z m ě n o v ý  ro z p o č e t) :  12

Zástupce zhotovitele:
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  l is t  v č e tn ě  p ř í lo h  a  p ro h la š u je ,  ž e  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra v d iv é ..................................................................................................................’
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .____________________________ P o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
K o m e n tá ř ke zp ůso bu  s ta n o ve n í ce n y  a je jí  p řim ě ře n o s ti:
U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že  se JC v SoD nevyskytuje, je  použita JC dle
ÚRS platného pro daný rok.
3)
O d ů v o d n ě n í d od a te čn ých  s ta ve b n ích  p ra c í -  n e p ře d v íd a te ln é  s ta ve b n í p rá ce  (§ 2 2 2  odst. 6 Z Z V Z )

- n e d o jd e  ke zm ě n ě  z h o to v ite le  A N O
- po třeb a  v íc e p ra c í /  m é n ě p ra c í v z n ik la  v  důs ledku  

o ko ln o s tí, k te ré  za d a va te l (o b je d n a te l) je d n a jíc í s n á lež ito u  péč í nem oh l p ře d v íd a t A N O
- v íc e p rá c e  /  m é n ě p rá ce  n e m ě n í ce lko vo u  povahu  

p ů v o d n í v e ře jn é  za k á z k y  A N O
- hod no ta  so uč tu  a b so lu tn ích  h o d n o t všech  

re a lizo va n ých  v íc e - a m é n ě p ra c í v  rám ci té to  s tavby , rea lizo van ých  v  to m to  rež im u, n e p ře k ro č í 
50  % c e n y  s je d n a n é  ve  sm lo u vě  p ů vo d n í ve ře jn é  z a k á z k y  a so u ča sn ě  c e lk o v ý  ce n o vý  ná růs t 
s o u v is e jíc í s v íce p ra ce m i d le  § 222  ods t. 5 a 6 Z Z V Z  při o d e č te n í m é n ě p ra c í, k te ré  n eb y ly  
s o h le d e m  na ty to  z m ě n y  re a lizo vá n y , n e p ře sá h n e  30 % ce n y  s je d n a n é  ve  sm lo u v ě  p ů vo d n í 
v e ře jn é  z a k á z k y (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 
222 odst. 4 ZZVZ. ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) 
ANO



Stanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t  s o u h la s í  s  u v e d e n ý m i ú d a ji a  z d ů v o d n ě n ím  a  p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 

k  p ř i je t í  /«za fn ftrrc rtí z m ě n y ................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .____________________ P o d ... .............................................................

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I s o u h la s í  s  u v e d e n ý m i ú d a ji a  z d ů v o d n ě n ím  a 
k  p ř i je t í  /  z a m ítE g ír  z . . . . . . . .  
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ______________________P o d p js

á  in v e s to ro v i

-D a tu m l A o  M
Zástupce objednatele:.......................................................
O b je d n a te l p o so u d il d o d a te čn é  s ta v e b n í p ráce  (v ícep rác®  /  m é n ě p rá ce  ), k te ré  js o u  p ře d m ě te m
té to  zm ěny , po  v ě c n é  s tránce , z  h le d iska  p řim ě ře n o s ti ceny, v č e tn ě  o d ů v o d n ě n í a p lik o v a te ln o s ti
§ 222  odst. 4 a ž  7 Z Z V Z , k te rým  se ro zu m í z d ů v o d n ě n í sp ln ě n í z á ko n n ých  p o d m ín e k  p ro  rea lizac i
v íce p ra c í /  m é n ě p ra c í d le  vý š e  u ve d e n ých  u s ta n o v e n í a V p říp ad ě  zm ě n  p od le  § 222  o d s t. 5 nebo
6 Z Z V Z  ro vn ě ž  .......................................................................................................................................................................

D . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P o d p is .......................................... .... ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P o d p is ............................................. . . . . . . . . . . .
Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / eevyhovulící k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


