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DODATEK SMLOUVY Č. 1

ke smlouvě o dílo č. KRPE-2033/ČJ-2019-1700VZ
(dále jen dodatek smlouvy)

I. Smluvní strany
Objednatel

název:

sídlo:

právní forma:
lČ:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojeni:

číslo účtu:

tel., e-mail:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

organizační složka státu

720 50 250

CZ72050250

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

ČNB

11234881/0710
"420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel

název: IRBOS s.r.o.

sídlo: Čestice 115, 517 41 Čestice
lČ: 259 33 094

DIČ: CZ25933094

zastoupený:

bankovní spojení: kb a.s. Rychnov na Kněžnou

číslo účtu: 115-7333050227/0100

tel., e-mail:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl V,

vložka 15647

(dále jen ,,zhotovitel")

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-2033/ČJ-2019-1700VZ
(dále také ,,smlouva o dílo") dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek Ill. původní
uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



V článku III. ,,MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ" smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 4.:

(původní znění)
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději

do 30. záři 2019. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději

do 31. října 2019. Termin dokončeni je možné zkrátit, nesmí však dojit k nedodržení
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem o prod|oužení dokončení a předání předmětu plnění
z důvodu nepředpokládaných technologických přestávek v průběhu realizace stavby.

Závěrečná ustanoveni

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
nemění.

2. Smluvní strany proh|ašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí
s nim. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a
jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních
stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 3 O -09- 2019 V Česticích dn, 3 O "09- 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

,.,,.,,.,Renata Kaňková
náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku
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