
[bookmark: _GoBack]Dodatek č.3 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
Evid. č. MMJN:  555-2018/OÚaHR/OIV
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů   

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 		statutární město Jablonec nad Nisou
Zastoupený:		Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje a Ing. Pavlem Slukou, vedoucím oddělení investiční výstavby
se sídlem:                                    Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
IČ: 				00262340
DIČ:				CZ 00262340	
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou  
číslo účtu: 			121451/0100   
dále jen „objednatel“
Zhotovitel: 		Jan Maděra  
	se sídlem:                        		Oblačná 266/11, 460 01 Liberec   
	IČ: 		46034013 
	DIČ: 		CZ6910163447 
					          dále jen „zhotovitel“

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ev.č. 555-2018-OÚaHR/OIV.
2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY

Původní text dodatku č.2:

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, soupis prací a rozpočtu za účelem vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby:
 		„ Rozšíření komunikace Na Roli čp. 64-68, Jablonec nad Nisou“ 

2.1. Projektová dokumentace řeší:
- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby – Rozšíření komunikace Na Roli čp. 64-68, Jablonec nad Nisou, jejímž předmětem je zpevnění odstavných ploch podél komunikace plastovými zatravňovacími rohožemi v celkové ploše do 300m2 (20 stání pro vozidla), vodorovné a svislé dopravní značení se změnou provozu na Obytnou zónu a umístění přístřešků pro kontejnery pro komunální a separovaný odpad v odsouhlasené  variantě ze dne 10.12.2018.
- projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 251/2018 Sb.  ostatních předpisů v platném znění.
- součástí je i inženýrská činnost, jejímž cílem je získání stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci.

Projektová dokumentace DPS bude předána v tištěné podobě celkem v počtu 6 paré a 2x na CD nosiči v el. podobě ve formátu pdf a dwg.





Se nahrazuje textem:

Předmětem smlouvy je zpracování studie, projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, pro provádění stavby, soupis prací a rozpočtu za účelem vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby:
 „ Rozšíření komunikace Na Roli čp. 64-68, Jablonec nad Nisou“ 
2.1. Projektová dokumentace řeší:
- zpracování projektové dokumentace výše jmenovaných stupňů Rozšíření komunikace Na Roli čp. 64-68, Jablonec nad Nisou, jejímž předmětem je zpevnění odstavných ploch podél komunikace plastovými zatravňovacími rohožemi v celkové ploše do 300m2 (20 stání pro vozidla), vodorovné a svislé dopravní značení se změnou provozu na Obytnou zónu a umístění přístřešků pro kontejnery pro komunální a separovaný odpad dle odsouhlasené již zpracované dokumentace pro provádění stavby,
- projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 251/2018 Sb. 398/2009 Sb. a ostatních předpisů v platném znění,
- součástí je zpracování studie, jejíž koncept bude předán k odsouhlasení SBD LIAZ jako žadateli úprav.
- součástí není inženýrská činnost. 

Projektová dokumentace DUR a DSP bude předána v tištěné podobě celkem v počtu 6 paré a 2x na CD nosiči v el. podobě ve formátu pdf a dwg.
 
Projektová dokumentace DPS bude předána v tištěné podobě celkem v počtu 6 paré a 2x na CD nosiči v el. podobě ve formátu pdf a dwg.


3. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Původní text dodatku č.2:
3.1. Termín dokončení díla:	studie			07/2018
 			              IČ+PDPS		05/2019

 Se nahrazuje textem:
3.1 Termín dokončení díla:	studie			07/2018
                                              DÚR/DSP                          10/2019
      PDPS                                  03/2019

4. CENA ZA DÍLO
Původní text dodatku č.2:
4.1. Cena studie					    25 000,- Kč
       Cena IČ+PDPS					    25 000,- Kč
       Cena bez DPH    	  				    50 000,- Kč
4.2. DPH 21%						    10 500,- Kč
4.3. Cena celkem s DPH		 			    60 500,- Kč

Se nahrazuje textem:
4.1. Cena studie					    25 000,- Kč
       Cena DÚR/DSP					    29 000,- Kč
      Cena PDPS					     	    25 000,- Kč
      Cena bez DPH    	  				    79 000,- Kč
4.2. DPH 21%						    16 590,- Kč
4.3. Cena celkem s DPH		 			    95 590,- Kč






5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.3 smlouvy o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
32  smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.



Za objednatele		Za zhotovitele

v Jablonci nad Nisou, dne 3.10.2019                               	V Liberci , dne   8.10.2019


	……………………………………..	……………………………………..	
        	Ing. Otakar Kypta			          			     Jan Maděra
       vedoucí odboru územního a         
          hospodářského rozvoje                                                                



    ……………………………………..	
        Ing. Pavel Sluka	
      vedoucí oddělení investiční výstavby
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