
Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo č.j.  VS-15157-31/ČJ-2018-800097 ze dne 27.12.2018 

 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

 

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky 

Se sídlem :  Soudní 1672/1a , 140 67 Praha                                                                                                                   

Za níž právně jedná :  vrchní rada plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D. 

   ředitelka Věznice Kuřim, na adrese Blanenská 1191, 664 34 Kuřim 

na základě pověření č.j. VS -27071-21/ČJ-2016-800020-SP  z 1.1.2019 

IČO:    00212423 

DIČ:     není plátcem DPH     

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

(dále jen „objednatel“) 
 

 

a 
 

 

 

2. SKS – Markus – Věznice Kuřim – Rekonstrukce vnější bezpečnosti věznice – ZPŘ 

 

Zhotovitel je sdružením dodavatelů, kteří se společně účastnili zadávacího řízení k veřejné zakázce 

s názvem „ Věznice Kuřim – rekonstrukce vnější bezpečnosti věznice – ZPŘ“. 

 

Vedoucí společník SKS s.r.o. 

Se sídlem:   Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko 

Zapsaná:  v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3557  

Za níž jedná:  Ing. Lumír Škvařil, jednatel 

IČO:   43420117 

DIČ:   CZ43420117 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Společník  Markus – provádění staveb s.r.o. 

Se sídlem:   Poříčí 2425/15, 678 01 Blansko 

Zapsaná:  v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51927  

Za níž jedná:  Petr Markus, jednatel 

IČO:   27684911 

DIČ:   CZ27684911 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

(dále jen ”zhotovitel“) 

 



se v souladu s ustanovením článku XVIII. bodu 18.7.  Smlouvy o  dílo č. VS-15157-

31/ČJ-2018-800097 ze dne 27.12.2018, smluvní strany dohodly na uzavření tohoto 

Dodatku č. 3., a to  z důvodu změn ve výkopových pracích a změn mikrovln s rezervou. 

Na základě tohoto Dodatku č.3 dochází k navýšení ceny díla. Navýšení ceny díla nemá 

vliv na termín předání dokončeného díla. Přesná specifikace ocenění změny ve formě 

položkového rozpočtu a změnových listů tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.3. 

 

 

 

II. 

 

Smlouva o dílo č. VS-15157-31/ČJ-2018-800097 ze dne 27.12.2018 se mění takto:  

 

 

V Čl. VI. bod 6.1. zní:  

 

„ 6.1 Celková cena za dílo dle čl.III. smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran v souladu 

se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, v platném znění jako cena nejvýše přípustná, je platná 

po celou dobu realizace díla a činí: 

 

celková cena díla bez DPH  43 028 792,54 Kč 

(slovy čtyřicet tři milionů dvacet osm tisíc sedm set devadesát dva korun českých a padesát 

sedm haléřů) 

 

DPH        9 036 046,43 Kč 

(slovy devět milionů třicet šest tisíc čtyřicet šest korun českých a čtyřicet tři haléřů) 

 

celková cena díla včetně DPH 52 064 838,97 Kč 

(slovy padesát dva miliony šedesát čtyři tisíc osm set třicet osm korun českých, 

devadesátsedum haléřů.).“ 

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají nezměněna. 
 

2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž  objednatel i 

zhotovitel obdrží po dvou výtiscích. 

 

3. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti vložením do registru smluv. Do registru smluv vloží dodatek 

objednatel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Přílohy : 

Příloha č. 1 – Změnové listy  - rekapitulace 

Příloha č. 2 – Změnový list č.4 včetně příloh 

Příloha č. 3 – Změnový list č.5 včetně příloh 

 

 

 

 

 

 

 

V Kuřimi dne  8.10.2019    V Blansku dne 8.10.2019   

    

 

Za objednatele:     Za zhotovitele : 

 

______________________________  __________________________ 

               vrchní rada             jednatel společnosti 

plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.            Ing. Lumír Škvařil 

      ředitelka Věznice Kuřim         SKS s.r.o. 

 

 

 

 

       ___________________________ 

        jednatel společnosti 

               Petr Markus 

Markus – provádění staveb s.r.o. 


