	
Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

kterou uzavřeli

na straně jedné:	Skupinový vodovod Moravskotřebovska 
		IČO: 72053453
		DIČ: CZ2053453
		se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová
	zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje 
		zastoupen ředitelkou svazku Soňou Borovcovou
		- dále jen objednatel -
a 
na straně druhé:	AVJ-STAVBY s.r.o.
		IČO: 03199339
		DIČ: CZ03199339
		sídlo Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy
		zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33851		zastoupen Bc. Andrejem Peňákem, jednatelem
		- dále jen zhotovitel -
		



Tímto dodatkem se mění ustanovení článku II smlouvy z důvodu víceprací ve výši 233 330,- Kč bez DPH (změna v napojení 3 ks objektů – řad PE 2“, změna napojení bočního řadu pro ZTV 6 RD, provizorní napojení nového řadu po dobu stavby a opravy poruch opravnými třmeny během stavby) :



III. 
Cena za dílo
3.1st Cena za dílo byla dohodnuta ve výši 6 120 220,-- Kč bez DPH.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.



Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek ke smlouvě a právní poměry jím založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv (§6 zák. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§5 zákona č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Skupinový vodovod Moravskotřebovska a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku. 
3. [bookmark: _GoBack]Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Členskou s chůzí svazku svazku Skupinového vodovodu Moravskotřebovska dne 8.10.2019 č. usnesení  č. 08102019/8c).
4. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 


V Moravské Třebové dne : 9.10.2019


Za objednatele : 		Za zhotovitele :



	

	…………….……….…………….………	………….………….……….……………
	Soňa Borovcová 	Bc. Andrej Peňák
	ředitelka svazku	jednatel
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Dodatek č.1 smlouvy	1	Výměna vodovodu Křenov – směr Pohledy, změna č.1
