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EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionalni rozvoj PRO MÍSTNÍ
integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka č. 113/2019 —část 2

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon inženýrské činnosti

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: .iiřlm Navrátilem, MBA
IČQ: 70890ébažněslkem hejtmana kraje

DIC: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídícím a kontrolním
orgánům:

(dále jen „příkazce“)

2. Uschemer s.r.o.
se sídlem:
zastoupena:
ICQ: 27768180
DIC: C227768180
bankovní spojení: Moneta Money Bank
číslo účtu: 225967087/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 51305

(dále jen „příkazník“)
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II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle 5 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). v případě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění plnění svého závazku ztéto
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské ainvestorské činnosti a koordinace
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Chráněného
bydlení organizace Sagapo v Bruntále“.

7. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným
akvalitním provedením dila prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo
provedeno zhotovitelem vsouladu suzavřenou smlouvou o dílo, sveškerými
veřejnoprávními rozhodnutími, sprojektovou dokumentací pro provádění stavby,
nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, platnými technickými normami CSN a obecně
závaznými právními předpisy.

8. Předpokládá se, Že předmět smlouvy bude spolufinancován z Evropského fondu
pro regionální rozvoj „EFRR“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
po období 2014 —2020 (dále jen „IROP“), Prioritní osa 2 —Zkvalitnění veřejných služeb
a podmínek života pro obyvatele regionů. Příkazník bere na vědomí, že předmětem této
smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spoluňnancovaného
Evropskou unií v rámci IROP.

9. V případě, že bude předmět smlouvy spoluňnancován dle odst. 8 tohoto článku smlouvy,
zavazuje se příkazník:

a) minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného orgánu Finanční správy a dalších oprávněných orgánů
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení
kontroly vztahující se krealizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost,

b) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro IROP po dobu
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do roku 2028 včetně veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejich
dodatků adalší originály dokumentů, vztahujících se k projektu.

10. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v 5 2 odst. 1 písm. c) zákonac' .159/2006 Sb.,o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast
společníka v obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby „Chráněného bydlení organizace Sagapo
v Bruntále“ (dále jen „stavba“) včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 309/2006 Sb “) a to
podle:

- projektové dokumentace zpracované společností FAKO spol.s r..o, Kotojedská
2588/91, 767 01 Kroměříž, IČO: 18188711, ve stupni pro provádění stavby (dále jen
„DPS“),

. podmínek rozhodnutí pro odstranění stavby č.299/2017 Č.j.: MUBR/33365—17/wag—
Výst. 4228/2017/wag ze dne 19.05.2017,

- podmínek veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby Č.j.: MUBR/77790-
17/wet—Výst.10433/2017/wet, která nabyla účinnosti 30.01.2018 (dále jen
„veřejnoprávní smlouva“),

. oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné
zakázky na výběr zhotovitele stavby (dále jen „nabídkový položkový rozpočet“),

. smlouvy odílo na realizaci stavby uzavřené mezi Moravskoslezským krajem jako
objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva
o dílo“),

- předpisů upravujících provádění staveb,

(dále jen „inženýrská činnost“).

Bližší speciňkace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro přů<azce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
níže uvedené činnosti:

Činnosti TDS
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s rozsahem a obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními
smlouvy o dílo, obsahem a podmínkami veškerých veřejnoprávních rozhodnutí
vydaných stavebním úřadem a sdoklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují,
zejména se závaznými stanovisky dotčených orgánů a vyjádřeními správců technické
adopravní infrastruktury vydaných pro stavbu.
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c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) azabezpečení zápisu
ojeho převzetí zhotovitelem na samostatný protokol s odkazem do stavebního
deníku.

cl) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka
v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 2 hodiny
(po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu,
minimálně však 1x týdně, a to vždy min. 0,5 hodin). Příkazník je povinen vždy
zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o
provedených úkonech, kontrolách či jednáních.

e) Účastnit se geodetického zaměření při zahájení realizace stavby, během realizace a
po jejím dokončení.

f) Kontrola směrového a výškového umístění při vytýčení stavby zajišťované
zhotovitelem a ve spolupráci s odpovědnými geodety.

g) Plnění povinností stavebníka dle 5 152 odst. 1a 3 stavebního zákona.
h) Zastupování příkazce kvykonávání všech úkonů stavebníka a kzastupování u všech

orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních
poplatků (viz čl. V odst. 2 této smlouvy).

í) Spolupracovat a být v součinnosti s pracovníky provádějícími archeologický dozor.
V případě nutnosti provedení záchranného archeologického výzkumu se řídit pokyny
ve vztahu k tomuto výzkumu.

j) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných
opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.

k) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem asouvisejícími vyhláškami).

l) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1tohoto článku smlouvy.
m) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.

n) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokončených částí stavby.

0) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují
náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo
zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

p) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících
s realizovanou stavbou.

q) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. Účast na jednání
technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem k projednání veškerých změn
stavby.

r) Kontrola věcné a cenově správností a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací
protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv.
čerpání) a faktur, jejich skutečným provedením na stavbě a souladu s nabídkovým
položkovým rozpočtem, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků
ke smlouvě o dílo.

5) Kontrola jednotlivých faktur zhotovitele z pohledu rozdělení fakturované částky
za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-22
kjednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.,
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o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ—CPA za účelem odepisování
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Pro provádění této kontroly bude
příkazníkovi podrobný rozpis nabídkového položkového rozpočtu isklasifikačním
kódem předán příkazcem.

t) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na změny stavby
(vícepráce, méněpráce a záměna položek) a to v souladu s podmínkami uvedenými
ve smlouvě o dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům
zhotovitele.

u) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytim, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

v) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou odílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazující činnosti.

w) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s DPS a ověřenou projektovou dokumentací.

x) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření
na odstranění případných závad projektové dokumentace.

y) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

2) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných
zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.).

aa) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel ktzv. „vzorkování výrobků a materiálů“,
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů
do stavby.

bb)Kontro|a vedení stavebních a montážních deníků v souladu splatnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

cc) Hlášení archeologických nálezů v souladu s š 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

dd)Spolupráce se zhotovitelem při provádění Opatření na odvrácení nebo na omezení
škod při ohrožení stavby živelními událostmi.

ee) Kontrola postupu prací zhotovitele podle harmonogramu výstavby a ustanovení
smlouvy o dílo a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy
podkladů pro uplatnění sankcí.

ff) Kontrola aktualizací harmonogramu výstavby.

gg) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
hh) Kontrola předávané dokončené stavby nebo její části.
ii) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (dna) nebo jejich částí

a účast na jednání o odevzdání a převzetí. 0 předání a převzetí dokončeného díla
(části dna) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři přikazce.

jj) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
ato vsouladu se smlouvou o dilo, vsouladu s DPS a nabídkovým položkovým
rozpočtem. V rámci této činnosti příkazník kontroluje a přebírá od zhotovitele
dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření dokončené
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stavby, a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentací skutečného provedení stavby.

kk) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

II) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o provedení zkušebního provozu a
žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (závazná stanoviska dotčených orgánů
k užívání stavby zajišťuje zhotovitel stavby) ve smyslu stavebního zákona ave smyslu
souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich podání na příslušný stavební úřad.
Příkazník předá příkazci originál kolaudačního souhlasu.

mm) Účast při kontrolních prohlídkách stavby, při provádění zkušebního provozu,
při závěrečné kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu
stavebního zákona.

nn) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
oo) Kontrola zajištění odstranění vad ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané

stavebním úřadem.
pp)Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.

Zápis bude editoru a zaslán velektronické podobě příkazci
(na e-mail: zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor
azástupci uživatele —SAGAPO, příspěvková organizace, ICO 00846350 (dále též
„uživatel“), a to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne.

qq) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního
stavu) včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání
staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako
objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána
v digitální podobě jednou měsíčně. Fotodokumentace původního stavu (tj.
dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně
příjezdových komunikací vdobě převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2
týdnů od předání staveniště zhotoviteli.

Činnosti koordinátora BOZP:
rr) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá
příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením ojeho podání příslušnému úřadu.

ss) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona
č. 309/2006 Sb. (mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi před zahájením prací na staveništi ajeho aktualizace v průběhu
stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné azdraví neohrožující práce. Vplánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

tt) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
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. seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví
osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi
(pokud stavební práce probíhají za provozu),

. seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

. zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

. nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření
k nápravě,

. oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

. koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých
(pod)dodavatelů,

- koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení
bezpečnostních kolizí,

. kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
uu) Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy o své činnosti vykonávané v rámci funkce

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to formou
vyplněného formuláře „Seznam zjištěných případů porušení předpisů týkajících se
BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání staveniště zhotoviteli.

b) Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu
dle čl. V této smlouvy.

c) Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Inženýrská činnost bude prováděna do:
. převzetí dokončené stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení

stavby (pokud byla stavba převzata s vadami a výhradami),

. vydání kolaudačního souhlasu stavby,

. kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací
protokoly a soupisy provedených prací) u konečné faktury zhotovitele,

. kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti podkladů pro uzavření dodatků
ke smlouvě o dílo uzavíraných po jeho dokončení,

podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

V.
Odměna

1. Celková odměna za inženýrskou činnost (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH 476.300 Kč

DPH 21 % 100.023 Kč

odměna celkem včetně DPH 576.323 Kč

z toho:
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a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby konče
předáním staveniště zhotoviteli činí:

bez DPH 47.630 Kč
DPH 21 % 10.002,30 Kč
včetně DPH 57.632,30 Kč

b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:

bez DPH 381.040 Kč
DPH 21 % 80.018,40 Kč
včetně DPH 461.058,40 Kč

c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené
stavby až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:

bez DPH 47.630 Kč
DPH 21 % 10.002,30 Kč
včetně DPH 57.632,30 Kč

2. Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy,
s výjimkou případu uvedeného v následujícím odstavci.

4. Pokud bude zhotoviteli stavby prodloužena doba realizace stavby ve smlouvě o dílo,
vyhrazuje si příkazce v souladu s g 100 odst. 1 ZZVZ právo navýšit příkazníkovi odměnu
uvedenou v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. Navýšení odměny se vtomto případě
vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. b) tohoto článku smlouvy a poměru
prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace stavby. Za prodloužení
doby realizace stavby přitom není považováno přerušení prací příkazcem (objednatelem)
podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých klimatických
podmínek a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne neplněním
povinností příkazníka podle této smlouvy.

Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem ktéto smlouvě.

Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá. za to, že sazba daně z přidané hodnoty je
stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně
zákonné sazby DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši.
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech a způsobem uvedeným v odst.
4 až 7 tohoto článku smlouvy.

2. Je-Ii příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-Ii příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dle Zákona č. 563/1991 Sb., oúčemictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
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a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 113/2019),
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Chráněného bydlení

organizace Sagapo v Bruntále“
c) název projektu tj. „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále" r. č. projektu:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_O47/0005443“,

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2a 3této smlouvy informovat příkazce),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,

g) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor investiční a majetkový“).

. Příkazce je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní
straně bez zaplacení kprovedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem příkazce,
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením
nové faktury. Vrátí- li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury
příkazcí. Příkazník je povinen doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení
příkazcem vrácené vadné faktury.

. Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 10 %, 20 %, 30 %, 40 %,
50%, 60 %,770% a 80 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena
faktura na částku ve výši 10 % z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy (je--|i příkazník
plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH) za dosažení každé výše uvedené úrovně
procenta prostavěnosti stavby.

. Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno sohledem na výši zhotovitelem
vystavených a příkazníkem vsouladu s čl. III odst. 2 písm. r) této smlouvy
odsouhlasených faktur Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem
na aktuální cenu stavby (tj cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění
případných dodatků) a bude příkazníkem doloženo formou aktuální rekapitulace
fakturace zhotovitele prokazující dosažení úrovně procenta prostavěnosti stavby.

. Tímto způsobem budou jednotlivé faktury (samostatná zdanitelné plněnO příkazníkem
vystavovány maximálně do výše 80% odměny dle čl. V odst. 1této smlouvy.

. Zbývající část odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy) bude vyúčtována konečnou
fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Příkazník je povinen doručit fakturu
příkazci nejpozději 16. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění
zdanitelného plnění. Nesplní——|i příkazník tuto povinnost a příkazci v důsledku toho vznikne
škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem daně v důsledku pozdní
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10.

11.

12.

úhrady DPH příkazcem), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu
uhradit.

Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

Je-Ii příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle ; 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
vtermínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet příkazníka určený kúhradě plnění uvedený na faktuře nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi v
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne vprůběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopie všech
pravomocných povolení potřebných krealizaci stavby, dále DPS a také ověřenou
dokumentaci stavebním úřadem vč. štítku „STAVBA POVOLENA“ týkající se realizace
stavby.

Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi podrobný rozpis ceny realizované stavby
za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., odaních
z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů adle Pokynu Generálního hnančního ředitelství č. D-22
kjednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného
anehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování
dlouhodobého hmotného anehmotného majetku. Podrobný rozpis ceny realizované
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stavby isklasífikačním kódem dle položkového rozpočtu bude příkazníkovi předán
příkazcem.

VIII.

Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazníkje povinen:

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo vrozsahu vykonávané inženýrské

činnosti.

c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho
pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou
skutečnost dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků,
nesprávností a neúplnosti projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy.
V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení
realizace stavby dle neupravené či neúplné projektové dokumentace trvá, příkazník
neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
9) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. r)

a 5) této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti klikvidaci tak, aby nebyla
ohrožena povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné
smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.

j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy
a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního
prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné
předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je—li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla
prokazována kvalifikace a jejichž kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena vrámci
výběrového řízení (dále jen „odborná osoba“). Příkazník je oprávněn změnit odbornou
osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce (osoby
oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Zádost o souhlas se změnou odborné
osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a kritérií
kvality, které byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení. Příkazce vydá písemný
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souhlas se změnou do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných
dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci a ve
vazbě k hodnocení bude naplňovat potřebná kritéria kvality. Nová odborná osoba musí
disponovat minimálně stejnou kvaliňkací, která byla pro tuto osobu stanovena
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a zároveň mít minimálně stejnou míru kvality
jako původní osoba, případně minimálně v takovém rozsahu, který by neměl vliv
na výsledné pořadí účastníků výběrového řízení.

6. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
prostřednictvím svého poddodavatele, stím, že tuto činnost může vykonávat pouze
osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona
č. 309/2006 Sb. Je-" příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající
další(ho) koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce
koordinátora BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci
koordinátora BOZP za příkaznika vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené
předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde--li v průběhu výkonu
inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP, je
příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné pověření
pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Nebude-Ii pověřená
fyzická osoba dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně,
či nebude- Ii moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník
povinen bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci
koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené
předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb

7. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví- lí tato smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne vdůsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

3. Nebude li příkazník vykonávat inženýrskou činnost vsouladu sustanoveními této
smlouvy a příkazci vdůsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených
příslušnými správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu vplném
rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil.Kč, s maximální
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo 1% v případě, že bude spoluúčast uvedena v procentech).

5. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo
certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity
plnění a výši spoluúčasti) Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.
Náklady na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané odměně.
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X.

Sankční ujednání

V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. III, v čl. IV,
v čl. VIII nebo v čl. IX této smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši
5.000 Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 %z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok zprodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a vjaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

Zánik závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Zánik smlouvy

Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení & 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností přů<azníka dle této smlouvy.

Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména
v případě:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.

Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.
Závěrečná ujednání

. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
aúčinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu sobsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak.
V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv.
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3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, přičemž
příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle &2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem Moravskoslezský kraj.

7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník
na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků
bude zveřejněna na oňciálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva
bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům
nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při
zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace
o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oňciálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

9. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 70/6384
ze dne 24. 09. 2019.

V Ostravě dne: 09 .in. 2019 VŠumperku dne: ;LLl Š_ ac 13
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Jiří Navrátil, MBA
na základě pověření
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