
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CRlir
BOHDATEK s. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Číslo smlouvy Objednatele: ©8PT-C10H62Í 
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 112 4135 

Název související veřejné zakázky:
„1/13 Třebnšice MÚK (dopravní bodová závada)6* -  digitalizace dostupné dokumentace

stavby

uzavřená níže uvedeného dne, městce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „SoMouva16):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO;
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ6599339Q
příspěvková organizace
............ . ........................................
..................................................................
......................................................................
........................ ..........
.............................

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
Doručovací adresa:

(dále jen „Objednatel”)

....................................................

........................................
.............................
............................ . ............................................. 
.....................................................

a

INFRAM a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejtříku; 
právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 — Kyje
25070282
CZ25070282
vedeném u Městského soudu, oddíl B, vložka 4235
akciová společnost
...........................................
.. . ......................................
..............................................................................
....................................................



kontaktní osoba ve věcech
e-mail:

(dáte jen „Poskytovatel'4)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvili strany“)

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení ČI. III. Doba plnění.

Původní termín dle Smlouvy o poskytování služeb: do 30.9„2®19 

Nový termín dle Dodatku č. 1: do 31.12. 2020

II.
Odůvodnění

1. Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran, vzhledem ke vzniku 
několika událostí/okolností, které dle Smlouvy o dílo Č. 08PT-G0Q4S4 Objednatel 
považuje za událostl/okolnosti náležející do rizika Objednatele, a se kterými Smlouva o 
dílo spojuje vznik časových nároků Zhotovitele stavebních prací (EURQVIA CS a.s.) dle 
Pod-článku 20.1 VOP/ZOP na prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3. 
VOP/ZOP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „Doba pro dokončení") a Doby pro 
zprovoznění dle Pod-článku 1.1.3.10 VOP/ZOP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen 
„Boba pro uvedení stavby do provozu"),

III.
Závěrečouá ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registra smluv.

2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále 
v platnosti.

3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne: 30.9.2019 

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby

V Praze dne: 30.9.2019 

Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby


