
Evidenční číslo smlouvy:
Č.j.: 

Výtisk č.:

v  v

Ředitelství silnic a dálnic CR, státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Česká republika 
IČO: 659 93 390

(dále jen „Objednatel11) 

a

CzechToll s.r.o.
se sídlem: Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika 
IČO: 063 15 160 
DIČ: CZ063 15 160

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 280083, za níž

a

SkyToll, a. s.
se sídlem, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 44 500 734 
DIČ:2022712153 
IČ DPH: SK2022712153

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 4646/B, za

(dále jen ,,DodavateI“)

(Objednatel a Dodavatel budou dále označovány společně též jako „Smluvní strany“)

spolu uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského 
zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

dodatek č. 3 ke Smlouvě

o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

(dále též jen jako „Dodatek č. 3“)

S ohledem na skutečnost, že:

A. dne 20.09.2018 byla mezi Českou republikou -  Ministerstvem dopravy, vystupujícím v právním 
postavení objednatele (dále jen „MD") a Dodavatelem uzavřena Smlouva o dodávce 
a poskytování komplexních služeb provozu SEM (dále jen „Smlouva14),

B. dne 16.10.2018 byla mezi MD, vystupujícím v právním postavení postupitele a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, vystupujícím v právním postavení postupníka a za účasti Dodavatele 
uzavřena „Smlouva o postoupení Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb 
provozu SEM ze dne 20. září 2018", evidenční číslo smlouvy: S-286-120/2018, č.j.: 17/2018- 
120- ZPK/1, na základě které došlo s účinností ke dni 16.10.2018 v souladu s odst. 40.10. 
Smlouvy k postoupení Smlouvy a všech práv a povinností z MD na Objednatele, jako subjekt, 
který vykonává funkci provozovatele SEM ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

C. v souladu s návrhem Dodavatele na provedení Změny č. 3 Smlouvy, po výslovném pokynu 
Objednatele na zpracování komplexního návrhu Změny, Objednatel v souladu s odst. 47.7. 
„Realizace Změny11 Smlouvy rozhodl o realizaci Změny, jelikož jde o Změnu přípustnou a pro 
Objednatele prospěšnou především z následujících důvodů:

a) Změna je realizována především z důvodu harmonizace vybraných technických podmínek 
Smlouvy s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 
2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 
na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „Nařízení elDAS11), upraveným 
v právním řádu České republiky zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce ve znění zákona č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona 
o některých přestupcích (dále jen „Zákon o SYDET11). jako i z důvodu harmonizace těchto 
technických podmínek se Zákonem o SVDET, zákonem č. 298/2016 Sb., kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 
a o změně některých dalších zákonů a zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Relevantní 
legislativa11) a z důvodu, týkající se zvýšení bezpečnosti při užívaní EQídkového vozidla 
a jeho technologie při výkonu kontroly úhrady mýtného, realizované Celní správou České 
republiky,
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b) Změna nemá žádný/jakýkoliv vliv na cenu ostatního plnění dle Smlouvy (tj. ani na cenu 
Dodávek, zejména v Etapě 1 plnění Smlouvy, ani na cenu Služeb, zejména v Etapě 2 plnění 
Smlouvy), a zároveň

c) v případě realizace Změny technické řešení zůstane stejné, budou dodrženy veškeré původní 
technické podmínky, stanovené zadávacími podmínkami, dojde pouze k jejich harmonizaci 
s Relevantní legislativou a požadavky Objednatele -  rovněž budou v celém rozsahu 
a nezměněně plněny i ostatní technické podmínky, stanovené zadávacími 
podmínkami/Smlouvou a její Přílohou č. 1 -  „Technické podmínky Objednatele", a zároveň

d) jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 
Zákona, neboť:

i. v případě realizace Změny nedojde ke zhoršení postavení Objednatele, a zároveň
ii. Změna není změnou stanovených podmínek Smlouvy, která by umožnila účast 

jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr Dodavatele v původním zadávacím 
řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této 
Změně, a zároveň

iii. v případě Změny se nejedná o takovou změnu Smlouvy, která by měnila 
ekonomickou rovnováhu závazků Smluvních stran ze Smlouvy ve prospěch 
Dodavatele a Dodavatel výslovně uvádí, že nenastane změna ekonomické rovnováhy 
v jeho prospěch, jelikož jde o Změnu, která je pro Objednatele prospěšná, zabezpečí 
souladnost s Relevantní legislativou, zvýší technický standard, hodnotu dokončeného 
SEM pro Objednatele a jeho kvalitu zejména tím, že v určitých případech budou 
původně stanovené technické podmínky nejen dodrženy, ale překročeny ve prospěch 
Objednatele, a zároveň

iv. v případě Změny se nejedná o takovou změnu smluvních podmínek, která by vedla 
k jakémukoli rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky, a zároveň

e) jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5
Zákona, neboť:

i. vybudování a implementace Změny na základě harmonizace s Relevantní
legislativou, zpřesněných požadavků Objednatele a požadavků na zvýšení
bezpečnosti při užívaní Hlídkového vozidla nebylo součástí původního závazku ze 
Smlouvy, a zároveň

ii. vybudování a implementace Změny na základě harmonizace s Relevantní
legislativou, zpřesněných požadavků Objednatele a požadavků na zvýšení
bezpečnosti při užívaní Hlídkového vozidla je nezbytné pro naplnění účelu Smlouvy, 
a zároveň

iii. změna v osobě Dodavatele pro účely vybudování a implementace Změny není možná 
z důvodu slučitelnosti s předmětem plnění Smlouvy, kdy Dodavatel nese plnou 
odpovědnost za vybudování a kompatibilitu SEM jako celku i jeho jednotlivých částí 
a zároveň je nezbytné vybudovat a implementovat Změnu do SEM tak, aby nebyla 
narušena funkčnost SEM a aby byla vyloučena jakákoliv možnost nekompatibility 
s ostatními součástmi SEM, a zároveň
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iv. změna v osobě Dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména 
v souvislosti se snížením rozsahu odpovědnosti Dodavatele za funkčnost SEM jako 
celku i za funkčnost jeho jednotlivých částí, a zároveň

v. hodnota změny, tj. dodatečných dodávek v součtu hodnoty všech dosavadních změn 
ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 Zákona nepřekročí 50% původní hodnoty 
závazku, a zároveň

vi. celkový cenový nárůst související se změnami podle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 
Zákona nepřekročí limit stanovený v ustanovení § 222 odst. 9 Zákona,

se Smluvní strany v souladu s odst. 47.6. a 54.6. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 
ke Smlouvě, a to v následujícím znění:

Článek 1.
Předmět Dodatku č. 3

1.1. Výkladové ustanovení. Pojmy označené v tomto Dodatku č. 3 velkým písmenem mají stejný 
význam, jaký mají tyto pojmy podle Smlouvy, nestanoví-li tento Dodatek č. 3 jinak.

1.2. Předmět Dodatku č. 3. Smluvní strany se dohodly, že:
1.2.1. ustanovení čl. 10.3 „Uzavíraní a správa smluv s plátci mýtného o podmínkách 

následného placení“ Přílohy č. 1 Smlouvy -  „Technické podmínky Objednatele", se 
nahrazuje novým zněním technické podmínky s označením TP3.14 v následujícím 
znění:
„Dodavatel zajišťuje Služby uzavírání a správy smluv s Plátci mýtného o podmínkách 
následného placení prostředky dálkového přístupu s použitím aplikačních modulů 
PS05 SEM za předpokladu, že Plátce mýtného opatří elektronické dokumenty 
uznávaným elektronickým podpisem a/nebo uznávanou elektronickou pečetí podle 
Nařízení elDAS.44,

1.2.2. ustanovení čl. 10.6.2 „Požadavky na vlastnosti OBU“ Přílohy č. 1 Smlouvy -  
„Technické podmínky Objednatele", se nahrazuje novým zněním technické podmínky 
s označením TP6.40 v následujícím znění:
„OBU ve spolupráci s navazujícími systémy PS01 aPS04 musí primárně zajistit 
zabezpečenou komunikaci a ochranu dat před jejich zneužitím a/nebo ztrátou. 
Komunikace musí být autentizována, kontrola integrity dat musí být zajištěna 
a zašifrována s použitím technologie PKI.“,

1.2.3. ustanovení čl. 10.7 „Sběr dat, určení polohy vozidla a ujeté vzdálenosti14 Přílohy č. 1 
Smlouvy -  „Technické podmínky Objednatele", se nahrazuje novým zněním technické 
podmínky s označením TP7.9 v následujícím znění:
„Komunikace mezi OBU aPSOl musí být autentizována, kontrola integrity dat 
zajištěna a zašifrována s použitím technologie PKI.“,

1.2.4. ustanovení čl. 10.20 „Sběr dat, určení polohy vozidla a ujeté vzdálenosti44 Přílohy č. 1 
Smlouvy -  „Technické podmínky Objednatele", se nahrazuje novým zněním technické 
podmínky s označením TP20.9 v následujícím znění:

4



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

„SEM musí umožnit distribuci výstupů (definovaných výkazů) z datového skladu 
SEM přes datové distribuční rozhraní Objednateli a třetím stranám zabezpečeným 
způsobem s autentizaci, šifrováním zpráv, ochranou integrity dat elektronickou pečetí 
a/nebo elektronickým podpisem dle Nařízení elDAS. Zprávy musí obsahovat data 
v stanovené granularitě a formě a musí být zasílány v předepsaných intervalech.14,

1.2.5. ustanovení čl. 10.10.1 „Požadavky na vybavení Hlídkových vozidel11 Přílohy č. 1 
Smlouvy -  „Technické podmínky Objednatele", se nahrazuje novým zněním technické 
podmínky s označením TP 10.20 v následujícím znění:
„Objednatel stanovil níže uvedené minimální požadavky na dodatečnou výbavu 
Hlídkového vozidla (MEV):
a) vozidlo je schválené k provozu na pozemních komunikacích v provedení jako 

pojízdná kancelář, obsahuje
i. vestavěný pracovní stůl za sedadlem řidiče s uzamykatelnými zásuvkami ve 

spodní části,
ii. certifikovaný trezor na 100.000 Kč umístěný ve spodní části korpusu 

pracovního stolu,
iii. zásuvky 12V -  4x v rámci pracovního stolu,
iv. sedadlo pro jednu osobu, které není určené pro přepravu osob,

b) zadní sedačka nebo lavice (pevné s tříbodovým bezpečnostním pásem),
c) bezpečnostní přepážky (mříže) pro oddělení prostoru v kabině vozidla a zádržné 

prostředky pro upevnění výbavy vozidla při jeho jízdě,
d) práškový hasicí přístroj 2 litry,
e) dodatečný zdroj energie,
f) měnič napětí z 12V na 230V,
g) světelné a zvukové výstražné zařízení modré barvy nad kabinou řidiče a modrá 

výstražná světla v přední masce vozidla,
h) osmipozicová LED světelná alej (žlutá výstražná světla) vč. ovládání pro 

signalizaci překážky při zastavení vozidla,
i) informační multifunkční znakový display za zadním sklem vozidla, s možností 

zobrazovat pokyny nejméně v Jazycích skupiny 0,
j) polepy karoserie podle grafického manuálu Kontrolního orgánu,
k) výstražné majáky modré barvy na levé a pravé straně střechy,
l) 2 ks technických prostředků pro blokování nákladních vozidel „botička11,
m) 5 výstražných kuželů o výšce 75 cm,
n) doplňková výbava vozidla a výbava vozidla pro přestavbu s použitím rozvodu 

o bezpečném napětí 12 V, realizovaná za účelem zvýšení bezpečnosti při užívání 
Hlídkového vozidla a jeho technologie při výkonu činnosti Celní správy.11.
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1.2.6. čl. 9.1 „Minimální závazné technické podmínky kladené na dodávku SEM“ Přílohy 
č. 1 Smlouvy -  „Technické podmínky Objednatele", se doplňuje novou technickou 
podmínkou v následujícím znění:
„Z 1.67
Dodavatel SEM nad rámec požadavku Z1.65 zajistí výrobní kapacity schopné v Etapě 
provozování SEM podle pokynu Objednatele plnit dodávky elektronických zařízení 
(OBU) z objemu položky a) požadavku Z1.65 v objemu maximálně:
a) 150 000 kusů k prvnímu dni následujícím po dni zahájení Etapy provozování 
SEM.“,

1.2.7. čl. 9.2 „Minimální závazné požadavky kladené na Služby SEM“ Přílohy ě. 1 Smlouvy 
-  „Technické podmínky Objednatele", se doplňuje novou technickou podmínkou 
v následujícím znění:
„Z2.53
Dodavatel SEM nad rámec požadavku Z2.52 zajistí v Etapě přípravy SEM dodávky 
elektronických zařízení (OBU) z objemu položky a) požadavku Z2.52 v objemu 
maximálně:
a) 150 000 kusů k prvnímu dni následujícímu po dni zahájení Etapy provozování 
SEM.“,

1.2.8. ustanovení čl. 10.6 „Dodávky a logistika Elektronických zařízení (OBU)“ Přílohy č. 1 
Smlouvy -  „Technické podmínky Objednatele", se nahrazuje novým zněním technické 
podmínky s označením TP6.7 v následujícím znění:
„Odhadovaný rozsah dodávek nových OBU je:
a) v případě, že nebude možné nebo vhodné v SEM využít stávající OBU z ESVZ

i. asi 450 000 kusů OBU jednorázově v rámci úvodní kampaně před 
zahájením Provozu SEM,

ii. maximálně 150 000 kusů k prvnímu dni následujícímu po dni zahájení 
Etapy provozování SEM,

iii. 150 000 kusů v prvním roce Provozu SEM,
iv. 60 000 kusů ročně ve druhém roce a všech dalších letech Provozu SEM,

b) v případě, že se pro účely SEM využijí stávající OBU z ESVZ v plném rozsahu, 
tak 60 000 kusů ročně. “,

1.2.9. čl. 10.10.1 „Požadavky na vybavení Hlídkových vozidel“ Přílohy č. 1 Smlouvy -  
„Technické podmínky Objednatele", se doplňuje novou technickou podmínkou 
v následujícím znění:
„TP 10.22
Objednatel stanovil v souvislosti s výkonem dynamické kontroly vozidel, užívajících 
Zpoplatněnou komunikaci, níže uvedené minimální požadavky na dodatečnou výbavu 
Hlídkového vozidla (MEV):
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a) vozidlo je schválené k provozu na pozemních komunikacích v provedení 
s možností výkonu dynamické kontroly z pracoviště vedle řidiče Hlídkového 
vozidla,

b) vozidlo obsahuje vestavěný přední dotykový monitor 12“ -  13“ a softwarové 
vybavení, podporující výkon dynamické kontroly z pracoviště vedle řidiče 
Hlídkového vozidla.44,

1.2.10. ustanovení čl. 10.11 „Zúčtování a fakturace mýtného v režimu následného placení44 
Přílohy č. 1 Smlouvy -  „Technické podmínky Objednatele", se nahrazuje novým 
zněním technické podmínky s označením TP11.4 v následujícím znění:
„SEM v oblasti zaúčtování a fakturace Mýtného v režimu následného placení musí 
plnit tyto funkce:
a) Zaúčtování Poplatku za pozemní komunikace v účetní evidenci SEM.
b) Zaúčtování poskytnuté slevy na Poplatku za pozemní komunikace v účetní 

evidenci SEM.
c) Zaúčtování Poplatku za externí náklady v důsledku znečištění ovzduší provozem 

v účetní evidenci SEM.
d) Zaúčtování Poplatku za externí náklady v důsledku hluku z provozu v účetní 

evidenci SEM.
e) Zaúčtování DPH (bude-li aplikována) v účetní evidenci SEM.
f) Vytvoření souhrnného daňového dokladu (faktury) k úhradě Mýtného za 

zúčtovací období v Režimu následného placení (Post-pay) a to i ve formě 
elektronického daňového dokladu ve strojově zpracovatelném formátu, a to 
zejména v preferovaném standardu OASIS UBL dle normy CEN/TS 16931-3-2­
2017.

g) Uložení výsledků zpracování dat v databázi PS03 SEM.
h) Rozesílání daňových dokladů v elektronické formě prostřednictvím datových 

schránek nebo elektronické pošty.
i) Tisk, obálkování a rozesílání souhrnného daňového dokladu v listinné formě, 

pokud to Plátce mýtného vyžaduje.44,
1.2.11. ustanovení čl. 5.5.3 „Pilotní provoz SEM44 Přílohy č. 1 Smlouvy -  „Technické

podmínky Objednatele", se nahrazuje novým zněním technické podmínky
s označením P5.148 v následujícím znění:
„Nezbytnou podmínkou pro zahájení Pilotního provozu je úspěšné provedení 
Komplexních zkoušek podle odst. 5.5.2 výše a následné podepsání Protokolu
o předání a převzetí Vybraných částí SEM. Vybranými částmi SEM jsou minimálně 
270.000 ks OBU a 40 ks Hlídkových vozidel.44,

1.2.12. ustanovení čl. 5.7.2 „Předání a převzetí SEM44 Přílohy č. 1 Smlouvy -  „Technické
podmínky Objednatele", se nahrazuje novým zněním technické podmínky
s označením P5.188 v následujícím znění:
„Dodavatel po řádném osvědčení splnění podmínek pro podpis Protokolu o předání 
a převzetí Vybraných částí SEM a po úspěšném dokončení přechodu SEM do Provozu
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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

vyzve Objednatele k převzetí SEM a Objednatel SEM od Dodavatele převezme po
kumulativním splnění následujících podmínek:
a) Dodavatel vypracoval a Objednateli předal Soupis předávaných položek SEM,
b) Dodavatel Objednateli předal a Objednatel po vypořádání připomínek schválil 

Projektovou dokumentaci ve smyslu čl. 5.1.2 výše,
c) Dodavatel Objednateli předal a Objednatel po vypořádání připomínek vzal na 

vědomí a převzal Provozní dokumentaci dle čl. 5.1.3 a Technickou dokumentaci 
dle čl. 5.1.4 vyjma Dokumentace skutečného provedení SEM dle bodu P5.48 
výše,

d) Dodavatel provedl úspěšně všechny stanovené zkoušky SEM na základě předem 
schváleného Plánu zkoušek a zkušebního předpisu a Objednateli předal všechny 
zkušební protokoly,

e) Dodavatel zajistil všechny Externí služby nezbytné pro provozování SEM, tyto 
služby technicky a organizačně propojil (integroval) se SEM, vyzkoušel 
a Objednateli předvedl jejich řádnou funkci, a Objednatel jejich integraci 
protokolárně akceptoval,

f) Dodavatel provedl Pilotní provoz včetně Předregistrace v minimální požadované 
lhůtě s výsledky předepsanými Technickými podmínkami a Objednateli předal 
příslušný Protokol o průběhu a výsledku Pilotního provozu,

g) Dodavatel zajistil a Objednateli předal všechna rozhodnutí, atesty, certifikáty, 
souhlasy a povolení, prohlášení o shodě, které jsou nezbytné pro řádný Provoz 
SEM v souladu s Právními předpisy,

h) Dodavatel získal a Objednateli předal všechny kolaudační souhlasy potřebné 
k provozování SEM, a ty nabyly právní moci,

i) Dodavatel Objednateli poskytl všechny licence potřebné k provozování SEM, 
včetně zdrojových kódů, a Objednatel licenční listiny (ujednání) a zdrojové kódy 
převzal,

j) Dodavatel řádně vykonal školení v rozsahu dle Plánu školení a Objednateli předal 
všechny protokoly o provedení školení,

k) Dodavatel Objednateli dodal stanovený počet OBU, a Objednatel je protokolárně 
převzal,

l) Dodavatel řádně vykonal zahajovací Informační kampaň, a Objednatel provedení 
informační kampaně protokolárně akceptoval,

m) Dodavatel v součinnosti s Objednatelem provedl inventarizaci veškerého majetku, 
tvořícího SEM, který bude předmětem předání Objednateli a Objednatel potvrdil 
správnost a úplnost inventarizačních protokolů a správnost a úplnost Soupisu 
předávaných položek SEM,

n) Dodavatel propojil SEM s infrastrukturou stávajícího ESVZ, pakliže má být do 
SEM integrována,

8
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o) Dodavatel provedl výchozí nastavení parametrů SEM pro zahájení Služeb, 
testovací data byla odstraněna a všechny datové záznamy byly nastaveny do 
výchozího stavu. SEM je připraven pro řádné spuštění Služeb SEM.“.

Smluvní strany se zároveň dohodly, že:
1.2.13. ustanovení ČI. 1. „Výkladová ustanovení" Smlouvy se doplňuje novým ustanovením 

v následujícím znění:
„1.52. Protokol o předání a převzetí Vybraných částí SEM -  písemný protokol, 
jehož náležitosti jsou stanoveny Technickými podmínkami, kterým bude za podmínek 
stanovených touto Smlouvou potvrzeno dokončení Vybraných částí SEM.“,

1.2.14. název čl. 14. „Pilotní provoz" Smlouvy se nahrazuje novým názvem čl. 14. 
v následujícím znění:
„Pilotní provoz a převzetí Vybraných částí SEM".

1.2.15. Čl. 14. „Pilotní provoz" Smlouvy se doplňuje novým ustanovením v následujícím 
znění:
„14.2. Převod vlastnického práva k QBU a Hlídkovým vozidlům. Smluvní strany se 
dohodly, že vlastnické právo k alespoň 270.000 ks OBU a k 40 ks Hlídkových vozidel 
(dále jen „Vybrané části SEM") bude na Objednatele převedeno odchylně od odst. 
15.7. této Smlouvy již před zahájením Pilotního provozu SEM. Vlastnické právo 
k Vybraným částem SEM bude převedeno na základě oběma Smluvními stranami 
podepsaného Protokolu o předání a převzetí Vybraných částí SEM. Na předání 
a převzetí Vybraných částí SEM se obdobně použijí ustanovení o předání a převzetí 
SEM, uvedené v odst. 15.2., 15.3. a 15.5. až 15.13. této Smlouvy. Na podmínky pro 
vystavení (podpis) Protokolu o předání a převzetí Vybraných částí SEM se přiměřeně 
použijí ustanovení čl. 5.7.2 Technických podmínek o předání a převzetí SEM.".

1.2.16. Čl. 1.2.1 „Pojmy" Přílohy č. 1 Smlouvy -  „Technické podmínky Objednatele" se 
doplňuje o výklad nového pojmu v následujícím znění:
„„Vybrané části SEM" znamená součásti SEM určené Smlouvou, které budou 
převedeny do vlastnictví Objednatele před zahájením Pilotního provozu SEM.“.

1.2.17. Odst. 1) bodu 101 čl. 4.1.2 „Etapa 1 -  Příprava SEM" Přílohy č. 1 Smlouvy -  
„Technické podmínky Objednatele" se doplňuje o písm. f) v následujícím znění:
,,f) předání Vybraných částí SEM Objednateli,",

1.2.18. Bod 105 čl. 4.1.2 „Etapa 1 -  Příprava SEM" Přílohy č. 1 Smlouvy -  „Technické 
podmínky Objednatele" se nahrazuje novým bodem 105 v následujícím znění:
„Objednatel převezme Vybrané části SEM do svého majetku po splnění všech 
podmínek stanovených těmito Technickými podmínkami a po řádném osvědčení 
splnění podmínek pro podpis Protokolu o předání a převzetí Vybraných částí SEM. 
Objednatel převezme ostatní části SEM do svého majetku po splnění všech podmínek 
stanovených těmito Technickými podmínkami, a to po řádném dokončení Pilotního 
provozu, před zahájením výběru Mýtného v SEM, a to s výjimkou Kontrolních stanic 
uvedených v bodě 104 výše.".
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1.2.19. Název čl. 5.5.3 „Pilotní provoz SEM“ Přílohy č. 1 Smlouvy -  „Technické podmínky 
Objednatele14 se nahrazuje novým názvem čl. 5.5.3 v následujícím znění:
„Pilotní provoz SEM a převzetí Vybraných částí SEM“.

1.3. Ostatní ustanovení Smlouvy a Přílohy č. 1 Smlouvy -  „Technické podmínky Objednatele44 
zůstávají nedotčena.

Článek 2.
Termíny plnění

2.1. Termín plnění. Realizace plnění dle tohoto Dodatku nemá žádný dopad na Časový 
harmonogram, přičemž jejich vybudování a implementace bude ověřena v rámci 
individuálních i komplexních zkoušek spolu s ostatními částmi SEM, a to v souladu 
s Přílohou č. 1 -  „Technické podmínky Objednatele44 Smlouvy.

Článek 3.
Cena a platební podmínky

3.1. Cena. Cena za realizaci plnění dle tohoto Dodatku je stanovena na základě specifikace ceny 
a jednotkových cen jednotlivých dílčích činností, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 tohoto 
Dodatku a rozsahu skutečně provedených prací. Celková cena za realizaci plnění Dodatku č. 3 
představuje částku 4,085.606.20 Kč bez DPH.

3.2. Změna závazku dle Zákona. Na základě shora uvedeného Smluvní strany společně prohlašují, 
že ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 Zákona dochází ke zvýšení celkové ceny dle Smlouvy 
za nově sjednaná plnění, a to po započtení méněprací ve výši 7.218.840,00 Kč bez DPH 
avíceprací ve výši 11.304.446,20 Kč bez DPH, souvisejících se změnou požadavku na 
vybavení Hlídkových vozidel dle ustanovení bodu 1.2.5 a bodu 1.2.9 tohoto Dodatku č. 3 
a souvisejících se změnou požadavku na zúčtování a fakturaci mýtného v režimu následného 
placení dle ustanovení bodu 1.2.10 tohoto Dodatku č. 3, v maximální výši 4.085.606,20 Kč 
bez DPH, přičemž skutečná celková hodnota zvýšení celkové ceny bude stanovena až na 
základě skutečného rozsahu prací. Smluvní strany dále společně prohlašují, že ve smyslu 
ustanovení § 222 odst. 5 a odst. 9 Zákona celková hodnota změny závazku dle předchozího 
odstavce činí 18.523.286,20 Kč bez DPH, tedy nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, 
a celkový cenový nárůst související se změnami podle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 Zákona při 
odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, podle tohoto Dodatku nepřesáhne částku ve výši 4.085.606,20 Kč bez DPH, 
tj. 0,04% původní hodnoty závazku. Smluvní strany dále prohlašují, že ve smyslu ustanovení 
§ 222 odst. 5 a odst. 9 Zákona celková hodnota změny závazku dle tohoto Dodatku č. 3 
a dodatků předcházejících v součtu nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku a že celkový 
cenový nárůst související se změnami podle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 Zákona při odečtení 
stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, 
podle tohoto Dodatku č. 3 a dodatků předcházejících nepřesáhne v součtu částku, která by 
překračovala 30 % původní hodnoty závazku.

3.3. Platební podmínky. Cena za realizaci plnění dle tohoto Dodatku bude Dodavateli uhrazena 
podle pravidel stanovených Smlouvou. Podmínkou pro úhradu celkové ceny za plnění dle 
tohoto Dodatku je existence výkazu prací a činností Dodavatele a akceptačního protokolu, 
podepsaných Objednatelem.

3.4. Ostatní relevantní ustanovení čl. 38. a čl. 39. Smlouvy zůstávají nedotčena.
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Článek 4.
Závěrečná ustanovení

4.1. Postavení Dodatku. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení Smlouvy, které 
nejsou dotčeny tímto Dodatkem, zůstávají nadále platné a účinné v nezměněné podobě tak, 
jako byly Smluvními stranami ve Smlouvě dohodnuty.

4.2. Nabytí účinnosti. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami 
a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu Zákona o registru smluv.

4.3. Počet stejnopisů. Tento Dodatek je vyhotoven v osmi (8) stejnopisech, z nichž Objednatel 
obdrží šest (6) stejnopisů a Dodavatel obdrží dva (2) stejnopisy.

4.4. Okolnosti uzavření Dodatku. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá 
svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí 
známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

Přílohy: 1. Specifikace předmětu Dodatku č. 3 
2. Specifikace ceny a jednotkových cen

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne 2Q.  O V  lQ \§ V Praze dne 2.Q ■ CČ 'lO ;\ °[

CzechToll s.r.o. CzechToll s.r.o.

V Praze dne 1,0.0^. V Praze dne 1£). ^   ̂R

SkyToll, a. s. SkyToll, a. s.



Dodávka a poskytování komplexních služeb provozu SEM
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 -  Specifikace předmětu Dodatku č. 3

Předmět Dodatku č. 3 je realizován především z důvodu zpřesnění technického řešení SEM a jeho harmonizace 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci 
a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen 
..Nařízení elDAS"), upraveným v právním řádu České republiky zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce ve znění zákona č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích (dále jen „Zákon o SVDET"j. jako 
i z důvodu harmonizace relevantních technických podmínek se Zákonem o SVDET, zákonem č. 298/2016 Sb., kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský  ̂zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 
zákonů a zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.

Předmět Dodatku č. 3 je zároveň realizován z důvodu zpřesnění technického řešení realizace požadavku Objednatele na 
vybavení Hlídkových vozidel, a to zejména s ohledem na zvýšení bezpečnosti při užívaní Hlídkového vozidla a jeho 
technologie při výkonu kontroly úhrady mýtného, realizovanou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Celní správou České republiky, přičemž Hlídková vozidla 
budou technicky navržena a vybudována tak, aby bylo možné realizovat dynamickou kontrolu vozidel, užívajících 
Zpoplatněnou komunikaci, z pracoviště Hlídkového vozidla vpředu s využitím tzv. „flatbooku" -  v této souvislosti 
Dodavatel zajistí doplnění pracoviště dynamické kontroly vepředu Hlídkového vozidla, jako i jeho homologaci pro výkon 
dynamické kontroly vozidel, realizované jak vepředu, tak i vzadu ve vozidle. Realizaci výše uvedeného má dále za 
následek úpravu softwarového vybavení ve vozidle tak, aby bylo možné vykonávat dynamickou kontrolu jak vepředu, tak 
i vzadu ve vozidle.

V neposlední řade technické řešení SEM bude zpřesněno tak, že umožní vytvoření souhrnných daňových dokladů (faktur) 
k úhradě Mýtného za zúčtovací období v Režimu následného placení (Post-pay) i ve formě elektronického daňového 
dokladu ve strojově zpracovatelném formátu, a to zejména v preferovaném standardu OASIS UBL dle normy CEN/TS 
16931-3-2-2017.
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Příloha č. 2 Dodatku č. 3 -  Specifikace ceny a jednotkových cen

Věc m. j. M nožství Jednotková cena  

[Kč]

Celková cena  
bez DPH [Kč]

Přední a boční airbagy kusy 40

Manuální klimatizace s účinností i pro prostor 
pro cestující vzadu + Příprava prostoru pro 
cestující

kusy 40

Jednoduché autorádio kusy 40
Posuvné výškově nastavitelné dvě přední 
sedadla

kusy 40

Tónovaná okna od B sloupku dozadu kusy 40
Boční posuvné dveře vlevo (vpravo sériově) kusy 40

Zadní výklopná stěna s oknem a stěračem kusy 40
Přídavný akumulátor s dělícím relé (min 75Ah 
/ 420A)

kusy 40

Lišty pro uchycení střešního nosiče kusy 40
Centrální zamykání kusy 40

Imobilizér kusy 40

Elektrické stahování oken vpředu kusy 40
Plechové disky kusy 40
Plnohodnotné náhradní kolo kusy 40

Bílá barva (ne perleť) kusy 40
Přídavné vodní topení s časovačem kusy 40 1

Mlhové světlomety kusy 40
Tempomat kusy 40

Lavice s bezp. pásy v třetí řadě sedadel kusy 40

Cena celkem 7 218 840,00

Tabulka 1: Specifikace ceny Změny dle ustanovení bodu 1.2.5 Dodatku č. 3 - Doplňková výbava s lavicí s bezpečnostními 
pásy v třetím radě sedadel.

V ěc m. j. M nožství Jednotková cena  

[Kč]

Celková cena 
bez DPH [Kč]

Vestavěný pracovní stůl za sedadlem řidiče 
s uzamykatelnými zásuvkami ve spodní části

kusy 40

Certifikovaný trezor na 100.000,- Kč umístěný 
ve spodní části korpusu pracovního stolu

kusy 40

Ethernetová zásuvka lx  umístěná v interiéru 
u pracovního stolu na levé stěně,

kusy 40

Bezpečnostní přepážky (mříže) pro oddělení 
prostoru v kabině vozidla a zádržné 
prostředky pro upevnění výbavy vozidla při 
jeho jízdě,

kusy 40
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V ěc m .j. M nožství Jednotková cena  

[Kč]

Celková cena  
bez DPH [Kč]

Nabíječ akumulátoru 12 V, kusy 40

Měnič napětí z 12 V na 230 V, kusy 40

Světelné a zvukové výstražné zařízení modré 
barvy nad kabinou řidiče a modrá výstražná 
světla v přední masce vozidla,

kusy 40

Osmipozicová LED světelná alej (žlutá 
výstražná světla) vč. ovládání pro signalizaci 
překážky při zastavení vozidla,

kusy 40

Informační multifunkční znakový display za 
zadním sklem vozidla, s možností zobrazovat 
pokyny nejméně v Jazycích skupiny 0,

kusy 40

Polepy karoserie podle grafického manuálu 
Kontrolního orgánu,

kusy 40

Výstražné majáky modré barvy na levé 
a pravé straně střechy,

kusy 40

2 ks technických prostředků pro blokování 
nákladních vozidel „botička",

kusy 40

5 ks výstražných kuželů o výšce 75 cm. kusy 40

Mechanický úchyt platebního terminálu kusy 40

Stop indikátor v policejní rampě/přední masce kusy 40

Boční přisvícení v rámci policejní rampy (LED 
diody nalevo a napravo)

kusy 40

Zadní skříň pro kužely, botičky a hasičáky kusy 40

Výstražní světla do přední masky kusy 40
Cena výbavy vozidla pro přestavbu s lavicí v  třetím  radě sedadel

Pravá zadní sedačka (sedadlo pevné 
s tříbodovým bezpečnostním pásem),

kusy 40

Sedadlo pro jednu osobu orientované proti 
směru jízdy, které není určené pro přepravu 
osob,

kusy 40

Cena výbavy vozidla  pro přestavbu s pravou zadní a proti sm ěru jízd y  orientovanou
sedačkou

Zásuvky 230 V - 4x u pracovního stolu na levé 
stěně, lx  u rozvaděče na přepážce

40

Elektrický rozvaděč s hlídačem izolačního 
stavu a výstražným bzučákem

40

Oddělovací transformátor 230 V 40

Vstup vnějšího zdroje 230 V + propojovací 
vnější kabel 15 m, s uzemňovací soupravou

40

Tabulka „Pozor pod napětím" 40

Přestavba na 230 V rozvod 40

Cena celkem - 7 218 840,00

Tabulka 2: Specifikace ceny Změny dle ustanovení bodu 1.2.5 Dodatku č. 3 - Výbava vozidla pro přestavbu s pravou zadní 
a proti směru jízdy orientovanou sedačkou a 5 x zásuvka na 230 V.
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Dodávka a poskytování komplexních služeb provozu SEM
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

Věc m. j. M nožství Jednotková cena  

[Kč]

Celková cena  
bez DPH [Kč]

Přední monitor 12" -  13" (FHD, 16:9) kusy 40
Vestavba předního monitoru kusy 40
Záměna zadního monitoru [současný 19" 
(1280x1024, 5:4) za nový 22" (FHD, 16:9)]

kusy 40

Náklady na úpravu SW SEM na zakázku: 
Kvalifikační stupeň III. (práce architekta) - 
přizpůsobení na monitor 16:9

člověko-
den

Náklady na úpravu SW SEM na zakázku: 
Kvalifikační stupeň II. (práce analytika) - 
přizpůsobení na monitor 16:9

člověko-
den

Náklady na úpravu SW SEM na zakázku: 
Kvalifikační stupeň I. (Práce programátora a 
testera) - přizpůsobení na monitor 16:9

člověko-
den

Náklady na úpravu SW SEM na zakázku: 
Kvalifikační stupeň I. (Práce programátora a 
testera) - rozšíření validace související s 
akceptaci hlídkových vozidel

člověko-
den

Cena celkem 2 510 318,20

Tabulka 3: Specifikace ceny Změny dle ustanovení bodu 1.2.9 Dodatku č. 3 - Doplňková výbava na výkon dynamické 
kontroly vepředu Hlídkového vozidla.

Věc m. j. M nožství Jednotková cena  

[Kč]

Celková cena  
bez DPH [Kč]

Náklady na úpravu SW SEM na zakázku: 
Kvalifikační stupeň III. (práce architekta)

člověko-
den

Náklady na úpravu SW SEM na zakázku: 
Kvalifikační stupeň II. (práce analytika)

člověko-
den

Náklady na úpravu SW SEM na zakázku: 
Kvalifikační stupeň I. (Práce programátora a 
testera)

člověko-
den

Cena celkem 1 575 288,00

Tabulka 4: Specifikace ceny a jednotkových cen Změny dle ustanovení bodu 1.2.10 Dodatku č. 3.
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