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SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 2 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
zastoupený:   PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, 
  ředitelem Krajského pozemkového úřadu 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Švarcová, odborný referent 

Pobočky 
                                                                          Teplice 
Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice     
Tel.: +420 727 956 872    

E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: KHL - EKO a.s. 
sídlo: Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov 
zastoupený: Ing. Michalem Novákem, předsedou 

představenstva 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Novák, předseda představenstva 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx 
Tel: xxxxxxxxxxx 
E-mail:  xxxxxxxxxxx  
ID DS:  mbcertz 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 

a.s. 

číslo účtu:  2112139209/2700   

IČO:  26160277 

DIČ:  CZ26160277 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 

oddíl B, vložka 1944. 

dále jen „zhotovitel“ 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne  

9. 5. 2016 č. objednatele 486-2016-508101 (dále jen „dodatek“) 
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Čl. I Předmět a účel dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku jsou nepředvídatelné práce spočívající v navýšení počtu zálivek 

v roce 2019 o 4 jednotky. Zálivka v roce 2019 bude provedena celkově 6x místo původně 

požadovaného počtu 2x (1 + 1 opakování). Důvodem navýšení počtu zálivek je extrémní 

sucho a teplo v období 2019.   

2. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava ceny díla – u 

následné tříleté péče pro rok 2019  takto: 

 Vícepráce bez DPH činí:    26 100,- Kč 

 DPH činí:                              5 481,- Kč 

 Vícepráce vč. DPH činí:     31 581,- Kč 

3. Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. V. Cena za díla smlouvy následovně: 

 

 3) Následná tříletá pěstební péče  

     v roce 2019     111 527,- Kč bez DPH 

 

4. Na základě této změny je celková cena díla nově stanovena na částku: 

                                                    1 248 877,- Kč bez DPH   

                                                    1 511 141,- Kč včetně DPH    

5.   V příloze č. 1 ke smlouvě: 3letý plán pěstební péče Výsadba zeleně v k.ú. Rtyně nad 

Bílinou – 2019 - 3. rok po výsadbě mění u položky číslo 57 počet jednotek z 1 na 5 MJ, u 

položky číslo 58 se mění počet jednotek z 10 na 30 MJ. 

Čl. II Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv).    

3. Přílohou č. 2 dodatku je rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen 

(oceněný soupis prací). 

4. Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě 

pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

V Teplicích dne 10.10.2019 V Červeném Hrádku dne 09.10.2019 

objednatel   

 

zhotovitel 

…………………………………… …………………………………… 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA Ing. Michal Novák 

ředitel Krajského pozemkového  předseda představenstva 

úřadu pro Ústecký kraj                



2019 - 3.rok po výsadbě
P.Č. Kód položky Popis MJ počet j. cena j. Dodávka Montáž Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

56 R Zalití stromu vodou (30 litrů/1strom/celkem 165 stromů) ks 165,0 35,0 5 775,0 5 775,0

57 R Zalití 165 ks stromů vodou (30 litrů/1strom/celkem 165 stromů) op 5,0 5 775,0 28 875,0 28 875,0

58 185 851 111 Dovoz vody pro zálivku do 6km m3 30,0 150,0 4 500,0 4 500,0

59 
185 804 213 Vypletí dřevin solitérních vč. Odvozu odpadu ve svahu do 1:5 

(1ks=1m2/)
ks 165,0 8,9 1 468,5 1 468,5

60 R Vypletí dřevin solitérních 165ks op 1,0 1 468,5 1 468,5 1 468,5

61 
R Kontrola kotvení stromů (vč. Zatlučení povolených kůlů, povolení a 

ukotvení úvazků,
ks 165,0 25,0 4 125,0 4 125,0

62 
R Kontrola kotvení stromů (vč. Zatlučení povolených kůlů, povolení a 

ukotvení úvazků,
ks 165,0 25,0 4 125,0 4 125,0

63 

D
Dodávka kůlů pro ukotvení dřevin (1 strom = 3 kůly - délka 250cm, 

prům. 6 cm + 9 příčky d.60 cm, prům. 6 cm, úvazek) - 10% z celku
ks 16,0 300,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0

64 
185804214

Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu 

do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 370,0 8,9 3 293,0 3 293,0

65
R

Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu 

do 20 km v rovině a svahu do 1:5, plocha 370m2
op 1,0 3 293,0 3 293,0 3 293,0

66 R hnojení průmyslovým hnojivem naširoko m2 370,0 1,5 555,0 555,0

67 D Dodávka průmyslového hnojiva - cererit (25g/m2) kg 9,3 27,0 249,8 249,8 249,8

68 R řez keřů - zakrácení letorostů na 1/2 m2 370,0 3,5 1 295,0 1 295,0

69 R řez keřů - zakrácení letorostů na 1/2 m2 370,0 3,5 1 295,0 1 295,0

70
R

Pokosení trávníku lučního bez odvozu do 20 km v rovině a svahu do 

1:5 (stávající: 18,115m2, nově založený 16,734m2)
m2 34 849,0 0,35 12 197,2 12 197,2

71
R

Pokosení trávníku lučního bez odvozu do 20 km v rovině a svahu do 

1:5 (stávající: 18,115m2, nově založený 16,734m2)
m2 34 849,0 0,35 12 197,2 12 197,2

72
R

Pokosení trávníku lučního bez odvozu do 20 km v rovině a svahu do 

1:5 (stávající: 18,115m2, nově založený 16,734m2)
m2 34 849,0 0,35 12 197,2 12 197,2

Travnaté plochy - svahy podél strouhy

73
R

Pokosení trávníku lučního bez odvozu do 20 km ve svahu 

do 1:1
m2 740,0 1,0 740,0 740,0

74
R

Pokosení trávníku lučního bez odvozu do 20 km ve svahu 

do 1:1
m2 740,0 1,0 740,0 740,0

Travnaté plochy - rákosiny

75
111 10 3313

Kosení po vegetačním období divokého porostu hustého (rákosina) ha 1,151 6 000,0 6 903,6 6 903,6

 Travnaté plochy - svah u cesty

76
R

Pokosení trávníku lučního bez odvozu do 20 km ve svahu 

do 1:1
m2 1 434,0 1,0 1 434,0 1 434,0

111 527 Kč

23 421 Kč

134 947 Kč

DPH 21%

Cena celkem s DPH

Cena celkem bez DPH 
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