Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli

na straně jedné: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 


bankovní účet číslo: xxxxxxxxx

                                 xxxxxxxxx

- dále jen objednatel - 

a


na straně druhé: 
SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

IČO: 252 74 104, DIČ: CZ25274104

se sídlem Sokolovská 94, Nedošín, 570 01 Litomyšl  
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633

zastoupena Bc. Liborem Kabele, členem představenstva

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxx


- dále jen zhotovitel -

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 3.6.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „Stezka pro pěší a cyklisty na ulici U Tří mostů, Svitavy II. etapa“ (dále jen „Smlouva o dílo“).  

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 17.6.2019.
B.

V průběhu provádění díla bylo zjištěno či nastaly níže uvedené skutečnosti:

-
v trase úseku A se nachází kabely ve vlastnictví ČEZ Distribuce. Tyto kabely je nutné přeložit na základě smlouvy s ČEZ Distribuce. ČEZ  Distribuce musí vyhotovit projektovou dokumentaci překládky a na základě této vybrat svého dodavatele přeložky. 

- 
na základě požadavku  Pardubického kraje je třeba do trasy D stezky uložit chráničky pro připravovanou stavbu nové stanice IZS (integrovaný záchranný systém Pardubického kraje) v prostoru za "Jatkami". 

Ze shora uvedených důvodů je provádění díla přerušeno, a proto se strany dohodly na odložení termínu pro provedení díla.
C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 27.11.2019.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 7. 10. 2019
Ve Svitavách dne 10. 10. 2019
Za objednatele:
Za zhotovitele:


…………………………………………….
…………………………………………….


Mgr. David Šimek
Bc. Libor Kabele 

starosta města Svitavy
člen představenstva 



SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.
