
Dodatek č.1 
ke Smlouvě o dílo

č. zhotovitele 
WZ2201/2019

                                    č. objednatele SML2019-023.01-Ko
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. Smluvní strany

1.1.OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

Šířava 482/21, Přerov I - Město, 750 02 Přerov

Zastoupen          
: Michalem Záchou – předsedou představenstva 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

E-mail


: sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2.ZHOTOVITEL:

WOMBAT, s.r.o.
Březinova 759/23, 616 00 Brno
Statutární zástupce
: Ing. Petr Holeš, jednatel společnosti
IČ


: 47912553
DIČ


: CZ47912553
Bankovní účet

: xxxxxxxxxxxxxxx
Telefon

: +420 548 423 411
E-mail


: wombat@wombat.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce č. 10046


(dále jen zhotovitel)

III.Předmět smlouvy a místo plnění

3.1. Předmětem plnění je stavba

„ PŘEROV, ul. Komenského – vyvložkování stoky A “
Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo SML2019-023-Ko.

Ve smlouvě o dílo SML2019-023-Ko se následující články mění takto:

V článku IV. Lhůta a místo plnění jsou následující odstavce upraveny takto:
IV. Lhůta a místo plnění
Vzhledem k nutnosti vyřizování zvláštního užívání komunikace a dalších potřebných povolení až po podpisu smlouvy o dílo (práce je možné provádět až od 14.10.2019),  nebylo možné zahájit a dokončit stavbu v původních termínech. Bez těchto povolení není možné provést kamerovou prohlídku kanalizace k ověření dimenzí a délek, což je potřebné k zajištění objednání speciálního sanačního rukávce (dodání materiálu 2 – 3 týdny). Tyto důvody vedou ke změnám v termínu zahájení prací a ukončení a předání zakázky.
V odst. 4.3. se čas plnění smlouvy upravuje takto:
4.3. Termín ukončení a předání zakázky se prodlužuje do 15.12.2019

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo SML2019-023-Ko se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo SML2019-023.01-Ko je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každý z účastníků smlouvy.

V Brně dne 30.9.2019


                                V Přerově dne 7.10.2019
Za zhotovitele:    




                    Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

 Ing. Petr Holeš 


                                                    Michal Zácha
 Jednatel společnosti                                                                       předseda představenstva                                            
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