	Číslo SOD zhotovitele: 95430/2017
	Číslo SOD objednatele:  OI-PR/SOD/002403/2017/Zub       

	A Název akce:   Velkomoravská, Skupova – propojení, cyklostezka     
	Org:  5796



         Spisový znak:            56.2








                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

DODATEK č.4
na zhotovení  dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související
a výkon autorského dozoru

	Číslo SOD zhotovitele:  95430 / 2017
	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002403/2017/Zub       

	A Název akce:  Velkomoravská, Skupova – propojení, cyklostezka     
	Org: 5797 


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupci objednatele

	- ve věcech smluvních:  

	Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic 
tel.: 

e- mail: 



	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.: 
	
	e- mail: 

	

	tel:                                                                      e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 




a
	2. Zhotovitel:
	Ing. Petr Doležel

	 též „mandatář“  
	se sídlem: Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc

	IČ: 45186677
	DIČ:
	

	ŽL vydaný: 

	Č.j.: OŽÚ                                    event. Č.: 

	
	   
	

	Zástupci 
	

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Petr Doležel

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace ……….)

	Ing. Petr Doležel

	tel.:,
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant:           (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace ……….)

	Ing. Petr Doležel

	tel.:,
	
	 e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 




II. 

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 k výše uvedené smlouvě. 

Důvodem k uzavření dodatku č. 4 je schválení regulačního plánu RP-16 a rozhodnutí o pokračování projektové přípravy akce, kdy z důvodu propadlých vyjádření a v důsledku inflace se mění cena a termín plnění.
           V.

Termín plnění

Mění se:
a)  Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR vč. dokladové části          do 30.11.2019

           VI.

                                                                   Cena a platební podmínky

Mění se:
a)  Projektová dokumentace pro územní řízení  a inž. činnosti k DUR

	
	Původní SOD+D 1
	Dodatek č. 4
	Nová cena

	Cena za část a) bez DPH
	67 500
	0
	67 500

	DPH za část a)
	14 175
	0
	14 175

	Cena za část a) s DPH
	81 675
	0
	81 675


b)  Výkon inženýrské činnosti pro zajištění ÚR 

	
	Původní SOD+D 1
	Dodatek č. 4
	Nová cena

	Cena za část b) bez DPH:
	10 000
	15 000
	25 000

	DPH za část b):
	2 100
	3 150
	5 250

	Cena za část b) s DPH
	12 100
	18 150
	30 250


c) Projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro provedení stavby (DSP+DPS) vč. dokladové 
     části a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč.  výkazu výměr, činnost v rámci zadávacího řízení
	
	Původní SOD+ D1
	Dodatek č. 4
	Nová cena

	Cena za část c) bez DPH:
	48 000
	5 000
	53 000

	DPH za část c):
	10 080
	1 050
	11 130

	Cena za část c) s DPH:
	58 080
	6 050
	64 130


d)  Výkon inženýrské činnosti pro zajištění SP
	
	Původní SOD+ D1
	Dodatek č. 4
	Nová cena

	Cena za část d) bez DPH:
	10 000
	5 000
	15 000

	DPH za část d):
	2 100
	1 050
	3 150

	Cena za část d) s DPH:
	12 100
	6 050
	18 150


Cena díla za části a) až d):     (pro fakturaci dle platebních podmínek)
	
	Původní cena+ D1
	Dodatek č. 4
	Nová cena

	Cena celkem bez DPH:
	135 500
	25 000
	160 500

	DPH:
	28 455
	5 250
	33 705

	Cena celkem s DPH:
	163 955
	30 250
	194 205


e)   Autorský dozor:

	
	Původní cena
	Dodatek č. 4
	Nová cena

	Cena za část d) bez DPH:
	6 000
	0
	6 000

	DPH za část d):
	1 260
	0
	1 260

	Cena za část d) s DPH:
	7 260
	0
	7 260


Celková cena díla za části a) až e):     

	
	Původní cena
	Dodatek č. 4
	Nová cena

	Cena celkem bez DPH:
	141 500
	25 000
	166 500

	DPH:
	29 715
	5 250
	34 965

	Cena celkem s DPH:
	171 215
	30 250
	201 465


Mění se:
3. Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu plnění požadované objednatelem a v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (zejména změna DPH). Z důvodu prodloužení termínu plnění ze strany objednatele je možno navýšit cenu v důsledku inflace.
Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD   a dodatků č. 1, 2 a 3 nejsou tímto dodatkem č. 4 dotčeny a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 

	V Olomouci dne:  9.10.2019
	V  Olomouci  dne:   3.10.2019 


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Ing. Marek Drešr 
vedoucí odboru investic
	Ing.Petr Doležel 


1
2

