
Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č.13/2018

uzavřené podle § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Město Rosice, Palackého nám. 13,Rosice, PSČ 665 01, zastoupené starostkou Mgr. Andreou Trojanovou

Odpovědný zástupce objednatele: Mgr.
Oprávněn jednat ve věcech technických:

Zhotovitel:

astávce, l.máje 117, PSČ 664 84, zastoupena jednateli společnosti

II. Předmět plnění:

Předmětem díla je kabelizace sítě veřejného osvětlení - Rosice, Na Mýtě.

III. Cas plnění:

Z důvodu zimní údržby na silnici 1/23 (zimní údržba do 30.4.2019), projednání objízdných tras a částečných
uzavírek s ŘSD a Policií ČR a také z důvodu koordinace stavby s projektem rekonstrukce silnice 1/23 se smluvní
strany dohodly na prodloužení termínu provedení stavby do 30.11.2019.

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.Dodatek č.2 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Je
vyhotoven ve dvou stejnopisech stejné platnosti, z nichž po jeho akceptaci potvrzením oběma smluvními
stranami obdrží každá ze smluvních stran jeden stejnopis.

Uzavření dodatku této smlouvy bylo schváleno na zasedání Rady města Rosice dne 09.09.2019 usnesením.
č.21/2019.


