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Fáze dle 

Přilohy 1, čl. II, 

odst.:

Zjednodušený popis
Doba realizace

v týdnech

Termín dokončení 

nejpozdějí do

2.2 Zpracování ověřovací studie koupaliště Dubice 13 30.11.2019

Datum: 14.08.2019

Podpis oprávněné osoby:          Ing. Arch. Antonín Buchta  v.r.

Příloha č. 2 - Časový harmonogram plnění

Předpokládaný termín akceptace objednávky - 1.8.2019


