
DODATEK Č. 3 
KE SMLOUVĚ O DlLO

KUJIP01CEKI7KrQJ

'.>tko0vd 53/33

uzavřené dne 12. 04. 2018, ve znění Dodatku č.1 ze dne 21.11.2018 a Dodatku 5.2 ze dne 
06.05.2019 dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník") 
na akci:

„Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“

I. Smluvní strany

Objednatel:
IČO:
DIČ:
se sídlem: 
zastoupený:

zástupce pro věci technické: 
Tel:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

\í) i s ,33 (y,-; ' , i;h j ‘ I Uí / ,y..

Kraj Vysočina sy
708 90 749 
CZ70890749
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu 
pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana kraje pro 
oblast ekonomiky a majetku 
Ing. Kalina Jan 
564 602 419/724 650 121 

Sberbank CZ, a.s.
4211080627/6800

Zhotovitel:
IČO:
DIČ:
se sídlem: 
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické:

tel. /fax:
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Michal Hrdlička, hlavní stavbyvedoucí
tel.: 601 359 327
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 117259673/0300
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

Zlínstav a.s.
28315669 
CZ28315669
Bartošova 5532, Zlín, PSČ 760 01
Jiřím Stacke, předsedou představenstva
Jiří Stacke, předseda představenstva
Marek Podzemný, místopředseda představenstva
Bc. Radek Zatloukal, vedoucí provozu
566 697 201/ 566 697 384/ 724 312 247

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 04. 2018, ve znění 
Dodatku č.1 ze dne 21.11.2018 a Dodatku č.2 ze dne 06.05.2019 (dále jen „Smlouva"), je 
změna termínu dokončení díla, změna předmětu díla a ceny díla jako celku v důsledku nutnosti 
provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a 
které jsou nezbytné pro dokončení akce.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 1 a čl. 2, odst. 2.5. a 2.6. Smlouvy na uzavření 
Dodatku č.3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Cl. 2. Předmět díla
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Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedeny 
Rekapitulaci změnového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 3. Termín a místo plnění, staveniště, odst. 3.3. se mění a nově zní takto:

3.3. Dokončení díla jako celku nejpozději:
18 měsíců a 20 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

3) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH: 56 346 180,21 Kč
DPH 21%: 11 832 697,84 Kč
Cena celkem s 21% DPH: 68 178 878,05 Kč
slovy: Šedesátosmmilionůstosedmdesátosmtisícosmsetsedmdesátosm, 05/100 korun českých

Rekapitulace ceny:
Cena díla před uzavřením dodatku č. 
DPH 21%:
Cena celkem s 21% DPH:

Cena víceprací a méněprací:
Cena víceprací bez DPH:
Cena méněprací bez DPH:
Cena více-méněprací bez DPH:

Cena díla po uzavření Dodatku č. 3 

Cena díla bez DPH:

III. Ostatní ustanovení

bez DPH: 57 679 744,29 Kč
12 112 746,30 Kč 
69 792 490,59 Kč

1 823 478,85 Kč 
-3 157 042,93 Kč 
- 1 333 564,08 Kč

56 346 180,21 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého 
textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o 
registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem 
zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je dodatek Smlouvy do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušen od samého 
začátku.
Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s.platností originálu, z nichž 
po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Příloha: Změnový rozpočet ZL 13, 14

Ve Zlíně, dne“..9..“.10.“. 2019

za zhotovitelé:

Jjří Stackei
přédseda představenstva

V Jihlavě, dne ....!.7?"...1P.-.. ^ 

za objednatele:

Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana 
kraje pro oblast ekonomiky a majetku
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SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ ke stavbě ZZS KV Jihlava
2.10.2019

Číslo ZL Popis změny Objekt

odsouhlasená cena

přípočet odpočet konečná cena

Cena díla dle SOD 53 919 122,95 Kč

1 Změna zakládání objektu 10 02 505 779,05 -339 120,00 166 659,05 Kč

2 Změna zakládání objektu SO 01 -379 608,36 -379 608,36 Kč

3
Změna uložení výkopku

SO
00+S001 

+IO 02
925 194,43 -1 492 340,74 -567 146,31 Kč

4 Změna povrchové úpravy technolog.kanálu SO 01 17 116,34 -15 780,72 1 335,62 Kč

Dodatek č. 1 1 448 089,82 -2 226 849,82 -778 760,00 Kč

5 Změna vnitřních dveří SO 01 139 637,69 -308 838,29 -169 200,60 Kč

6 Změna provedení omítek a doplnění SDK SO 01 195 794,78 -69 333,31 126 461,47 Kč

7 Doplnění žaluzií SO 01 53 415,90 53 415,90 Kč

8 Změny a doplnění elektroinstalací
SO 01+10 

07,08 48 321,30 -9 567,80 38 753,50 Kč

9 Doplnění scházejících zatravňovacích tvárnic IO 01 32 867,38 32 867,38 Kč

10 Doplnění kotev zateplovacího systámu SO 01 46 441,21 46 441,21 Kč

11 Doplnění zpevnění pod židle SO 01 40 370,40 40 370,40 Kč

12
Změna a upřesnění trenažéru a náhrada torza
vrtulníku za výcvikový UVM modul

P02+OS
05

6 133 462,08 -1 763 190,00 4 370 272,08 Kč

Dodatek č. 2 6 690 310,74 -2 150 929,40 4 539 381,34 Kč

13 PS-02 Trenažér vrtulníku - změny vyvolané 
požadavky na BOZP a certifikaci

PS 02 1 818 905,30 -2 285 484,92 -466 579,62 Kč

14 Dodatečné stavební práce/méněpráce SO 01 4 573,55 -871 558,01 -866 984,46 Kč

Dodatek č. 3 1 823 478,85 -3 157 042,93 -1 333 564,08 Kč

Dodatek č. 1 + Dodatek c 2 + Dodatek č.3 9 961 879,41 -7 534 822,15 2 427 057,26 Kč

Cena díla dle SOD + Dodatek č. 1+2+3 56 346 180,21 Kč

Ve Zlíně 2.10.2019

Bc. Radek Zatloukal

vedoucí provozu SZ 04 Zlínstav, a.s. Zlín



jtokol o změně díla Změnový list c. 13

Jtavba: Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

Objekt: SO 01 - Středisko
Objednatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDI: EYE ingeniering s.r.o.
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Popis změny: PS-02 Trenažér vrtulníku - změny vyvolané požadavky na bezpečný provoz ve vazbě na 
certifikaci zařízení pro výcvik Zdravotnické záchranné služby

Součástí stavby Vzdělávacího a výcvikového střediska integrovaného záchranného systému v Jihlavě je i prostor vybavený 
Trenažérem vrtulníku, který má sloužit leteckým záchranářům k nácviku záchranářských činností v co nejvěmějším prostředí 
reálného zásahu. Z důvodu zajištění bezpečnosti cvičících osob a naplnění požadavků platné legislativy, což je základní předpoklad 
certifikace tohoto unikátního zařízení, bylo nutné v rámci tvorby výrobní dokumentace upravit požadavky na toto zařízení, některé 
prvky nahradit a doplnit zařízení o další bezpečnostní prvky. Ukázalo se že, zvýšení nosnosti jeřábu z 5t na 8t není realizovatelné 
vzhledem ke statickým dopadům do již instalovaných nosných konstrukcí ve vazbě na potřeby zatěžovacích zkoušek předepsaných 
legislativou. Vyjasňování parametrů Trenažéru a odsouhlasování finálního řešení má dopad i do termínu realizace díla, kde zhotovitel 
žádá posunutí konečného termínu předání díla o 20 kalendářních dní. Tyto změny jsou popsány a finančně vyčísleny v tomto ZL.

Ú
da

je
 o 

zm
ěn

ě

Změnu vyvolal: Datum, podpis:

Jedná se o změnu: 
(zaškrtnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla X
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla X

Způsob
projekčního řešení 

změny: 
(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn) X
dodatek k PD

dokumentace skutečného provedení X
jiné (Výrobní Dokumentace) X

Ú
da

je
 o

slo
že

ní
ce

ny
zm

ěn
y hodnota přípočtů (víceprací) 1 818 905,30celkem v Kč bez DPH

hodnota přípočtů (méněprací) -2 285 484,92celkem v Kč bez DPH

Ú
da

je
 o 

ce
ně

 zm
ěn

y Ocenění změny předložil: zhotovitel

Náklady na změnu bez DPH -466 579,62
Výše DPH 21% -97 981,72

Náklady na změnu vč. DPH -564 561,34

Te
n Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO / NE,

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil: Datum jPodpis
Zhotovitel 
(ved. provozu): Bc. Radek Zatloukal 02.10.2019

Zhotovitel (stát. 
zástupce): Ing. Stanislav Morávek 02.10.2019

TDI: Jiří Lukšíček 02.10.2019 w /
Projektant: Ing. Jaroslav Rybář 02.10.2019 mi
Objednatel 
(stát.zástupce): Ing. Jan Kalina 02.10.2019
Objednatel
(uživatel): Martin Žák 02.10.2019

Přílohy:



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 16-143

Stavba: Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

KSO: CC-CZ:
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 283 15 669
Zlínstava.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ 283 15 669

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, 
staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu 
prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu 
prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a 
provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí 
listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu.

Cena bez DPH -466 579,62

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% -466 579,62 -97 981,72

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK -564 561,34

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-143

Stavba: Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava

Kraj Vysočina
Zlínstav a.s., Bartošova 553Z, 760 01 Zlín

Datum:

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem -466 579,62 -564 561,34
PS-02 Trenažér vrtulníku -477 927,71 -578 292,53 PRO

P0 2, 1 Trenažér vrtulníku - stavebně konstrukční řešení -456 969,11 -552 932,62 Soupis

P02_2 Trenažér vrtulníku - silnoproudá elektrotechnika -14 907,40 -18 037,95 Soupis

P02_3 Trenažér vrtulniku - slaboproudá elektrotechniky -6 051,20 -7 321,95 Soupis
OS-05 Náhrada torza vrtulníku za výcvikový UVM 11 348,09 13 731,19 OST

OS-05_2 Náhrada torza vrtulníku za výcvikový UVM 89 888,49 108 765,07 Soupis
QS-05_3 Silnoproudá elektrotechnika 13 956,70 16 887,61 Soupis
OS-05_4 Zařízení vzduchotechniky -105 284,00 -127 393,64 Soupis
OS-05_5 Silnoproudá el. - Přesun svítidel J z UVM na stěnu c 12 786,90 15 472,15 Soupis
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list obsahuje: 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:i} Kryd list soupisu

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě 
Objekt:

PS-02 - Trenažer vrtulníku
Soupis:

P02_1 - Trenažér vrtulníku - Doplnění nezbytnými částmi a certifikacemi

KSO: 8013941 CC-CZ:
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel; IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 283 15 669
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: Cl 283 15 669

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Cena bez DPH -456 969,11

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základní -867 000,00 21,00% -182 070,00

snížená 0,00 U
l O o ck
? 0,00

CenasDPH v CZK -639 039,11

Strana 1 z 5



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

DS-02 - ; nenažer vrtulníku
Soupis:

P02_1 - Trenažér vrtulníku - Doplněn? nezbytnými částmi a certifikacemi
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zaaavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -456 969,11

M- Práce a dodávkyM -77 622,84

33-M - Montáže dopravních zařízení -187 374,00

D 767 - Konstrukce zámečnické 166 734,12

D 783 - Dokončovací práce - nátěry -56 982,96

PSV - Práce a dodávky PSV -379 346,27

763 - Konstrukce suché výstavby -379 346,27
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SOUPSS PRACÍ
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:

PS-02 - Trenažér vrtulníku
Soupis:

P02_1 - Trenažér vrtulníku - Doplnění nezbytnými částmi a certifikacemi
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem -456 969,11

d M Práce a dodávky M -77 622,84
D 33-M Montáže dopravních zařízení -187 374,00

61 K 3301 Dodávka a montáž zvedacího zařízení torza vrtulníku kus 1,000 826 900,00 826 900,00 SOD

61a K 3301 a Dodávka a montáž zvedacího zařízeni pro UVM kus -1,000 1 693 900,00 -1 693 900,00 i Nabídka č. 1

DodávKa a montáž zvedacino zařízeni UVM : změna oproti HU - vyssi požadována nosnost jeřábu,
PP doplnění obslužných plošin, součinnost při přípravě na certifikaci mostového jeřábu - viz Nabídka č.

1
zvýšená nosnost 8t (zvýšený bezpečnostní zátěžový koeficient pro získání certifikace) 

■ doplnění plošiny včetně zábradlí pro obsluhu a servis
- příprava a rozměrové uzpůsobení pro montáž rámu stabilizačního zařízeni 
univerzálního výcvikového modulu (UVM )__________________

62a K | Doplnění zdvihu kočky o ovládaní frekvenčním měničem kpl 1,000 150 632,00 150 632,00{

Bylo potřebné eliminovat dynamické účinky při zastavení zdvihu s vazbou na zatíženi 
stabilizačního prvku (pantografu) a navazující konstrukce.

62b K Doplnění funkce manuálního odbrzdění kpl 1,000 21 264,00 21 264,00

V případě poruchy je možné nouzově spustit kabinu a zajistit opravu zvedacího 
zařízení. To by při použití stabilizačního prvku (pantografu) jinak možné nebylo.

62c K Doplnění pohonu příčníku kpl 1,000 31 000,00 31 000,00

Bylo potřeba zachytit momenty od výkyvu výcvikového modulu vyneseného 
stabilizačním prvkem a zajistit tak plynulost pojezdu.

62e K Doplnění speciálního rámu kočky kpl 1,000 53 106,00 53 106,00

Bylo třeba uzpůsobit rám kočky hornímu rámu stabilizačního prvku (pantogfafu)
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Kód Množství
J.cena CenováPC Typ Popis MJ Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

b2f I j Doplnění nouzového zachycovače kpl 1,000 17 000,00 17 000,00(
Bylo třeba zajistit opatření proti náhlému odlehčení dvojice kol, které může nastat 
při kolizní situaci či nouzovém zastavení výcvikového modulu se stabilizačním prvkem 

(pantografem).
62g K I | Doplnění pohonu u kočky, hnané 4 kola kpl 1,000 18 000,001 18 000,00

Doplnění z důvodů proměnného zatížení kol od výcvikového modulu se stabilizačním 

pantografem.
62hl K i Rozdíl v provedení dráhy kpl -1,000 9 210,00 -9 210,00

V rámci dopracování výrobní dokumentace došlo ke změně nosníků dráhy zvedacího 
zařízení z HEA 360 na HEA 320

2x11 bm = 22 bm
62Í1 K Změna použitého typu kladkostroje kpl 1,000 397 834,00 397 834,00

V důsledku zohlednění požadavku dle NV č. 176/2008 Sb. , příloha 1, článek 6.1.1. se 

stanoví že bezp. koef. lan při zdvihu osob musí být zpravidla zdvojnásoben. Musel se 
tedy použít koef. 10, který nelze u původního kladkostroje pro nosnost 5t dosáhnout. 
To ve výsledku znamenalo, že se musel dodat jiný typ kladkostroje, tedy kladkostroj 
vyšší řady SH60.

D 767 Konstrukce zámečnické 166 734,12
63h K (767302 (M+D obslužné a servisní lávky v délce nosníku, žárový Pz kg 456,200 78,00 35 583,60 Dle SOD

PP

64h K 767302 (M+D obslužné a servisní lávky včetně žebříku podél dráhy, žárový Pz kg 1 652,490 78,00 128 894,22(Dle SOD

PP

65h K (998767103 (Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 2,109 1 070,00 2 256,30 Dle SOD

PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry -56 982,96

54 K 783813111
jPenetrační nátěr omítek hladkých povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých,

(dřevoštěpkových, cementotřískových apod.) syntetický m2 -380,200 62,70 -23 838,54
----- 1

Dle SOD

55 K 783817401
{Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo 
povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) syntetický m2 -380,200 122,00 -46 384,40 Dle SOD

66h K 783314201
(základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických
(konstrukcí m2 54,240 83,30 4 518,19 Dle SOD J

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
vv lávka v délce nosníku 12,320
vv lávka podél dráhy 41,920

67h S K 783317101 (Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 108,480 80,40 8 721,79(Dle SOD
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
vv lávka v délce nosníku * 2 24,640
vv lávka podél dráhy * 2 83,840

D PSV Práce a dodávky PSV -379 346,27
D 763 Konstrukce suché výstavby -379 346,27

19 K 763001 (M+D vykonzolavaná římsa 300x225mm - SDK stěna č.027 j m -6,000 1 400,00 -8 400,00(SOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
20 K 763112317 SDK příčka tt 255 mm zdvojený profil CW+UW 150 desky 2xA 12,5 TI 80 mm m2 -123,200 1 161,00 -143 035,20 SOD
21 K 763121621 Montáž desek ti 12,5 mm na nosnou kd SDK stěna předsazená m2 -362,100 480,00 -173 808,00 SOD

2.2 M 590305210 deska stavební sdk "A" ti 12,5 mm m2 -398,310 90,00 -35 347,90 SOD

23 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 -18,100 549,00 -9 936,90 SOD

24 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m t -9,962 835,00 -8 318,27 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě 
Objekt:

PS-02 - --enažer vrtulníku 
Soupis:

P02_2 - Trenažér vrtulníku - silnoproudá elektrotechnika

KSO: 8013941 CC-CZ:
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 283 15 669
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ 283 15 669

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu

Cena bez DPH -14 907,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -14 907,40 21,00% -3 130,55

snížená 0,00 15,00% 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

Objekt:
PS-02 - rt-enažer vrtulníku

Soupis:
P02_2 - Trenažér vrtulníku - silnoproudá elektrotechnika

Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava

Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
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Datum:

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

-14 907,40 

-14 907,40



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

Objekt:
^S-OZ - ’’"renažer vrtulníku

Soupis:

P02_2 - Trenažér vrtulníku - silnoproudá elektrotechnika

Míst město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem -14 907,40

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných -14 907,40
3 K 744412240 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stropu m -25,000 36,50 -912,50|SOD

PP Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stropů sk. 2 - CYBY, CYKY, 
CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x6 mm2, 5x4 až 6 mm2, 7x4 mm2

4 .*1 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m -25,000 75,70 -í 892,50 SOD

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 
- viz. technický list č.01

5 K PK.12
Montáž samonavíjecího kabelového bubnu - kovová konzole, plastový buben 
(230V/400V)

kus -2,000 421,20 -842,40 SOD

6 M ¥0315 Samonavíjed kabelový buben - kovová konzole, plastový buben kus -2,000 5 630,00 -11 260,00 SOD

PP
Samonavijeci kabelový buben - kovová konzole, plastový buben
- 230V/ 400V
- pro připojení pohyblivých zařízení (trenažér vrtulníku)
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:

PS-02 - Trenažér vrtulníku
Soupis:

P02_3 - Trenažér vrtulníku - slaboproudá elektrotechniky

KSO: 8013941 CC-CZ:
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 283 15 669
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ 283 15 669

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

-6 051,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
-6 051,20 21,00% -1 270,75

0,00 15,00% 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:

PS-02 - Trenažér vrtulníku
Soupis:

P02_3 - Trenažér vrtulníku - slaboproudá elektrotechniky
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava

Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
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Datum:

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

-6 051,20 

-6 051,20



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:

°S-02 - Tnenažer vrtulníku
Soupis:

P02_3 - Trenažér vrtulníku - síaboproudá elektrotechniky

Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem -6 051,20

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných -6 051,20—i
3 K PK.12

Montáž samonavíjecího kabelového bubnu - kovová konzole, plastový buben 

(230V/400V)
kus -1,000 421,20 -421,20 SOD

PP Montáž samonavíjecího kabelového bubnu - kovová konzole, plastový buben (230V/400V)

4 AI ¥0315 Samonavíjecí kabelový buben - kovová konzole, plastový buben kus ■1,000 5 630,00 -5 630,00 SOD
Samonavíjeci kabelový buben - kovová konzole, plastový buben

PP - 230V/ 400V
- pro připojení pohyblivých zařízení (trenažér vrtulníku)
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krycí list soupisu
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě 
Objekt:

OS-05 - Úp-ava torza vrtulníku 
Soupis:

OS-05_2 - Náhrada torza vrtulníku za výcvikový UVM

XSO: 8013941 CC-CZ:
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 283 15 669
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ 283 15 669

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Dcznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

 89 888,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
39 888,49 21,00% 18 876,58

0,00 15,00% 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

Objekt:
OS-05 - Oprava torza vrtulníku

Soupis:
OS-05_2 - Náhrada torza vrtulníku za výcvikový UVM

Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

000 Náhrada torza vrtulníku za výcvikový UVM

Datum:

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

89 888,49

89 888,49
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

Objekt:
GS-05 - Úprava torza vrtulníku

Soupis:

OS-05_2 - Náhrada torza vrtulníku za výcvikový UVM

Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis , .. - . , J.cenaMJ Množství
[LZKJ

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 89 888,49

o O O O Náhrada torza vrtulníku za výcvikový UVM 89 888,49

r 2 K 0302 Vybavení torza vrtulníku kotvícími prvky /D+M/ kpl 1,000 -19 350,01

- traverzové závěsy šroub. (10 ks)

odpočet pouze 5 ks ... 5 ks zabudováno do UVM -5,000 1 550,00 -7 750,00
-i

- kotvící desky 1/3 (3 ks) -3,000 550,00 -1 650,00
- kotvící desky 1 /3 (3 ks) -3,000 1 103,67 -3 311,01

l
I - spojovací smycev (3 ks) -3,000 220,00 -660,00 i

L . - polohovací zkracovač (3 ks) -3,000 1 993,00 -5 979,00

K 0301 bb Příplatek za 4-bodové bezp. pásy (Sandtler Sponsor čtyřbodový 3'' s homologací FIA ) ks 2,000 3 265,00 6 530,00

v nabídce u Dodatku č.2 je počítáno s elementárním provedením , nikoliv
profesionálním či originálním. (4015 - 750)

3
I
jkrantechnik Napájecí a ovládací kabeláž z rozvaděče mostového jeřábu ke kočce mostového 

jeřábu ( napájení RT, ovládání bezpečnostního havarijního tlačítka) kpl 1,000 8 186,20 8 186,20 Nabídka č. 2

4
I
LEDIC

Napájecí a ovládací kabeláž od kočky mostového jeřábu přes pantograf do UVM (
napájení RT, ovládání bezpečnostního havarijního tlačítka) kpl 1,000 20162,30 20 162,30 Nabídka č. 3

5 LEDIC
MmurduidnrrpoLruDtti veniiiacorovm vceuteuiefwenuiiira rnerrrce d suanuvenu
\SW/4l l/“Kl 1 kpl 1,000 74 360,00 74 360,00 Nabídka č. 3
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:

OS-05 - Úprava torza vrtulníku 
Soudíš:

OS-05_3 - Úprava torza vrtulníku - silnoproudá elektrotechnika

KSO: 8013941 CC-CZ:
■Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 283 15 669
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ 283 15 669

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

13 956,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
13 956,70 21,00% 2 930,91

0,00 15,00% 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

Objekt:
05-05 - Úprava torza vrtulníku

Soupis:
OS-05_3 - Úprava torza vrtulníku - silnoproudá elektrotechnika

Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 956,70

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 729,60

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 2 173,50

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 2 387,00

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 2 538,60

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 0,00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 6 128,00

Strana 3 z 5



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:

OS-05 - Úprava torza vrtulníku
Soupis:

OS-05_3 - Úprava torza vrtulníku - silnoproudá elektrotechnika

Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum:

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

13 956,70

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 729,60
6 K 743414111 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97 kus 4,000 88,90 355,60 SOD

PP Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97

7 M 345715630 rozvodka krabicová z PH KR 97/5 kus 4,000 93,50 374,00 SOD

PP - viz. technický list č.03

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 2 173,50
8 K 744412220 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omitku stropu m 22,000 29,00 638,00 SOD

PP Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stropu

9 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 22,000 11,50 253,00 SOD

PP
kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 
- viz. technický list č.01

10 K 744412230 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stropu m 25,000 32,80 820,00 SOD
PP Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stropu

11 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 25,000 18,50 462,50 SOD

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 2 387,00

14
i____

K 746413150 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 22,000 108,50 2 387,00 SOD

PP Ukončeni kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 2 538,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava i
16 1 K 747111111 1 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké kus 2,000 107,60 215,201 SOD

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné 
nebo vlhké vypínačů, řazení 1-jednopólových

17 /VI 345355I6RJ spínač jednopólový 10A, 1P44, ostatní barvy kus 2,000 79,00 158,00 SOD
PP spínače 10 A kompletní spínač 3553 řazení 1, spínač jednopólový , IP44, ostatní barvy

K 741330301 Montáž ovladač tlačítkový kus 1,000 465,00 465,00 URS2019

/VI 35822914 spínač central stop kus 1,000 960,00 960,00 URS2019
90 K 747161010 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 1,000 79,60 79,60 SOD

PP Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů
91 M 345551040 zásuvka 1 násobná 16A parapetní systém kus 1,000 96,60 96,60 SOD

119 K 747161513 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké kus 2,000 117,00 234,00 SOD

PP Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké

12G M 345514851 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolikem, s víčkem km 2,000 165,10 330,20 SOD

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 0,00

26 K 748145100 Montáž LED svítidel vnitřních nebo vnějších kus 2,000 0,00

27 M 57 j Svítidlo LED -venkovní, nástěnné, reflektor 5W, IP54 kus 2,000 0,00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 6 128,00
1 K HZS2222 Koordinace prací s ostatními profesemi hod 8,000 391,00 3 128,00 URS 2019

PP Výrobní dokumentace a skutečné provedení kompl 1,000 3 000,00 3 000,00
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krycí list soupisu
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:

OS-Q5 - Úp-ava torza vrtulníku 
Soudíš:

OS-05_4 - zařízení vzduchotechniky

KSO: 8013941 CC-CZ:
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 283 15 669
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ 283 15 669

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

-105 284,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
-105 284,00 21,00% -22 109,64

0,00 15,00% 0,00
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Cena s DPH v CZK -127 393,64
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

Objekt:
QS-05 - Úprava torza vrtulníku

Soupis:
OS-05_4 - zařízení vzduchotechniky

/Visto: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

D 751 Vzduchotechnika
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Datum:

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

-105 284,00

-105 284,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:

OS-05 - Úprava torza vrtulníku
Soudíš:

OS-05_4 - zařízení vzduchotechniky

Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d 751 Vzduchotechnika

MJ Množství J.cena
[CZK]

CenováCena celkem [CZK] '
soustava

-105 284,00
-105 284,00

1 K 751111019 Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 1000 mm kus -2,000 6 267,00 -12 534,00 SOD
PP Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 800 do 1000 mm

2 M P1.01 Axiální ventilátor 0800mm, 22780tn3/h kus -2,000 31 338,00 -62 676,00 SOD

Axiální ventilátor D800mm
22780m3/h
výkon 2308W

PP napětí 400V
proud 3,8A 
akustický tlak 78dB 
hmotnost 37kg

3 M PÍ .02 \frekvenční měnič, pro ax. ventilátor kus -2,000 8 865,00 -17 730.00 SOD

PP frekvenční měnič pro ax. ventilátor

j 4 M Pí.03 Odíraný bezpečnostní kryt pro ax. ventilátor kus -2,000 6 172.00 -12 344,00 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:

OS-05 - Úprava torza vrtulníku 
Soudíš:

OS-05 - Silnoproudá elektrotechnika - Přesun svítidel J z UVM na stěnu osa 7

KSO: 8013941 CC-CZ:
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 283 15 669
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ 283 15 669

^ojektazt: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s. r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu

Cena bez DPH 12 786,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 786,90 21,00% 2 685,25

snížená 0,00 15,00% 0,00
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Cena s DPH
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v CZK 15 472,15



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:

OS-05 - Úprava torza vrtulníku
Soudíš:

OS-05 - Silnoproudá elektrotechnika - Přesun svítidel J z UVM na stěnu osa 7
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 786,90

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 2 005,30

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 1 539,00

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 434,00

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 186,60

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 8 622,00
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SOUPSS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě 

OS-05 - Úprava torza vrtulníku

OS-05 - Silnoproudá elektrotechnika - Přesun svítidel J z UVM na stěnu osa 7

Místo:

Zadavatel:

město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava 

Kraj Vysočina

Datum:

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

j PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž

MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

12 786,90

2 005,30

Cenová
soustava

1 K 743312130 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 32,000 41,20 1 318,40 SOD

Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic
vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

2 M 345718310 lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 40 kus 11,000 41,40 455,40 SOD

4 K 743412111 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901 kus 1,000 42,10 42,10 SOD
PP Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901

5 M 345715110 krabíce přístrojová instalační KP 68/2 kus 1,000 7,00 7,00 SOD
PP - viz. technický list č.03

6 K 743414111 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97 kus 1,000 88,90 88,90 SOD
PP Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97

7 M 345715630 rozvodka krabicová z PH KR 97/5 kus 1,000 93,50 93,50 SOD
PP - viz. technický list č.03

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 1 539,00
8 K 744412220 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stropu m 38,000 29,00 1 102,00 SOD

PP Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stropu

9
L7 .

M 341110300 kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 38,000 11,50 437,00 SOD

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 434,00

14 K 746413150 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 4,000 108,50 434,00 SOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová i

soustava i

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 186,60
16 I K 747111111 i Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké j kus 1,000 107,60 107,60 CSÚRS2016 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné 
nebo vlhké vypínačů, řazení 1 -jednopólových

17, M 34535516R1 spínač jednopólový 10A, IP44, ostatní barvy kus 1,000 79,00 79,00 —! i
PP spínače 10 A kompletní spínač 3553 řazení 1, spínač jednopólový , IP44, ostatní barvy

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 8 622,00
1 K HZS2222 Práce na koordinaci a ostatní práce hod 2,000 391,00 782,00 URS 2019

PP Pronájem plošiny včetně dopravy hod 8,000 980,00 7 840,00
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jtokol o změně díla Změnový list č. 14

ytavba: Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

Objekt: SO 01 - Středisko

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDI: EYE ingeniering s.r.o.

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Popis změny:
Sumarizace méněprací a víceprací nutných k dokončení díla všech stavebních a 
inženýrských objektů vyjma PS -02 Trenažér vrtulníku (řešeno samostatným ZL)

Během realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které vedly k omezení rozsahu stavebních prací a dodávek. Tyto změny jsou popsány a
finančně vyčísleny ve ZL.č.14. Současně, na základě požadavku objednatele, se doplňuje ovládání osvětlení sociálního zázemí v 1PP. 
Tato změna bude provedena na základě úpravy PD projektantem stavby.

Ú
da

je
 o 

zm
ěn

ě

Změnu vyvolal: 1 Datum, podpis:

Jedná se o změnu: 
(zaškrtnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla X
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla X

Způsob
projekčního řešení 

změny: 
(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn) X
dodatek k PD

dokumentace skutečného provedení X
jiné (Výrobní Dokumentace) X

Ú
da

je
 o 

slo
že

ní
 

ce
ny

 
zm

ěn
y hodnota přípočtů (víceprací) 4 573,55celkem v Kč bez DPH

hodnota přípočtů (méněprací)
-871 558,01celkem v Kč bez DPH

Ú
da

je
 o 

ce
ně

 zm
ěn

y Ocenění změny předložil: zhotovitel
Náklady na změnu bez DPH -866 984,46

Výše DPH 21% -182 066,74

Náklady na změnu vč. DPH -1 049 051,20

Te
n Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO / NE

><y
i

c
i

i

0

Změnu odsouhlasil: Datum i Podpis
Zhotovitel 
(ved.provozu):

Bc. Radek Zatloukal 02.10.2019 lí'S /
Zhotovitel (stát. 
zástupce): Ing. Stanislav Morávek 02.10.2019 7 \\ /
TDI: Jiří Lukšíček 02.10.2019 / - Pí-i/l ) vy /
Projektant: Ing. Jaroslav Rybář 02.10.2019
Objednatel 
(stát.zástupce): Ing. Jan Kalina 02.10.2019

Objednatel
(uživatel): Martin Žák 02.10.2019

Přílohy:



rekapitulace stavby
' Kód: 16-143

Stavba: Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

KSO: CC-CZ:
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 283 15 669
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ 283 15 669

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, 
staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu 
prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu 
prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a 
provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí 

listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 
3 let a odpovídají situaci na trhu.

Cena bez DPH -866 984,46

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00:, -866 984,46 -182 066,74

Cena s DPH V CZK -1 049 051,20

rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Kód: 16-143

Stavba: Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVAs.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem -866 984,46 -1 049 051,20

VON Vedlejší' a ostatní náklady -75 000,00 -90 750,00 VON
VON Vedlejší a ostatní náklady -75 000,00 -90 750,00 Soupis

SO-01 Středisko -275 339,76 -333 161,11 STA
S01_1 Architektonicko-stavební řešení -151 582,31 -183 414,60 Soupis
S01_b1 Zařízení vzduchotechniky -124 503,00 -150 648,63 Soupis
S01_c Zařízení ZTI, plynová zařízení -3 828,00 -4 631,88 Soupis
S01_d1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky 4 573,55 5 534,00 Soupis

10-01 Manipulační plochy pro výcvik -74 876,56 -90 600,64 ING

I01_1 Architektonicko-stavební řešení -74 876,56 -90 600,64 Soupis

IO-03 Přípojka dešťové a rozšíření areál. Kanalizace -14 156,38 -17 129,22 ING

Přípojka dešťové kanalizace a rozšíření areálové
!0 3_ kanalizace

-14 156,38 -17 129,22 Soupis

I0-05 Rozšíření areálového NTL plynovodu -5 528,00 -6 688,88 ING

I05_ Rozšíření areálového NTL plynovodu -5 528,00 -6 688,88 Soupis

10-10 Zpevněné plochy (NEUZNATELNÉ NÁKLADY) -396 797,24 -480124,66 ING

1010_1 Demontáž stávající!) ploch -20 653,60 -24 990,86 Soupis
1010_2 Architektonicko-stavební řešení -376 143,64 -455 133,80 Soupis

10-11 Oploceni (NEUZNATELNÉ NÁKLADY) -25 286,52 -30 596,69 ING

1011_2 Architektonicko-stavební řešení -25 286,52 -30 596,69 Soupis

Strana i z 1



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě 

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Miste: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 283 15 669
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ 283 15 669

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto čiností nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU 
PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU 
PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V 

případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní 
položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností 
projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 230/2012Sb. 
§8 odst. 4 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce. - 
Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit jednotné JKSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle 
JKSO : 801 3941, 815 4121, 822 5291, 827 1911, 827 5911, 828 7919, 828 7911, 828 8911, 828 8219, 827 2111, 
815 2211

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

-75 000,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

-75 000,00 21,00% -15 750,00
0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 90 750,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-75 000,00 

-75 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK1

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem -75 000,00

0 VRN Vedlejší rozpočtové náklady -75 000,00
6 K 0201 Komunikační systém stavby s dispečikem letecké záchranné služby kpi -0,700 45 000,00 -31 500,00 SOD
7 K 0202 Bezpečnostní prvky zajišťující bezpečnost letového provozu kpl -0,580 75 000,00 -43 500,00 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě 

Objekt:
SO-01 - Středisko 

Soupis:

S01 1 - Architektonicko-stavební řešeni

KSO: 8013941 CC-CZ:
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum: 26. 1. 2018

Zadavatel: iČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 283 15 669
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ 283 15 669

Projektant: !Č: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Cena bez DPH -151 582,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -151 582,31 21,00% -31 832,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

jCenas DPH v CZK -183 414,60
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

Objekt:
SO-01 - Středisko

Soupis:
S01_1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum: 26. 1. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -151 582,31

PSV - Práce a dodávky PSV -151 582,31
764 - Konstrukce klempířské -41 347,58

766 - Konstrukce truhlářské -86 300,00

777 - Podlahy lité -11 173,89

783 - Dokončovací práce - nátěry -12 760,84
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766 - Konstrukce truhlářské -86 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

Objekt:
SO-01 - Středisko

Soupis:
S01_1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem -151 582,31

D PSV Práce a dodávky PSV -151 582,31

D 764 Konstrukce klempířské -41 347,58

308 K 764011406
Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 
mm rš 500 mm

m -60,000 215,00 -12 900,00 SOD

310 K 764218606 Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 500 mm m -51,320 543,00 -27 866,76 SOD

312, K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t -0,382 1 520,00 -580,82 SOD

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské -86 300,00
363 M. 10010 Vestavěná skříň, prostor 4500x450x3000mm ÍD+Ml kus -1,000 73 500,00 -73 500,00 SOD

365 M 10012 Vestavěná skříň, prostor 2000x450x1OOOmm ID*M! kus -1,000 12 800,00 -12 800,00 SOD

D 777 Podlahy lité -11 173,89
435 K 781493511 Plastové profity ukončovací lepené standardním lepidlem m -130,350 85,60 -11 157,96 SOD

PP Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem ukončovací
vv Dle SOD: 213,350
vv Odpočet: -130,350
vv Součet 83.000
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766 - Konstrukce truhlářské -86 300,00
438 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t -0,034 470,00 -15,93 SOD

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry -12 760,84
440 K 783009421 Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran m -48,000 197,001 -9 456,00 SOD

PP Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových

441 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 -39,674 83,30 -3 304,84 SOD

PP Základní antikorozní nátěr
VV Dle SOD:
vv Odpočet: -(konstrukce
vv Součet

zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní 

010+konstrukce 020+konstrukce 030)
1 224,876 

-39,674
í 185,202
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě 

Objekt:
SO-01 - Středisko 

Soudíš:

S01_b1 - Zařízení vzduchotechniky

KSO: 8013941
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

°rojektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

CC-CZ:
Datum:

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 283 15 669
DIČ: CZ 283 15 669

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Cena bez DPH -124 503,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -124 503,00 21,00% -26 145,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -150 648,63
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:

SO-01 - Středisko
Soupis:

S01_b1 - Zařízení vzduchotechniky
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -124 503,00

PSV - Práce a dodávky PSV -124 503,00
751-1 - VZT - Zařízení 1 -97 602,00

751-2 - VZT - Zařízení 2 -26 901,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

Objekt:
SQ-01 - Středisko

Soupis:
S01_b1 - Zařízení vzduchotechniky

Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

J.cena Cenová
PC Typ Kód Popis MJ Množství

[CZK]
Cena celkem [CZK]

soustava

Náklady soupisu celkem -124 503,00

D PSV Práce a dodávky PSV -124 503,00
D 751-1 VZT - Zařízení 1 -97 602,00

20 K 751322134 Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,500 m2 kus -35,000 538,00 -18 830,00 SOD

PP Montáž talířových ventilů, anemostatu, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu
přes 0,350 do 0,500 m2

VV Dte SOD: 54,000
Odpočet: -35,000
Součet 19,000

25 M 1. 14 Anemostat s vířivým výtokem vzduchu, čtvercový 600x600, 24 lamel - přívodní kus -15,000 2 210,00 ■33 150,00 SOD

Anemostat s vířivým výtokem vzduchu, čtvercový 600x600, 24 lamel - přívodní
viz. technický list VZT č.4

vv Dle SOD: 24,000
vv Odpočet: -15,000
vv Součet 9,000

26 M I.Í5 Anemostat s vířivým výtokem vzduchu, čtvercový 600x600, 24 lamel. ■ odvodni kus -18,000 2 179,00 -39 222,00 SOD

Anemostat s vířivým výtokem vzduchu, čtvercový 600x600, 24 lamel - odvodní
viz. technický list VZT č.4

vv Dle SOD: 24,000
vv Odpočet: -18,000
vv Součet 6,000
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SO-01 - Středisko

49 K 751581353 Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 300 šířka spáry 25 mm kus -1,000 3 200,00
.

-3 200,00 SOD

Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru 
potrubí přes 200 do 300 mm

vv Dle SOD:
vv Odpočet:
vv Součet

4,000
-1,000
3,000

50 K 751581357 Protipožární prostup stropem kruhového potrubí průměru do 300 šířka spáry 25 mm kus -1,000 3 200,00 -3 200,00 SOD

PP

VV
vv
vv

Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru 
potrubí přes 200 do 300 mm 

Dle SOD:
Odpočet:
Součet

4,000
-1,000
3,000

D 751-2 VZT - Zařízení 2 -26 901,00
71 K 751322134 Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,500 m2 kus -49,000 549,00 -26 901,00 SOD

Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu 
přes 0,350 do 0,500 m2

Dle SOD: 
Odpočet:
Součet

54,000
-49,000

5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

Objekt:
SO-01 - Středisko

Soupis:

S01_c - Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení

KSO: 8013941
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČ: 283 15 669
DIČ: CZ 283 15 669

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Cena bez DPH -3 828,00

Základ daně
DPH základní -3 828,00

snížená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% -803,88
15,00% 0,00

i Cena s DPH v CZK -4 631,88
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:

SG-01 - Středisko
Soupis:

S01_c - Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -3 828,00

PSV - Práce a dodávky PSV -3 828,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty -3 828,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:

SO-01 - Středisko
Soupis:

S01_c - Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PČ Typ Kód Popis mi m - ■ J.cenaMJ Množství
|CZKJ

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem -3 828,00

D PSV Práce a dodávky PSV -3 828,00

D 725 Zdravotechnika - zanzovací předměty -3 828,00
196 K 725980122 Dviřka 15/20 nerezová kus -12,000 319,00 -3 828,00 SOD
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krycí list soupisu

Stavba:
Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

Objekt:
SO-01 - Středisko 

Soupis:

S01_d1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO: 8013941
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 283 15 669
DIČ: Cl 283 15 669

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

4 573,55

DPH základní 
snížená

Základ daně 
1 820,20 

0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 382,24
15,00% 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:

SO-01 - Středisko
Soupis:

S01_d1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 573,55

PSV - Práce a dodávky PSV 4 573,55

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 547,20

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 405,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 868,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 2 753,35
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Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

Objekt:
SO-01 - Středisko

Soupis:
S01_d1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 4 573,55

D PSV Práce a dodávky PSV 4 573,55

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 547,20
25 K 743414111 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97 kus 3,000 88,90 266,70 SOD
26 M 345715630 rozvodka krabicová z PH KR 97/5 kus 3,000 93,50 280,50 SOD

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 405,00
46 K 744412220 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stropu m 10,000 29,00 290,00 SOD
48 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 10,000 11,50 115,00 SOD

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 868,00

69 K 746413150 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 8,000 108,50 868,00 SOD

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 2 753,35

K 741311863 Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování 
funkčnosti do 2 svorek kus 2,000 21,20 42,40 CS ÚRS 2019 02

pp Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných nebo zapuštěných, pro
prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek

7 . M 34571551 víčko krabic z PH, D 80 mm kus 1,000 5,95 5,95 CS ÚRS 2019 02
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Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

8 K 741311003R [Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů vč.vyřezání otvoru a manipulace s 
podhledem kus 4,000 201,25 805,00 kalkulace

PP Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného vč.vyřezání otvoru a 
manipulace s podhledem

9 M \3453551ÓR155 |čídío pohybu, bílé, vestavné do podhledu, 360", 230V kus 4,000 475,00 í 900,00

Strana 4 z 4



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě 

Objekt:
10-01 - Manipulační plochy pro výcvik

Soupis:

101 1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 822 52 91 CC-CZ:
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 283 15 669
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ 283 15 669

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Cena bez DPH -74 876,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -74 875,56 21,00% -15 724,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH________ v CZK -90 600,64
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

Objekt:
10-01 - Manipulační plochy pro výcvik

Soudíš:

101 _1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -74 876,56

HSV - Práce a dodávky HSV -74 876,56
1 - Zemní práce -72 899,20

998 - Přesun hmot -1 977,36
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:

10-01 - Manipulační plochy pro výcv’k
Soupis:

101_1 - Architektonicko-stavební řešení
Miste: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis ... .. „ ^ , J.cenaMJ Množství
LCZKJ

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem -74 876,56

d HSV
D 1

Práce a dodávky HSV -74 876,56

1 K 119001204 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivý tl vrstvy 500 mm m2 -352,000 76,90 -27 068,80 SOD
PP Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivý za účelem zlepšení mechanických

vlastností, tl. vrstvy po zhutnění 500 mm

2 M 585910710 pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin t -18,480 2 480,00 -45 830,40 SOD
PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy

D 998 Přesun hmot -1 977,36
32 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t -18,480 107,00 -1 977,36 SOD

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

Strana 3 z 3



krycí list soupisu

Stavba:
Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě 

Objekt:
10-03 - Přípojka dešťové kanalizace a rozšíření areálové kanalizace 

Soupis:

103_1 - Přípojka dešťové kanalizace a rozšíření areálové kanalizace

KSO: 827 21 11 CC-CZ:
AAísto: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 283 15 669

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ 283 15 669

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

-14 156,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
-14 155,38 21,00% -2 972,84

0,00 15,00% 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

Objekt:
10-03 - °npojka dešťové kanalizace a rozšíření areálové kanalizace

Soupis:
I03_1 - Přípojka dešťové kanalizace a rozšíření areálové kanalizace

Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -14 156,38

HSV - Práce a dodávky HSV -14 156,38
1 - Zemní práce -7 308,00

8 - Trubní vedení -6 804,90

998 - Přesun hmot -43,48
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HSV - Práce a dodávky HSV -14 156,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

Objekt:
10-03 - Přípojka dešťové kanalizace a rozšíření areálové kanalizace

Soupis:
I03_1 - Přípojka dešťové kanalizace a rozšíření areálové kanalizace

Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
Cena celkem [CZK]

Cenová
[CZK] soustava

Náklady soupisu celkem -14 156,38

D HSV Práce a dodávky HSV -14 156,38
D 1 Zemní práce -7 308,00

i K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod -105,000 69,60 -7 308,00 SOD
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min;

PP Doby čerpání vody, budou zaneseny ve stavebním deníku - bude fakturováno dle doložené
skutečnosti

vv Dle SOD: 120,000
vv Odpočet: -105,000
vv Součet 15,000

D 8 Trubní vedení -6 804,90

103 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců normální kus -1,000 1 102,00 -1 102,00 SOD
PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců normální

1.04 M 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s katovou prohlubní 45x20x5 cm kus -1,000 373,50 -373,50 SOD

105 M 592238540 skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 450/350/3a, 45x35x5 cm kus -1,000 526,50 -526,50 SOD

106 M 592238570 skruž betonová pro uliční vpusť horní 450129515b, 45x29,5x5 cm kus -1,000 310,50 -310,50 SOD

107 M 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 5001500 mm kus -1,000 997,20 -997,20 SOD
108 M 592238780 mříž M1 D400DÍN 19583-13, 500/500 mm kus -1,000 1 645,20 -1 645,20 SOD
114 K 89920329R Vybourání uliční vpustě kus -1,000 1 850,00 -1 850,00 SOD
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HSV - Práce a dodávky HSV -14 156,38

D 998 Přesun hmot__________________________________________________________________________________________________ -43,48
126 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t -0,669 65,00 -43,48 SOD

PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Strana 4 z 4



krycí list soupisu

Stavba:
Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě 

Objekt:
10-05 - Rozšmení areálového NIL plynovodu

Soudíš:

!05_1 - Rozšíření areálového NTL plynovodu

KSO: 827 59 11
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

CC-CZ:
Datum:

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 283 15 669
DIČ: CZ 283 15 669

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Cena bez DPH -5 528,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -5 523,00 21,00% -1 160,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -6 688,88
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:

10-05 - Rozšíření areálového NIL plynovodu
Soupis:

I05_1 - Rozšíření areálového NTL plynovodu
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -5 528,00

PSV - Práce a dodávky PSV -5 528,00

M - Práce a dodávky M -5 528,00
23-M - Montáže potrubí -5 528,00

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:

10-05 - Rozšíření areálového NIL plynovodu
Soupis:

105_1 - Rozšíření areálového NTL plynovodu
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem -5 528,00

D PSV Práce a dodávky PSV -5 528,00

D M ■ Práce a dodávkyM -5 528,00
D 23-M Montáže potrubí -5 528,00

49 K 230220006 Montáž litinového poklopu kus -1,000 143,00 -143,00 SOD
PP Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového

5? VI 28653998R
Skříň pro HUP a plynoměr s dvířky z nerez plechu 400x400 mm na 4-hr, klíč; rozm. 
skříně 0,40x0,40x0,20 m

kpl -1,000 4 320,00 -4 320,00 SOD

PP
Skříň pro HUP a plynoměr s dvířky z nerez plechu 400x400 mm; rozm. skříně 0,75x0,75x0,25 m; 
dvířka na čtyřhranný klíč s větracími otvory v horní a dolní části dvířek a nápisem "PLYN"

52 M 422913520 poklop litinový šoupátkový - nápis "PLYN" km -1,000 1 065,00 -1 065,00 SOD

PP díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GG-20 typ 504 - šoupátkový
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Vzdělávací a výcvikoví 

Objekt:
iO-íO - Zpevněné ploc" t . _ ' _ k

Soupis:

1010_1 - Demontáž stávajícíh ploch

KSO: 8225291
AAfsto: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava

Zadavatel:
Kraj Vysočina

uchazeč:
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

Datum:

70890749
DIČ: CZ70890749

j f~ ■> 283 15 669
DIČ: CZ 283 15 669

\f* 28094026
DIČ: CZ28094026
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- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 
materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ 
v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě 
nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu 
na předmětnou akci. - Při zpracování PD byl proveden geologický průzkum podloží ve třech sondách, do hloubky 
cca 4,0 m. V případě výskytu podloží s odlišnými třídami těžitelnosti, bude fakturována skutečnost. - Stavba doloží 
množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Doby čerpání vody z výkopů na staveništi, budou 
zaneseny ve stavebním deníku - bude fakturováno dle doložené skutečnosti. - Tato část soupisu prací vychází dle 
vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D2.10_01 
Technická zpráva D2.10_02 Situace zpevněných ploch

Cena bez DPH -20 653,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -20 653,60 21,00% -4 337,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -24 990,86
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:

10-10 - Zpevněné plochy (NEUZNATELNE NÁKLADY)

Soupis:
1010_1 - Demontáž stávajícíh ploch

Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant: PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

-20 653,60

-20 653,60

-20 653,60
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:

10-10 - Zpevněné plochy (NEUZNATELNE NÁKLADY)
Soupis:

1010_1 - Demontáž stávajícíh ploch
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem -20 653,60

D HSV Práce a dodávky HSV -20 653,60
D 1 Zemní práce -20 653,60

16 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) "Stavba doloži 
množství odpadu uloženého na skládce vážnými lístky" t -258,170 80,00 -20 653,60 SOD

PP Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva
vv Dle SOD: 280,607
vv Odpočet: -258,170
vv Součet 22,437
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krycí list soupisu

Stavba:
Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

Objekt:
10-10 - Zpevněné plochy (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

Soupis:

1010_2 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 8225291 CC-CZ:
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 283 15 669
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ 283 15 669

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Cena bez DPH -376 143,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -376 143,64 21,00% -78 990,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -455 133,80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:

10-10 - Zpevněné plochy (NEUZNATELNE NÁKLADY)
Soudíš:

1010_2 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -376 143,64

HSV - Práce a dodávky HSV -376 143,64
1 - Zemní práce -372 315,80

998 - Přesun hmot -3 827,84
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998 - Přesun hmot -3 827,84

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:

10-10 - Zpevněné plochy (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
Soudíš:

1010 2 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina
uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

... .. „ t . J.cenaMJ Množství
  li-ZKJ

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

-376 143,64

d HSV Práce a dodávky HSV -376 143,64
D 1 Zemní práce-372 315,80

1 K 119001204 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivý tl vrstvy 500 mm m2 -832,700 76,90 -64 034,63 SOD

2 M 585910710 pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin t -96,177 2 480,00 ■238 518,96 SOD

6 K 162701104 Vodorovné přemístěni do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 -193,515 140,00 -27 092,10 SOD

9 K 171201211
Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) "Stavba doloží
množství' odpadu uloženého na skldáce vážnými listky" t -406,382 105,00 -42 670,11 SOD

D 998 Přesun hmot -3 827,84

55 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým

t -96,177 39,80 -3 827,84 SODnebo živičným
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3'j Soupis prací Zpět na list:2) Rekapitulace

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě 
Objekt:

10-11 - Oplocení (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
Soupis:

1011_2 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 8152211
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

70890749
CZ70890749

283 15 669
CZ 283 15 669

28094026
CZ28094026

Cena bez DPH -25 286,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -25 286,52 21,00% -5 310,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -30 596,69
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě
Objekt:

10-1" - Oplocení (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
Soudíš:

1011_2 - Architektonicko-stavební řešeni
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -25 286,52

HSV - Práce a dodávky HSV -25 286,52
1 - Zemní práce -25 286,52
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Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

Objekt:
10-1" - Oplocení (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

Soupis:
1011_2 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina
uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ

Datum:

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová ~j 

soustava

-25 286,52

d HSV
D 1

Práce a dodávky HSV -25 286,52

5 K 162701104 (Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 -70,143 140,00 -9 820,02 SOD

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
PP naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9

000 m

6 K

PP

171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) "Stavba doloží I
množství odpadu uloženého na skládku vážnými lístky" | t -147,300 105,00 -15 466,50 SOD
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