[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/025
ze dne 12.6.2015
„Vybudování nového pracoviště MŠ na Ortenově náměstí – vypracování projektové dokumentace“

Městská část Praha 7 
sídlo: 			nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupená: 		Pavel Vyhnánek M.A., zástupce starosty
IČO : 			00063754
bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 		 
telefon: 		
(dále jen „Objednatel“)		
a
OMEGA project s.r.o.				
zastoupená: 		Ing. Jan Škopek, na základě Plné moci		
sídlo:	 	 	Milady Horákové 103/66, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO:			28377664
DIČ:			CZ28377664
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 137260
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., 
č.ú.:			
tel./fax:			
e-mail:			
(dále jen „Zhotovitel“)
(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/025 (dále též “Dodatek”.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/025 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 1278/16-R z jednání č. 80 ze dne 13.12.2016
Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 12.6.2015 na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem pod názvem „Vybudování nového pracoviště MŠ na Ortenově nám. - vypracování projektové dokumentace“, Praha 7 Smlouvu o dílo č. 2015/OIVZ/25 (dále též „Smlouva“). 
Na základě navýšení pracnosti a celkové investice spojené zejména s tím, že při provádění světlíku v panelovém stropě bylo zjištěno, že železobetonové panely nejsou předepjaté typu Spirol, jak předpokládal stavebně technický průzkum a z toho plynoucí nutnosti odstranit celý panel, k čemuž bylo třeba vypracovat návrh náhrady včetně statického posouzení ve výši 15.000,- Kč bez DPH a dále spojené s tím, že pro opravu střechy bylo projektováno ponechání a oprava stávajícího hromosvodu u bloku B, přičemž však během rekonstrukce se zjistilo, že hromosvod nevyhovuje současným normám a nebyla nalezena platná revize tohoto hromosvodu a proto se musel hromosvod zrealizovat nově, k čemuž bylo třeba vyhotovit dokumentaci v nákladu 4.000,-Kč bez DPH, celkem tedy za výše popsané služby 19 000,- Kč bez DPH, tj. 22 990,- Kč včetně DPH při sazbě DPH21%. 



1. Dodatečné práce
Smluvní strany konstatují, že pro dokončení díla realizovaného na základě Smlouvy bylo nezbytně nutné provést dodatečné služby v podobě vypracování návrhu náhrady panelového stropu včetně statického posouzení a vypracování dokumentace k realizaci nového hromosvodu u bloku B. 

Cena díla podle smlouvy o dílo č. 2015/OIVZ/036 činí 593.000,- Kč (slovy: pětsetdevadesáttřitisíc korun českých) bez DPH, respektive 717.530,- Kč včetně DPH. 
Cena díla po přičtení ceny za služby podle tohoto dodatku činí 612 000,- Kč bez DPH (slovy: šest set dvanáct tisíc korun českých), tj. 740 520,- Kč včetně DPH. 
Smluvní strany prohlašují, že projektová dokumentace popsaná v tomto dodatku č. 1 byla již předaná objednateli. Smluvní strany konstatují, že stavba, na kterou byla projektová dokumentace vytvořena, byla zkolaudována k 31.10.2016.
Dodatečné služby budou zaplaceny na základě samostatné faktury vystavené na základě tohoto dodatku č. 1. Platební podmínky platí v ostatním tak, jak byly ujednány ve smlouvě o dílo.
2. 
1.	Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nadále beze změny v platnosti a účinnosti.
2.	Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 
3.	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7, Profilu zadavatele a v Registru smluv.
4.	Dodatek je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5. 	Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

Přílohy:	č. 1 – Plná moc jednatele k zastupování
			č. 2 – Vypracovaná PD
			č. 3 – Výpis z OR zhotovitele



V Praze dne 20.12.2016 					V Praze dne 15.12.2016

Objednatel: 						Zhotovitel:


…………………….……….. 	 	 	 	…………………………
Městská část Praha 7 	 	 	 	 	OMEGA project s.r.o. 
Pavel Vyhnánek M.A.   	 	 			Ing. Jan Škopek
zástupce starosty 	 	 	 	 		zástupce jednatele na základě plné moci

