
Dodatek č. 3
ke Smlouvě 

č. LOM/2017/001 
ě. 1717/4/0007

o účasti na řešení projektu obranného vývoje
„PALETA“

Článek 1
SMLUVNÍ STRANY

Název:
Sídlo:
Zapsán:
Zastoupený:
DIC:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání 
ve věcech technických:

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9 
v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859 
Ing. Petrem Novotným - ředitelem odštěpného závodu 
CZ24272523
Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 
1077632/0800

ve věcech smluvních

(dále jen ,,příjemce“)

a

Název:
Sídlo:
Zapsán:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
Číslo účtu:

LOM PRAHA s.p.
Praha 10, Malešice, Tiskařská 8, 100 38
v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle ALX, vložka 283 
JUDr. Jan Rouček, ředitelem státního podniku 
00000515 
CZ00000515
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62 
5407352/0800

Adresa pro doručování korespondence: Praha 10, Malešice, Tiskařská 8, 100 38 
Osoba oprávněná k jednání 
ve věcech technických

ve věcech smluvních:

(dále jen „další účastník44)

(společně „smluvní strany44)

uzavírají v souladu s ustanovením čl. 6 odst.6.1 smlouvy tento dodatek č.2 (dále jen „dodatek44)



Článek 2 
UCEL DODATKU

r V

Účelem dodatku je změna termínů etap plnění v návaznosti na změnu programového 
vývojového projektu PALETA - Implementace paletového systému NATO 463L 
do vrtulníků MÍ-171Š.

Článek 3
PŘEDMĚT DODATKU

3.1 V Článku 2 se ruší ustanovení o Etapách č. 6 až č. 10a nahrazují se následujícím textem:

Spojené podnikové a kontrolní zkoušky a typové zkoušky, úprava prototypu po 
spojených podnikových a kontrolních zkouškách

Termín do 31.10. 2019
Zajistí příjemce podpory ve spolupráci s dalším účastníkem projektu

Etapa č. 7:
Vojskové zkoušky

Termín do 30.11.2019
Zajistí příjemce podpory ve spolupráci s dalším účastníkem projektu

Etapa č. 8:
Úprava prototypu po vojskových zkouškách

Termín do 18. 12. 2019
Zajistí příjemce podpory ve spolupráci s dalším účastníkem projektu

Etapa č. 9:
Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu

Termín do 17. 2. 2020
Zajistí příjemce podpory ve spolupráci s dalším účastníkem projektu

Etapa č. 10:
Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení

Termín do 19. 3. 2020
Zajistí příjemce podpory ve spolupráci s dalším účastníkem projektu

Článek 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku je jim jasný a srozumitelný a je projevem 
jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

0 3 -10- 2019
V Praze dne......................
Za dalšího účastníka:

JUDr. Jjc 
ředitel Á


