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		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velký Grunov

Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velký Grunov

D O D A T E K č. 1 
k e  s m l o u v ě  o  d í l o  
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY:
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa

	Adresa:
	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

	Telefon:
	702 167 727

	E-mail :
	clipa.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GB-geodezie, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina

	Zastoupen:
	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zdeněk Láska, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXXXXX

	ID DS:
	4pq7xj6

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	115 - 6799070217/0100

	IČO:
	26271044

	DIČ:
	CZ26271044

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Brně, 
oddíl C, vložka 41159

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. j. 724-2018-541101

Čl. I
Předmět a účel dodatku
Tento dodatek se uzavírá na základě víceprací, které vznikly při revizi bodového pole pro Komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Velký Grunov. V průběhu prací zpracovatel dospěl ke zjištění, že je nutné zrevidovat větší počet bodů bodového pole. Původní počet 48 měrných jednotek bude navýšen, a to o 3 MJ při ceně 2500 Kč/MJ bez DPH, celkem tedy o 7 500 Kč bez DPH. Tyto vícepráce jsou nezbytně nutné pro další pokračování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velký Grunov. Z toho důvodu se položkový výkaz k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. j. 724-2018-541101 mění následujícím způsobem:

Položkový výkaz:
	Část
	Dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena MJ/Kč bez DPH
	Cena celkem/Kč bez DPH

	3.4.1.
	Revize bodového pole
	bod
	51
	2 500
	127 500



Čl. II 
Cena za provedení díla
Článek VI. Smlouvy o dílo se doplňuje o podrobnou kalkulaci ceny a ostatní náležitosti dle položkového výkazu k dodatku č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Rekapitulace ceny z čl. VI se tedy mění následovně:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	2 725 600 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	1 307 100 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	224 350 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	4 257 050 Kč

	DPH 21%
	893 981 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	5 151 031 Kč






Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 724-2018-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
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	Za objednatele: 	
	Za zhotovitele:

	

	


	

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Liberecký kraj
	

Ing. Zdeněk Láska
jednatel společnosti 
GB-geodezie, spol. s r.o.

	
	

	






2

