

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 508-2018-OÚaHR/OIV

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  002 62 340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Bc. Milanem Kroupou, primátorem a 

                               MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 115-4410620227/0100
na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

První podještědská stavební spol. s r.o.

IČ:
477 81 874
 

DIČ: 
CZ47781874
 

se sídlem Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3  

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 3922

zastoupená Ing. Martinem Stašákem, výkonným ředitelem - na základě plné moci a

             Luďkem Smržem, výrobním ředitelem - na základě plné moci  

bankovní spojení: Oberbank AG, č.ú. 2291106209/8040 

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

2. Předmět dodatku č. 2
 „Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 508-2018-OÚaHR/OIV uzavřené dne 11.07.2018 mezi výše uvedenými smluvními stranami. 

Tímto dodatkem č. 2 se mění rozsah předmětu smlouvy pojednaný v ustanovení článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, a v souvislosti s touto skutečností se zároveň mění cena za dílo pojednaná v ustanovení článku 5. Cena díla a platební podmínky, výše uvedené smlouvy. 

Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
3. Změna rozsahu předmětu díla 

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo v článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyplynuly ze skutečností zjištěných během výstavby, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Tyto změny - dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jsou podrobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech číslo ZL 01 a ZL 05, které jsou nedílnou přílohou  č. 1 tohoto dodatku.
Předmět plnění se dodatkem č. 2 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.

Ostatní ujednání článku 1. zůstávají beze změny v platnosti.

4. Ustanovení smlouvy, čl. 5. Cena díla a platební podmínky, odstavec 5.1.2. se mění takto:

Původní cena za dílo - text odstavce 5.1.2. ve smlouvě o dílo v tomto znění:

5.1.2.  Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 



21 459 607,83 Kč

(slovy dvacetjednamiliónůčtyřistapadesátdevěttisícsětsetset korun českých osmdesáttři haléřů)

DPH:  21%





  4 506 517,64 Kč 

(slovy čtyřimiliónypětsetšesttisícpětsetsedmnáct korun českých šedesátčtyři haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


              25 966 125 ,47 Kč 

(slovy  dvacetpětmiliónůdevětsetšedesátšesttasícstodvacetpět korun českých čtyřicetsedm haléřů)

se vypouští a nahrazuje tímto textem:

5.1.2.  Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a upravena pro rozsah předmětu díla dle článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, na základě přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a činí:
Cena Díla celkem bez DPH: 



21 397 975,84 Kč

(slovy dvacetjednamiliónůtřistadevadesátsedmtisícdevětsetsedmdesátpět korun českých 84 haléřů)

DPH:  21%





  4 493 574,93 Kč 

(slovy čtyřimiliónyčtyřistadevadesáttřitisícpětsetsedmdesátčtyři korun českých 93 haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


              25 891 550,77 Kč 

(slovy  dvacetpětmiliónůosmsetdevadesátjednatisícpětsetpadesát korun českých 77 haléřů)

Změna ceny za dílo dle dodatku č. 2 obsahuje:

· dodatečné stavební práce (vícepráce)  – přípočty k ceně díla ve výši 371 736,82 Kč bez DPH,

· méněpráce - odpočty z ceny díla ve výši –433 368,81 Kč bez DPH,

· snížení ceny díla dodatkem č. 2 celkem o -61 631,99 Kč bez DPH, tj. 0,29 % původní ceny díla.
Jedná se o změnu ceny za dílo v souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., (změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní ceny za dílo):

· hodnota změn dle odst. 4 po dodatku č. 2 ve výši 805 105,63 Kč bez DPH, tj. 3,75 % původní ceny díla.
Ostatní ujednání odstavce, resp. článku 4. zůstávají beze změny v platnosti.

5. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele 508-2018-OÚaHR/OIV ze dne 11.07.2018 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

4. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
6. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.

7. Plnění předmětu tohoto dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.
8. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha: 

Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1 - Změnové listy číslo ZL 01 a ZL 05
Jablonec nad Nisou, dne 08.02.2019
Liberec, dne 12.02.2019
Objednatel:






Zhotovitel: 

……………………………………




………………………………

Bc. Milan Kroupa, primátor                                              
 
Ing. Martin Stašák, výkonný ředitel                   

……………………………………







MgA. Jakub Chuchlík,


 



náměstek primátora 

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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