
PŘÍLOHA Č. ZL 03 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba:    Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

Stavební objekt:    SO 01 – MŠ – Část mateřské školky

Část:    Architektonicko-stavební a konstrukční část

Název změny:    ZL 03   Změna skladby střechy

Objednatel:    Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel dokumentace:    V&M spol. s r.o.

Zhotovitel:   První podještědská stavební spol. s r.o.                               

Celková cena: Kč

DPH 21%: Kč

Cena s daní: Kč

31 376,51

6 589,07

37 965,58



Č. Typ Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   31 376,51

4 Vodorovné konstrukce 24 199,84

1004 K 457311116 Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu m3    8,897   2 720,00 24 199,84

713 Izolace tepelné 7 176,67

253
K 713141135

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve - specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá
m2    28,800    77,59

2 234,59

257
M 283759220

deska z pěnového polystyrenu EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) 

1000x500x60 mm
m2    31,680    156,00

4 942,08


