
Číslo jednací Dodatku č. 1 objednatele: SPU 392713/2019/129/Kali 
Číslo Dodatku č. 1 zhotovitele: 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Beranov 
 

DODATEK č. 1 
 
ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 952-2018-529101 uzavřené dne 5. 10. 2018 (dále jen 
„Smlouva“), na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Beranov (dále jen 
„KoPÚ“), dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„NOZ“) , 
 

mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj 
kraj 

Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ 
pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha - Žižkov 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb  
 

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb  
 

Telefon: +420 727 956 741 

E-mail : v.vaigelt@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 013 12 774 

DIČ: není plátce DPH 

 (dále jen „objednatel“) 

 Zhotovitel: HRDLIČKA spol. s r.o. 

Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 

Zastoupen: Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti 

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXX 

Telefon: XXXXXXXXXX 

E-mail : XXXXXXXXXX 

ID DS: caxt3mz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pobočka Beroun 

Číslo účtu: 300345131/0100 

IČO: 186 01 227 

DIČ: CZ 186 01 227 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

XXXXXXXXXX 

 (dále jen „zhotovitel“). 

 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě v souladu 

s ustanovením Čl. VI. odstavce 6.3 a Čl. XII, odstavce 12.2. 

 

 

 

 

mailto:obchod@hrdlicka.cz
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Čl. I. 

Vymezení rozsahu změn 

 

1.1. Odůvodnění 

V důsledku zahrnutí pozemku p.č. 491/4 v k.ú. Beranov do obvodu pozemkové úpravy dochází 
k navýšení počtu měrných jednotek (dále MJ) u dílčího fakturačního celku 3.4.2. Podrobné měření 
polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech, uvedeného v příloze Smlouvy o dílo – Položkový 
výkaz činností.  
 
Dojde k navýšení počtu o 5 MJ a tím o navýšení ceny o 10 000,- Kč bez DPH. Hodnota změny 
závazku činí 0,7% vzhledem k původní ceně závazku, která je 1 480 340,- Kč bez DPH a tím jsou 
naplněny podmínky § 222 odst. 4 zákona. 
 
Po vyšetření obvodu pozemkové úpravy dojde k následnému upřesnění počtu MJ i u ostatních 
navazujících fakturačních celků. 
 

1.2. Změna měrných jednotek 

Původní znění : 
 

  
Hlavní celek/dílčí část MJ 

Počet 
MJ 

Cena za MJ bez 
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Termín  
ukončení 

3.4. Přípravné práce           

3.4.2. Podrobné měření 
polohopisu v obvodu 
KoPÚ 
mimo trvalé porosty  

ha 295 800 236 000 

30.11.2019 
Podrobné měření 
polohopisu v obvodu 
KoPÚ v 
trvalých porostech 

ha 11  2 000 22 000 

 
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč                                          987 860 

30.11.2020 

 
 
 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč  987 860 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč  370 080 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč  122 400 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč  1 480 340 Kč 

DPH  21% v Kč  310 871 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč  1 791 211 Kč 

 
 
 
 
Nové znění : 
 

  
Hlavní celek/dílčí část MJ 

Počet 
MJ 

Cena za MJ bez 
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Termín  
ukončení 

3.4. Přípravné práce           

3.4.2. Podrobné měření 
polohopisu v obvodu 
KoPÚ 
mimo trvalé porosty  

ha 295 800 236 000 30.11.2019 
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Podrobné měření 
polohopisu v obvodu 
KoPÚ v 
trvalých porostech 

ha 16  2 000 32 000 

 
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč                                          997 860 

30.11.2020 

 
 
 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč  997 860 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč  370 080 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč  122 400 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč  1 490 340 Kč 

DPH  21% v Kč  312 971 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč  1 803 311 Kč 

 
 
 

Ostatní údaje zůstávají beze změny. 

 

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v Dodatku č.12 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. 

 

2. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel 

a 2 zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu. 

 

3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

 

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 Smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

V Karlových Varech dne 7. 10. 2019 

  
 
 
 

 
V Tetíně dne 1. 10. 2019 
 

 

 
Ing. Šárka Václavíková 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Karlovarský kraj 

 

 
Jaromír Prošek 
prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o. 

 


