
Dodatek č.1 ke 

SMLOUVĚ O DÍLO č. 03/2019
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

kterou uzavřeli

na straně jedné:
Skupinový vodovod Moravskotřebovska 


IČO: 72053453


DIČ: CZ2053453


se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová

zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje 



zastoupen ředitelkou svazku Soňou Borovcovou


- dále jen objednatel -

a 

na straně druhé:
Stavební vodohospodářská s.r.o. 


IČO: 287 71 346


DIČ: CZ28771346


sídlo  Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová


zápis v rejstříku OR KS Hradec Králové oddíl C vložka 26437 



zastoupen Ing. Pavlem Binkou – jednatelem společnosti 


- dále jen zhotovitel -

I.

Předmět smlouvy

1.1st Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo pod názvem: Výměna vodovodu ul. Lanškrounská, Moravská Třebová a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu za dílo za podmínek stanovených touto smlouvou, a to na základě výběrového řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného objednatelem.

1.13rd Vzhledem k tomu, že stávající potrubí v 1. úseku nebylo uloženo v hloubkách uvažovaných v projektové dokumentaci, ale v cca 2 m hloubce, bylo rozhodnuto, že i tato část se bude provádět metodou zatažení PE DN 160 potrubí ( Relining ) do stávajícího litinového potrubí DN 200. Toto bylo odsouhlaseno projektantem, stavebním dozorem i zástupcem objednatele. Z této změny vyplývají dopady na cenu a to méněpráce a vícepráce – jsou zpracovány a jsou součástí tohoto dodatku. Dle požadavku byla provedena i záměna hydrantu podzemního za nadzemní v ulici Na stráni s napojením na řad DN 200. I z této změny vyplývají dopady na cenu a tyto méněpráce a vícepráce – jsou taktéž zpracovány a jsou součástí tohoto dodatku.
1.14th Při provádění díla došlo i ke změnám vlastních domovních přípojek po jejich obnažení i zde byly změny méněpráce a vícepráce - jsou zpracovány a jsou součástí tohoto dodatku.

III. 

Cena za dílo
3.1st Původní cena za dílo byla dohodnuta ve výši 5.327.338,25 Kč bez DPH.
Změna ceny vyplývající ze zpracovaných méněprací a víceprací :

ZL č.1 – VÍCEPRÁCE – ZATAŽENÍ 
:   782.400,87 Kč
ZL č.1 – MÉNĚPRÁCE


: - 974.424,56 Kč
ZL č.1 – VÝMĚNA HYDRANTU
:     63.863,21 Kč 
Celkem ZL č. 1 
- DODATEK

: -128.160,48 Kč
Dohodnutá výsledná cena vyplývající z tohoto dodatku je tedy : 5.199.177,77 Kč bez DPH
X.

ostatní ujednání
10.6. Ostatní články původní SoD zůstávají v platnosti beze změny a to zejména č.II Čas plnění
XIII. 

Závěrečná ustanovení

13.6th Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.03/2019 je jeho příloha, a to:

-  
Příloha č. 1 – změnový list č.1 - DODATEK
13.7th Uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě 03/2019 bylo schváleno členskou schůzí svazku Skupinového vodovodu Moravskotřebovska dne 8.10.2019 usnesením č.08102019/8a.
13.8th Dodatek č.1 ke smlouvě 03/2019 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
V Moravské Třebové dne : 9.10.2019
Za objednatele : 

Za zhotovitele :


…………….……….…………….………
………….………….……….……………


Soňa Borovcová
Ing. Pavel Binka

ředitelka svazku
jednatel společnosti
1
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