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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2019/3488/OB/l 106/VZMR

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ44992785
Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou
K podpisu pověřen: David Aleš, místostarosta
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
dálejen objednatel

Zhotovitel:

WIPROS s.r.o.
se sídlem Tyršova 199/14
IČ: 29312078
DIČ: CZ29312078
Zastoupená: Danuše Holaňová, je
Bankovní spojení: FIO Banka a.s.,
Vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 73264
dálejen zhotovitel

na základě usnesení 8/15. schůze RMČ Brno-sever konané dne 29.05.2019 a usnesení 8/19. schůze
RMČ Brno-sever konané dne 26.06.2019 uzavřely smluvní strany dle ustanovení § 2586 a
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 21.09.2018
Smlouvu o dílo č. 2019/3488/OB/l 106/VZMR (dále jen „Smlouva“).

II.
Zdůvodnění uzavření dodatku

1) K provádění prací, které jsou předmětem smlouvy, je nutná součinnost nájemců objektu, kdy
jednotlivé byty musí být zhotoviteli prací zpřístupněny. Po zahájení realizace však někteří nájemci
bytů i přes opakované výzvy odmítli bytové jednotky zhotoviteli zpřístupnit a zapříčinili zdržení
prací. V dané věci byla v některých případech nutná i součinnost objednatele, aby práce mohli být
provedeny. Jednání s vybranými nájemci však zapříčinilo, že zhotovitel není schopen smluvně
ujednaný termín dokončení díla dodržet. Zdržení postupu prací není na straně zhotovitele.
S ohledem na výše uvedené dochází k odsunutí termínu dokončení díla.

2) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ktéto
smlouvě.

III.
Předmět dodatku

1) Tímto dodatkem se článek III. odst. 2 předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

2) Práce dle čl. II. této smlouvy budou dokončeny nejpozději v termínu do 10.12.2019.

2) Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále vplatnosti a beze změn.
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IV.
Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

2) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním
v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
v platném znění.

3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 a že
je jim obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouvaje projevem jejich
vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své
vlastnoruční podpisy.

Schvalovací doložka
podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením 8/27. schůze RMČ Bmo-sever konané dne 02.10.2019.

V Brně dne

Za objednatele:

V Brně dne

David Aleš
místostarosta MC Bmo-sever

Danuše Holaňová
jednatel společnosti WIPROS s.r.o.
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