Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo
S M L O U V A   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele: 
161138



č. smlouvy objednatele: 
319/2016
Název díla:

VD Horký rybník - oprava hráze
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:
70889988

DIČ:
CZ70889988

zastoupený:
Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:
Ing. Petra Suchopárková,


manažer projektů - specialista
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:
Jitka Pavlasová,


manažer projektů (dále jen MPR)


tel.:
+420 474 636 757


mobil:
+420 602 203 200


e-mail: 
pavlasova@poh.cz
Zástupce pro výkon technického   

dozoru:
Ing. Kateřina Bařtipánová,


technický dozor staveb (dále jen TDS)


tel.:
+ 420 474 636 754
 
mobil:
+ 420 606 757 464

e-mail:   
bartipanova@poh.cz
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:
9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
Zhotovitel:
AQUATIS a.s.

Botanická 834/56, 602 00 Brno
IČ:
46347526
DIČ:
CZ46347526
zastoupený:
Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:
JUDr. Eva Vašíčková
zástupce ve věcech technických:
Ing. Michael Trnka, CSc.



tel. 241 440 414, e-mail: michael.trnka@aquatis.cz
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.
bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
číslo účtu:
2026637033/2700

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce č. 775
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 4. 2016, respektive Dodatku č. 1 uzavřeného dne 14. 7. 2016 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 18.10.2016.

Dodatkem č. 3 se mění a doplňuje následující:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 
Část původního znění:

Zahájení díla:







15. 04. 2016   

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní PD):

 28. 02. 2017

Ukončení díla (schválení v IK):

        


 31. 03. 2017 

Část nového znění:

Zahájení díla:


15.04.2016
Dílčí postupový termín (předání a převzetí geodetického zaměření a rešerše):









do 16.12.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní PD):
do 28.02.2017
Ukončení díla



        
 

31. 03. 2017 
Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Část původního znění:

Fakturace bude provedena následovně:

· v případě prvního dílčího plnění dnem předání a převzetí DSJ ve výši 80% ceny DSJ

· v případě celkového plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DSJ generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny DSJ. Schválení DSJ je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p. 

· v případě autorského dozoru dnem uskutečněného výkonu na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlaseného TDS – čtvrtletně.
Část nového znění:

Fakturace bude provedena následovně:
· v případě prvního dílčího plnění dnem předání a převzetí geodetického zaměření a geologické rešerše ve výši 100% ceny zaměření a rešerše, tzn 48 000,00 Kč bez DPH
· v případě druhého dílčího plnění dnem předání a převzetí DSJ ve výši 80% ceny DSJ, tzn. 118 400,00 Kč bez DPH

· v případě celkového plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DSJ generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny DSJ, tzn. 29 600,00 Kč bez DPH. Schválení DSJ je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p. 

· v případě autorského dozoru dnem uskutečněného výkonu na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlaseného TDS – čtvrtletně
Čl. X. Závěrečná ustanovení

1. 1.
Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2. 2.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3. 3.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.   

V Chomutově dne ……………


V………..dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele 


oprávněný zástupce zhotovitele
Ing. Vlastimil Hasík






investiční ředitel

 




Povodí Ohře, státní podnik
