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Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě 

číslo smlouvy kupujícího: SD/2019/0209
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  002 62 340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem a 

                               Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 115-4410620227/0100
na straně jedné 

(dále jen „Kupující”)

a

RUST design s.r.o.

IČ:  640 53 369


CZ64053369


se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha - Karlín

zastoupený Ing. Jiřím Schindlerem
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 997274379/0800


zapsaný v živnostenském rejstříku

na straně druhé

(dále jen „Prodávající”)

(Kupující a Prodávající jsou dále uváděni společně jen jako „Smluvní strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Smluvní strana”)

2. Předmět dodatku č. 1
 „Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou – ZŠ Pasířská – vybavení učeben“
Obě Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ev. č. objednatele SD/2019/0209, uzavřené dne 17.06.2019 mezi výše uvedenými Smluvními stranami. 

Tímto dodatkem č. 1 se mění Zboží pojednané v ustanovení článku 4. Zboží, a dále kupní cena pojednaná v ustanovení článku 8. Kupní cena, platební podmínky a vyúčtování, odst. 8.2 výše uvedené smlouvy. 

Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
3. Zboží
V průběhu plnění veřejné zakázky došlo ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. kupní smlouvě v článku 4. Zboží. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyplynuly ze skutečností zjištěných během dodávky Zboží, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Tyto změny - dodatečné dodávky a odpočet dodávek, které vznikly během plnění předmětu smlouvy a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro dodávku Zboží, jsou podrobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listu číslo ZL 01, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Ustanovení smlouvy, čl. 8. Kupní cena, platební podmínky a vyúčtování, odstavec 8.2 se mění takto:

Původní cena za dílo - text části odstavce 8.2 v kupní smlouvě v tomto znění:

8.2   Kupující se tímto zavazuje zaplatit Prodávajícímu cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a činí:

Cena celkem bez DPH                                 662 348,00 Kč

 
DPH 21%                                                       139 093,08  Kč


Cena vč. DPH                                                801 441,08 Kč


            [slovy: osmsetjedentisícčtyřistačtyřicetjedna korun českých, 8 hal.]

se vypouští a nahrazuje tímto textem:

8.2   Kupující se tímto zavazuje zaplatit Prodávajícímu cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky, upravené na základě přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke kupní smlouvě, a která činí:

Cena celkem bez DPH                                 692 914,00 Kč

 
DPH 21%                                                       145 511,94 Kč


Cena vč. DPH                                                838 425,94 Kč


            [slovy: osmsettřicetosmtisícčtyřistadvacetpět korun českých, 94 hal.]

Změna kupní ceny za Zboží dle dodatku č. 1 obsahuje:

· dodatečné dodávky – přípočty k ceně Zboží ve výši 79 626,- Kč bez DPH,

· odpočty dodávek – odpočty k ceně Zboží ve výši -49 060,- Kč bez DPH,
· navýšení ceny dodávek Zboží po dodatku č. 1 celkem o 30 566,- Kč bez DPH, tj. 4,61 % původní ceny dodávky,
Jedná se o změnu ceny za dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., (jedná o nepředvídatelné změny, které nemění celkovou povahu zakázky a jejichž celková hodnota je nižší než 50 % původní ceny za dílo):

· hodnota změn dle odst. 6 po dodatku č. 1 ve výši 128 686,00 Kč bez DPH, tj. 19,43 % původní ceny díla.

Ostatní ujednání článku 8. zůstávají beze změny v platnosti.

5. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. kupujícího SD/2019/0209 ze dne 17.06.2019 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

4. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. 
6. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.

7. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
8. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
Příloha: 
Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 - Změnový list číslo ZL 01
Jablonec nad Nisou, dne 04.10.2019
Praha, dne  07.10.2019
Objednatel:






Zhotovitel: 

……………………………………




………………………………

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor                                              
 
Ing. Jiří Schindler
……………………………………







Ing. Petr Roubíček,


 



náměstek primátora 

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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