 „Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou – ZŠ Pasířská – vybavení učeben“
Změnový list číslo ZL 01:
P01 Dodatečné dodávky (přípočty) 

P02 Odpočty dodávek
vypracovaný zhotovitelem v souladu s kupní smlouvou ev. č. objednatele: SD/2019/0209
	Název stavby:
	„Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou – ZŠ Pasířská – 
vybavení učeben“

	Kupující:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Prodávající:
	RUST design s.r.o.

	Kupní smlouva:
	ev. č. objednatele: SD/2019/0209

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 01 - P01: Dodatečné dodávky: 
Pol. č. 3a-CH 3 – Přípočet stolu demonstračního včetně stolu psacího v učebně chemie a matematiky 

Pol. č. 11a-F 3 – Přípočet stolu demonstračního včetně stolu psacího v učebně fyziky a matematiky 
Pol. č. 15-F 7 – Přípočet stropního držáku desktop projektoru

ZL 01 - P02: Odpočty dodávek: 

Pol. č. 3-CH 3 – Odpočet stolu demonstračního včetně psacího, vč. krabičky pro elektropanel, odpad, voda, plyn, v učebně chemie a matematiky 

Pol. č. 11-F 3 – Odpočet stolu demonstračního včetně stolu psacího, vč. krabičky pro elektropanel, v učebně fyziky a matematiky 


	POPIS ZMĚNY A DŮVOD KE ZMĚNĚ: 
ZL 01 - P01 a ZL 01 - P02: 
Pol. č. 3-CH 3 a 3a-CH 3:
Z důvodu nepředpokládané nově vzniklé potřeby provozovatele (vyučujícího ve zmodernizované učebně chemie a matematiky) zjištěné na základě nově získaných dodatečných zkušeností z jiných nových učeben, došlo ke změně demonstračního stolu a psacího stolu (katedry) umístěných na stupínku v učebně. 

Oproti původnímu návrhu se zvětšily rozměry stolů - stůl demonstrační dl. 3200 mm, hl. 600 mm, v. 900 mm, psací stůl dl. 1400, hl. 600 mm, v. 750 mm (900 mm). Pracovní deska demonstračního stolu byla vyrobena z laboratorního kompaktního materiálu extrémně odolnému vůči chemikáliím, k desce byl nainstalován skleněný ochranný kryt v místě pro pokusy pod digestoří, přibyla jedna skříňka, psací stůl byl doplněn o vyvýšené lemování a výsuv pro klávesnici. V demonstračním stole je dle původního návrhu zabudovaný dřez, přívod vody, baterie, kanalizace, plynu, slaboproudu i silnoproudu včetně zásuvek (dodávky stavby).  
Pol. č. 11-F 3 a 11a-F 3:
Z důvodu nepředpokládané nově vzniklé potřeby provozovatele (vyučujícího ve zmodernizované učebně fyziky a matematiky) zjištěné na základě nově získaných dodatečných zkušeností z jiných nových učeben, došlo ke změně demonstračního stolu a psacího stolu (katedry) umístěných na stupínku v učebně. 

Oproti původnímu návrhu se zvětšily rozměry stolů - stůl demonstrační dl. 3300 mm, hl. 600 mm, v. 1000 mm, psací stůl dl. 1200, hl. 600 mm, v. 750 mm (970 mm). Demonstrační stůl byl doplněn o část se čtyřmi  zásuvkami, jedna dvoudvéřová skříňka byla nahrazena jednodvéřovou skříňkou s horní zásuvkou, psací stůl byl doplněn o vyvýšené lemování a výsuv pro klávesnici. V demonstračním stole je dle původního návrhu zabudovaný elektropanel, přívod slaboproudu i silnoproudu včetně zásuvek (dodávky stavby).   
ZL 01 - P01:

Pol. č. 15-F 7
Z důvodu bezpečného uchycení dodávaného desktop projektoru, který nebylo možné kotvit přímo do akustického podhledu, byl projektor nainstalován na stropní držák nakotvený do stropní betonové konstrukce nad podhledem.

 

	Přesný výkaz výměr výše uvedených změn je pojednán v přílohách č. ZL 01– P01 Dodatečné dodávky a č. ZL 01 - P02 – Odpočet dodávek, tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.



	Návrh na změnu dOBY DODÁNÍ ZBOŽÍ:   ne

	Návrh na změnu ceny DODÁVEK ZBOŽÍ:        36 984,86 Kč včetně DPH

	odpočet dodávek bez DPH 
	DPH 21 %
	odpočet dodávek včetně DPH

	-49 060,00 Kč
	-10 302,60 Kč
	-59 362,60 Kč

	dodatečné dodávky bez DPH 
	DPH 21 %
	dodatečné dodávky včetně DPH

	79 626,00 Kč
	16 721,46 Kč
	96 347,46 Kč

	Z TOHO ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ, odst. 6 (nepředvídatelná změna) - přípočet obsažený ve     ZL 01 - P01 a odpočet obsažený ve ZL 01 - P02: 128 686,- Kč bez DPH (absolutní hodnota), tj. 19,43 % původní ceny dodávky.

	Změnový list vypracoval:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za prodávajícího:

	Ing. Jiří Schindler
	

	Změnový list schválil:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za kupujícího:
	Ing. Pavel Sluka
	

	
	Radka Poprová
	


