Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 23. 5. 2019
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:

Obchodní firma nebo název:
Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace
Sídlo:
Masarykovo nám. 32/20, 741 01 Nový Jičín
IČ:
47998261
DIČ:
CZ47998261


Zastoupen ve věcech smluvních:
Bc. Ivou Pollakovou, ředitelkou

Tel.:                                                         xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:                                                     xxxxxxxxxxxxxxxxx
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:

Obchodní firma nebo název:
STAVO – Karel Černoch s.r.o.


Sídlo:
Malá strana 31, 742 01 Suchdol nad Odrou
IČ:
27770907
DIČ: 
CZ27770907
Osoba oprávněná jednat

za zhotovitele:
Ing. Karel Černoch
Tel.:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní účet číslo:


Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín 




číslo účtu: 86-6489080217/0100

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
1. Předmět dodatku
1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 23. 5. 2019, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.

1.2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovených smlouvou o dílo, které nebyly obsaženy v původních zadávacích prací specifikovaných v položkovém rozpočtu (dále jen „vícepráce“) na stavební práce s názvem „Oprava povrchů a sanace obvodového zdiva v budově Městské knihovny Nový Jičín“.
1.3. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

2. Vícepráce

2.1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30% ceny původního předmětu plnění. Vícepráce spočívají ve výměně dveřních kovových zárubní a přidružené práce.
2.2. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
2.3. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.4. Cena za vícepráce je sjednána jako smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Cena díla

	Původní nabídková cena
	bez DPH (v Kč)
	DPH 21% (v Kč)
	včetně DPH (v Kč)

	
	198 534,80
	41 692,31
	240 227,11
Zaokrouhleně

240 227,00 Kč


(slovy:  dvěstěčtyřicettisícdvěstědvacetsedmkorunčeských včetně 21% DPH)
3.2.

	Cena víceprací
	bez DPH (v Kč)
	DPH 21% (v Kč)
	včetně DPH (v Kč)

	
	11 884,47
	2 495,74
	14 380,21
Zaokrouhleně

14 380,00 Kč


(slovy: čtrnácttisíctřistaosmdesátkorunčeských včetně 21% DPH)
3.3.

	Nová nabídková cena
	bez DPH (v Kč)
	DPH 21% (v Kč)
	včetně DPH (v Kč)

	
	210 419,27
	44 188,05
	254 607,32
Zaokrouhleně

254 607,00 Kč


(slovy:  dvěstěpadesátčtyřitisícešestsetsedmkorunčeských včetně 21% DPH)
4. Termín plnění předmětu díla a jeho zajištění

4.1. Původní termín dokončení a předání díla: do 90 dnů od protokolárního předání staveniště.
4.2. Nový termín ukončení všech prací a předání díla: nejpozději do 31. 10. 2019
5. Závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2019 zůstávají beze změny.

5.2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz Dodatku zašle k uveřejnění v registru smluv Městské kulturní středisko Nový Jičín, p. o. 
5.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, každý s platností prvopisu. Jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.   

5.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je soupis prací s výkazem výměr víceprací zhotovitele.

Příloha č. 1: Soupis prací s výkazem výměr víceprací
V Novém Jičíně dne 20.9.2019                                                  V Suchdole nad Odrou dne 20.9.2019 
za objednatele Bc. Iva Pollaková:
         za zhotovitele Ing. Karel Černoch:   
……………………………….

………………………………..
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