
DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 8. 2018

(dále jen „Dodatek")
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „NOZ")

Smluvní strany

1) Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
zastoupený: prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc., rektorem
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 500022222/0800
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709

(dále jen „Objednatel") na straně jedné

a

2) Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
sídlo: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno./

, f/74 P^^//S>C9 e/ť’^7
zastoupený: Ing7Tomášem-Kubíčkem,-M-BA, předsedou představenstva 
zástupce ve věcech technických: Ing. Dalibor Weigel, hlavní stavbyvedoucí 
bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. ú.: 112051144/0300
IČO: 03902447
DIČ: CZ 03902447
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7272 

(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o 
dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 7. 8. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2018 a 
dodatku č. 2 ze dne 13. 6. 2019 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je zhotovení stavby 
s názvem „ČZU - Revitalizace Auly" (dále jen „Stavba").
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Čl. I. Předmět dodatku

1) Smluvní strany se v souladu s čl. IV odst. 5 písm. a) Smlouvy dohodly, že v rámci Stavby je 
nezbytné zajistit provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem předané 
projektové dokumentace pro výběr zhotovitele.

2) Rozsah dohodnutých změn je definovaný obsahem změnových listů č. 9, 10, 11, 12, které jsou 
nedílnou součástí tohoto dodatku v příloze č. 1.

3) Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je zcela v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se nejedná 
o podstatnou změnu závazku Smlouvy, není měněna celková povaha veřejné zakázky a 
hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

4) Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že cena za provedení víceprací dle odst. 2 tohoto článku dodatku činí 
částku ve výši 5. 929 609,31 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že cena za neprováděné práce dle odst. 2 tohoto článku dodatku 
(méněpráce) činí částku ve výši -382 283,97 Kč bez DPH.

Cena díla uvedená ve Smlouvě tedy činí celkem částku ve výši 167 003 942,53 Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše 
přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.

5) V souvislosti s dodatečnými stavebními pracemi se smluvní strany dohodly na změně 
ustanovení čl. II odst. 1 Smlouvy, které nově zní takto:

Zhotovitel se v souladu s čl. II odst. 1 Smlouvy zavazuje, že Dílo dle Smlouvy bude provedeno 
(včetně předání a převzetí Díla) 28. 10. 2019. Konečný termín provedení Díla se zdůvodňuje 
takto: rozšíření předmětu díla o změnové listy 9, 10, 11, 12 a jejich dopad do termínu realizace 
celého Díla.

6) Zhotovitel poskytuje na svítidlo A1, záruku v délce 60 měsíců od data dokončení montáže.

7) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních 
stran vzniklá prováděním výše uvedených víceprací řídí Smlouvou.

Či II. Závěrečná ustanovení

1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních 
stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 
plnění poskytnutá vzájemně mezi Smluvními stranami dle předmětu tohoto Dodatku před 
jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto Dodatku.

2) Tento Dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 
Smluvní strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.
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3) Zhotovitel bezvyhradne souhlasf se zverejnenfm plneho znenf Dodatku tak, aby tento Dodatek
mohl byt predmetem poskytnute informace ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem
pristupu k informacfm, ve znenf pozdejsfch predpisu. Zhotovitel rovnez bezvyhradne souhlasf s
uverejnenf m plneho znenf tohoto Dodatku Smlouvy die zakona c. 134/2016 Sb., o zadavanf
verejnych zakazek, ve znenf pozdejsfch predpisu a die zakona c. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve znenf pozdejsfch predpisu.

4) Zhotovitel bere na vedomf a souhlasf, ze je osobou povinnou ve smyslu § 2 pfsm. e) zakona c.
320/2001 Sb., o financnf kontrole, ve znenf pozdejsfch predpisu. Zhotovitel je povinen plnit
povinnosti vyplyvajfcf pro neho jako osobu povinnou z vyse citovaneho zakona.

5) Smluvnf strany prohlasujf, ze si Dodatek pred jeho podpisem precetly a s jeho obsahem bez
vyhrad souhlasf. Dodatek je vyjadrenfm jejich prave, skutecne, svobodne a vazne vule. Na
dukaz pravosti a pravdivosti techto prohlasenf pripojujf opravnenf zastupci Smluvnfch stran sve

vlastnorucnf podpisy.

Prflohy tvorfcf nedflnou soucast tohoto Dodatku:

ZL c. 9, 10, 11, 12

Zhotovitel: 1 & -10- 2019 Objednatel: 14 -10- 2019 
V Brne dne V Praze dne
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